

重点项目绩效目标明细表

单位名称/二级项目名称	项目基本信息			资金情况			
	项目分类	一级项目名称	二级项目概况	年度绩效目标	中期绩效目标	年度资金总额	当年预算金额总计
[004001]中阳县机关事务服务中心							
中阳县纪委监委办案中心业务用房及配套城东区人防工程建设项目	[3]特定目标类	中阳县纪委监委办案中心业务用房及配套城东区人防工程建设项目	根据初设批复【中审管发（2023）100号】文件，规划占地面积11.27亩，总建筑面积18565.62平方米，地上建筑面积7776.7平方米，地下建筑面积10788.92平方米。主要新建1栋地上7层办案中心（地下2层），1栋地上3层附属配套楼（地下2层），1座，恶魔房，2座室外人防疏散楼梯和坡道，新建地下2层人防车库以及室外市政配套工程、绿化工程。项目总投资13368.83万元，其中工程费用11051.97万元、其他费用1560.13万元，基本预备费756.73万元。工程于2023年10月开工建设。	新建1栋地上7层办案中心（地下2层），1栋3层附属配套楼（地下2层），1座门房，2座室外人防疏散楼梯和坡道，新建地下2层人防车库以及室外市政配套工程、绿化工程等。另外包含安装工程、装饰工程及配套设施设备等。总投资13368.83万元，2023年已支付397.087213万元。2024年计划完成基坑支护设计及基坑建设，一期主体完成50%，2025年计划完工。	新建1栋地上7层办案中心（地下2层），1栋地上3层附属配套楼（地下2层），1座，恶魔房，2座室外人防疏散楼梯和坡道，新建地下2层人防车库以及室外市政配套工程、绿化工程等。另外包含安装工程、装饰工程、配套设施设备等。项目总投资13368.83万元，其中工程费用11051.97万元、其他费用1560.13万元，基本预备费756.73万元。工程于2023年立项并实施。2024年完成基坑支护设计及基坑建设，完成主体建设的50%，完成监理费用的50%，完成其他前期费用的支付。2025年完工。	13,368.83	13,368.83
县委集中办公区消防整改项目	[3]特定目标类	县委集中办公区消防整改项目	县委政府集中办公区建成于2003年左右，各办公楼内消防设备存在缺失老化的情况，为尽快落实督办要求，做好整改工作，结合县委集中办公区维修改造项目进行，做到同步推进，减少影响，节约资金。经测算，五栋办公楼消防整改需220.551万元，其中：主楼消防整改约135.32万元，1#---4#号楼消防整改约85.231万元。	完成县委集中办公区的消防整改工作，按照设计施工，按照合同约定支付资金，计划于2024年完成整改并结算审核。	县委政府集中办公区建成于2003年左右，各办公楼内消防设备存在缺失老化的情况，为尽快落实督办要求，做好整改工作，结合县委集中办公区维修改造项目进行，做到同步推进，减少影响，节约资金。经测算，五栋办公楼消防整改需220.551万元，其中：主楼消防整改约135.32万元，1#---4#号楼消防整改约85.231万元。2024年完成此项目的全部支付	220.55	220.55
中阳县规范提升乡镇基础设施建设项目	[3]特定目标类	中阳县规范提升乡镇基础设施建设项目	提升乡镇基础设施建设项目包括武家庄镇、枝柯镇、暖泉镇等乡镇拆除、重建的工程费及前期费用。【中审管发（2022）116号】概算核定4728.16万元，其中工程费用3947.3万元，其他费用513.23万元，基本预备费267.63万元	2024年完成结算并审核，完成资金支付。	2022年开始前期准备，2023年二期、三期工程均达到验收准备，计划2024年完成结算并审核，资金支付按照合同规定及时支付。	2,841.58	2,841.58
金罗镇人民政府基础设施提升项目	[3]特定目标类	金罗镇人民政府基础设施提升项目	提升金罗镇基础设施建设项目有【中审管发（2023）36号】核定概算投资2381.34万元，其中工程费用1966.82万元，其他费用279.73万元，基本预备费134.79万元。2023年已支付827.94913万元并计入在建工程，本项目储备总金额15533909元。	2024年完成验收并结算，2025年结算审核，资金按照合同约定进行支付。	2023年完成前期准备并开工，施工进度达到50%，2024年底工程完成验收并结算，2025年完成结算审核，资金按照合同进行支付。	1,553.39	1,553.39
高速公路综合行政执法中心项目（二类费用）	[3]特定目标类	高速公路综合行政执法中心项目（二类费用）	按照中阳县人民政府县长办公会议纪要2002年第7次文件和县长办公会议纪要2023年第1次文件要求，由县机关事务服务中心负责配合做好高速公路综合行政执法中心项目（二类费用）有关手续办理工作。根据可研批复，高速公路综合行政执法中心项目二类费用约426.8万元。	2024年完成剩余二类费用的实施及支付。	按照中阳县人民政府县长办公会议纪要2002年第7次文件和县长办公会议纪要2023年第1次文件要求，由县机关事务服务中心负责配合做好高速公路综合行政执法中心项目（二类费用）有关手续办理工作。根据可研批复，高速公路综合行政执法中心项目二类费用约426.8万元。2024年完成项目剩余资金的支付。	303.49	303.49
中阳县交警队新城派出所财产保险公司迁建项目（二类费用）	[3]特定目标类	中阳县交警队新城派出所财产保险公司迁建项目（二类费用）	按照中阳县人民政府县长办公会议纪要2002年第7次文件和县长办公会议纪要2023年第1次文件要求，由县机关事务服务中心负责配合做好中阳县交警队新城派出所财产保险公司迁建项目（二类费用）有关手续办理工作。根据可研批复，中阳县交警队新城派出所财产保险公司迁建项目二类费用约939.83万元。	2024年完成二类费用的实施并支付资金。	按照中阳县人民政府县长办公会议纪要2002年第7次文件和县长办公会议纪要2023年第1次文件要求，由县机关事务服务中心负责配合做好中阳县交警队新城派出所财产保险公司迁建项目（二类费用）有关手续办理工作。根据可研批复，中阳县交警队新城派出所财产保险公司迁建项目二类费用约939.83万元。2024年完成项目剩余资金的支付。	763.14	763.14
乡镇基础设施建设项目新建办公楼配置物品	[3]特定目标类	中阳县规范提升乡镇基础设施建设项目	由我中心组织实施的中阳县规范提升乡镇基础设施建设项目于2023年2月份开工建设，9月底已基本完工，于10月15日前具备使用条件。根据3个乡镇的实际情况，申请室内配置办公家具、家电等物品，经测算共需资金320万元。	2024年完成3个乡镇基础设施提升点的办公设备购置，并完成资金支付。	由我中心组织实施的中阳县规范提升乡镇基础设施建设项目于2024年具备使用条件。根据各乡镇的实际情况，申请各乡镇室内配置家具、家电等物品，经测算共需资金320万元。2024年底前完成室内配置，按照实际支出进行资金支付。	320.00	320.00

县委集中办公区维修改造项目	[3]特定目标类	县委集中办公区维修改造项目	县委集中办公区5栋楼，室内管网更换，强弱电改造，部分暖气更换，防水修补更换，室内地面和外墙清洗，墙面处理。部分门窗更换，部分台阶、栏杆处理，主楼电梯更换及副楼电梯加装，室外强弱电整理、美化。	中审管发〔2023〕90号批复总投资20944200元，2023年支付724582元，本次储备项目库20219618元。2023年完成部分前期费用的支付，2024年计划完成并支付投资1000万元，2025年完工结算并审核。	【中审管发〔2023〕29号】总投资2094.42万元，其中工程费用1766.48万元，其他费用172.80万元，基本预备费144.14万元。按照施工设计合同进度施工，并保证施工质量，及时支付。	2,021.96	2,021.96
中阳县市民文化活动中心改造项目	[3]特定目标类	中阳县市民文化活动中心改造项目	项目总占地4744.74平方米，总建筑面积10368平方米，含新时代文明实践中心、文化活动中心、配套用房及地下等。	2024年完成项目前期并开工改造，2025年完成改造并验收结算完成支付。	2024年完成项目前期并开工改造，2025年完成改造并验收结算，完成支付。	4,000.00	4,000.00
[008001]中阳县产城融合发展服务中心							
中阳尚家峪钢铁工业园区转型发展总体规划调整（2021-2035）环境影响报告书编制费用	[3]特定目标类	中阳尚家峪钢铁工业园区转型发展总体规划调整（2021-2035）环境影响报告书编制	为加快园区转型升级，推动高质量发展，我中心组织修编了《中阳尚家峪钢铁工业园区转型发展总体规划（2021-2035）》。根据《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》，现需编制《中阳尚家峪钢铁工业园区转型发展总体规划（2021-2035）环境影响报告》。	为加快园区转型升级，推动高质量发展，我中心组织修编了《中阳尚家峪钢铁工业园区转型发展总体规划（2021-2035）》。根据《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》，现需编制《中阳尚家峪钢铁工业园区转型发展总体规划（2021-2035）环境影响报告》。	为加快园区转型升级，推动高质量发展，我中心组织修编了《中阳尚家峪钢铁工业园区转型发展总体规划（2021-2035）》。根据《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》，现需编制《中阳尚家峪钢铁工业园区转型发展总体规划（2021-2035）环境影响报告》。	150.50	150.50
[009001]中阳县行政审批服务管理局							
中阳县智慧政务服务大厅建设项目	[3]特定目标类	中阳县智慧政务服务大厅建设项目	建设内容主要包含： 1、数字化大厅设备购置。包括所有窗口硬件设备的更新和升级替代，自助服务区终端设备配置等； 2、智慧大厅信息系统建设。包括掌上政务大厅、异地通办系统，智能导办服务系统，智能化审批管理系统，电子档案归档管理系统等； 3、政务服务提升。建设政务智能办业务支撑平台，打通与省、市一体化政务服务平台系统对接，推进县乡村政务服务一体化建设等。 项目分两年建设完成，共需780.25万元，2024年需预算项目建设费用200万元。	全面提升政务服务大厅标准化、规范化、便利化，以及智能化水平，进一步优化我县营商环境，提升区域发展竞争力、影响力，提高群众办事便捷度、满意度，为我县全方位高质量发展提供基础保障。	全面提升政务服务大厅标准化、规范化、便利化，以及智能化水平，进一步优化我县营商环境，提升区域发展竞争力、影响力，提高群众办事便捷度、满意度，为我县全方位高质量发展提供基础保障。	400.00	400.00
全县政务云服务项目相关费用	[3]特定目标类	全县政务云服务项目相关费用	按照实际使用量支付 1、CPU/核/年300元 2、内存/GB/年332元 3、云硬盘存储EVS/GB/年6.6元 4、基础安全防护包/套/年79003.1元 5、互联网带宽/M/年336元 6、等保测评：二级/次/年55000元；三级/次/年90000元	强化政务云资源统筹管理，推进政务信息资源交换共享，加强政务信息系统集约化建设。	强化政务云资源统筹管理，推进政务信息资源交换共享，加强政务信息系统集约化建设。	159.70	159.70
中阳县便民服务中心建设项目款	[3]特定目标类	中阳县便民服务中心建设项目款	中阳县便民服务中心建设项目，位于宁乡镇政府以北城北居委地块，占地面积15.31亩，总建筑面积19040.77平方米，包括政务服务中心和信访接待中心两部分。总投资估算11648.3383万元，2021年已支付30万元，2022年已支付1511.9454万元，2023年已支付6101.564972万元。该项目将于2024年5月竣工，10月份完工决算并支付全部工程款。	项目建成后，功能更加完善，服务更加优质，程序更加简化，速度更加快捷，对优化中阳县发展环境，吸引外商投资，促进中阳县经济社会发展起到积极作用，计划截至2024年5月竣工验收并投入使用。	项目建成后，功能更加完善，服务更加优质，程序更加简化，速度更加快捷，对优化中阳县发展环境，吸引外商投资，促进中阳县经济社会发展起到积极作用，计划截至2024年5月竣工验收并投入使用。	3,000.00	3,000.00
[012001]中阳县财政局							
预决算评审费	[3]特定目标类	项目评审费	根据2022、2023年度送审预算项目数量及金额，初步测算我县2024年预计政府投资项目财政预算、结（决）评审项目70个，费用350万元。	根据项目送审情况，按时、保质完成项目预审及资料整理工作，完成年度评审费用支付	根据项目送审情况，按时、保质完成项目预审及资料整理工作，完成年度评审费用支付	350.00	350.00
[019001]中阳县工业和信息化局							

(县级配套) 商业零售企业分档奖励 县级配套	[3]特定目标类	(县级配套) 商业零售企业分档奖励县级配套	为进一步促进我县服务业稳定增长，激发市场活力，促进全县经济社会高质量发展。	加大对商贸企业奖励扶持力度，激发市场活力，增强消费对经济发展的基础性作用，促进全县经济社会高质量发展。	加大对商贸企业奖励扶持力度，激发市场活力，增强消费对经济发展的基础性作用，促进全县经济社会高质量发展。	145.00	145.00
(县级配套) 新增限上商贸企业入库奖励资金	[3]特定目标类	(县级配套) 新增限上商贸企业入库奖励资金	为鼓励限上县域商贸企业加大入统力度，激发企业活力，拉动我县经济增长	培育壮大市场主体，加大潜力入统商贸企业培育力度，引导企业快速增长，激发市场主体活力，优化企业发展环境。	培育壮大市场主体，加大潜力入统商贸企业培育力度，引导企业快速增长，激发市场主体活力，优化企业发展环境。	110.00	110.00
(县级配套) 2024年度中小企业发展专项资金	[3]特定目标类	(县级配套) 2024年度中小企业发展专项资金	对符合政策条件的企业进行奖励，建立民营中小企业发展奖励制度，支持民营企业转型升级，推动民营企业高质量发展	激发我县更多民营企业转型升级创新发展，提升我县经济活力，推动我县经济持续稳定增长	激发我县更多民营企业转型升级创新发展，提升我县经济活力，推动我县经济持续稳定增长	305.00	305.00
(县国投公司) 中阳县农贸市场政府回购项目	[3]特定目标类	(县国投公司) 中阳县农贸市场政府回购项目	2022年6月经县委、政府联席会议研究决定，对中阳县农贸市场危房进行了紧急避险撤离并全部关停。为切实维护市场关停后广大业主的切身利益，以及及时处理解决市场内遗留的历史问题，2022年9月30日县政府成立了农贸市场拆迁补偿工作组，负责解决拆除补偿问题。	切实维护市场关停后广大业主的切身利益，以及及时处理解决市场内遗留的历史问题，2022年9月30日县政府成立了农贸市场拆迁补偿工作组，负责解决拆除补偿问题。	切实维护市场关停后广大业主的切身利益，以及及时处理解决市场内遗留的历史问题，2022年9月30日县政府成立了农贸市场拆迁补偿工作组，负责解决拆除补偿问题。	2,000.00	2,000.00
[024003]中阳县档案馆							
中阳县档案馆数字化建设项目费	[3]特定目标类	中阳县档案馆数字化建设项目费..	新建综合档案馆项目主体工程已完成，为保证档案馆数字化建设可行性，需购置电子档案管理系统及存储设备和档案修复设备，保护馆藏珍贵历史文献、珍贵档案。搬迁工作顺利，需支付尾款等。	馆藏档案安全需要，对珍贵的历史文献、珍贵档案予以保护；档案信息资源需要，内设目录阅览室、裱糊修复室、声像档案处理室等功能用房。搬迁工作顺利，需支付尾款等。	馆藏档案安全需要，对珍贵的历史文献、珍贵档案予以保护；档案信息资源需要，内设目录阅览室、裱糊修复室、声像档案处理室等功能用房。搬迁工作顺利，需支付尾款等。	390.41	390.41
[025001]中国共产党中阳县委员会组织部							
人才引进经费	[3]特定目标类	人才引进经费	为激励高学历人才到我县工作，发放各类补贴	为2023年度招才引智人员发放各类补贴。	为2023年度招才引智人员发放各类补贴。	136.70	136.70
基层党建经费	[3]特定目标类	基层党建经费	根据中央四部委《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）》（中组发〔2022〕2号）、省委《关于抓党建促乡村治理能力提升的若干措施（试行）》（晋发〔2022〕13号）和《关于提升村级综合服务设施 规范村级组织工作事务的指导意见》（吕民发〔2023〕40号）精神，进一步发挥基层党组织的政治统领和党建引领作用，不断完善基层治理体系建设，建强党组织阵地。	进一步发挥基层党组织在社区治理中的政治统领和党建引领作用，不断完善基层治理体系建设，建强社区党组织阵地，按照全县1/3社区党群服务中心提档升级的目标，高标准打造全县党群服务中心。	进一步发挥基层党组织在社区治理中的政治统领和党建引领作用，不断完善基层治理体系建设，建强社区党组织阵地，按照全县1/3社区党群服务中心提档升级的目标，高标准打造全县党群服务中心。	490.00	490.00
智能档案室建设项目	[3]特定目标类	智能档案室建设项目	按照人事档案室目标管理标准的要求，落实“三室”（库房、阅档室、办公室）建设工作，实现人事档案室库房建设达标，全面提升人事档案管理的制度化、标准化、规范化、数字化程度，推进人事档案管理工作上台阶。	按照人事档案室目标管理标准的要求，落实“三室”（库房、阅档室、办公室）建设工作，实现人事档案室库房建设达标，全面提升人事档案管理的制度化、标准化、规范化、数字化程度，推进人事档案管理工作上台阶。	按照人事档案室目标管理标准的要求，落实“三室”（库房、阅档室、办公室）建设工作，实现人事档案室库房建设达标，全面提升人事档案管理的制度化、标准化、规范化、数字化程度，推进人事档案管理工作上台阶。	125.00	125.00
[032001]中阳县公安局							
雪亮工程视频监控大数据平台升级项目	[3]特定目标类	雪亮工程视频监控大数据平台升级项目	1、2024年项目； 2、测算过程：视频大数据系统费用为1370000元，应用系统费用为290000元，服务器资源费用为200000元。合计1860000元。 3、政策依据：吕梁市公安局关于《全市公安机关立体化信息化社会治安防控体系建设行动实施细则》吕公发〔2019〕79号； 4、经费安排及支出内容：拟安排经费186万元，用于支付视频雪亮工程平台系统升级费用。此项目建成涵盖县乡村的三级公共安全视频监控联网应用体系，保障视频监控系统正常运行，打击违法犯罪。	充分发挥视频监控系统的的作用，建设社会治安防控体系，预防和打击违法犯罪。	充分发挥视频监控系统的的作用，建设社会治安防控体系，预防和打击违法犯罪。	186.00	186.00

宁乡派出所搬迁改造项目	[3]特定目标类	宁乡派出所搬迁改造项目	1. 2024年项目。 2. 测算过程：工程建设费用需220000元；办公家具500000元；空调新风系统500000元；消防系统600000元。 3. 安排及支出内容：从设计、主体、装修、设备配备整体优化服务环境，增加便民设施，推进自助智能化建设。	派出所搬迁改造建设完成后，可以更好地服务人民群众，统一标识、标牌、业务流程图，配备便民设施，群众进一步方便群众办理各项业务；办案区的规范建设确保办案的可靠和高效；用房的建设为基层民警的生活提供有力的保障，从而调动民警工作的积极性	派出所搬迁改造建设完成后，可以更好地服务人民群众，统一标识、标牌、业务流程图，配备便民设施，群众进一步方便群众办理各项业务；办案区的规范建设确保办案的可靠和高效；用房的建设为基层民警的生活提供有力的保障，从而调动民警工作的积极性	200.00	200.00
中阳县雪亮工程视频监控运行维护服务项目	[3]特定目标类	中阳县雪亮工程视频监控运行维护服务项目	1、2023-2025年项目，合同期为一年； 2、测算过程：雪亮工程视频监控及平台运行维护2023年11月到2024年11月合同价为909000元，2023年支付485000元，未支付424000元；2024年11月到2025年11月新采购维护服务费用909000元，预算160000元。合计584000元。 3、政策依据：吕梁市公安局关于吕公发（2019）79号《全市公安机关立体信息化社会治安防控体系建设行动实施细则》。 4、经费安排及支出内容：拟安排经费58.4万元，用于支付雪亮工程视频监控及平台运行维护费用。此项目建成涵盖县、乡、村的三级公共安全视频监控联网应用体系，实现视频图像信息及采集传输，有效打击违法犯罪。	充分发挥视频监控系统的的作用，建设社会治安防控体系，预防和打击违法犯罪。	充分发挥视频监控系统的的作用，建设社会治安防控体系，预防和打击违法犯罪。	133.30	133.30
中阳县公安局吴家峁派出所建设项目款	[3]特定目标类	中阳县公安局吴家峁派出所建设项目款	1、2024年项目； 2、测算过程：建筑工程费用317.10万元，装饰工程165.01万元，给排水工程33.93万元，消防工程8.98万元，采暖通风工程42.56万元，电气工程25.84万元，室外土建工程104.59万元，室外安装工程87.40万元。 3、政策依据：《中阳县公安局吴家峁派出所建设项目可行性研究报告》已经报送中阳县行政审批服务管理局，具备专家评审论证条件； 4、经费安排及支出内容：拟安排经费785.41万元，用于新建吴家峁派出所，总建筑面积1608.15㎡，为地上三层框架结构，呈L型布置。	为吴家峁派出所建设提供前期保障，确保吴家峁派出所建设项目工作正常开展。	为吴家峁派出所建设提供前期保障，确保吴家峁派出所建设项目工作正常开展。	785.41	785.41
治安交通视频监控网络传输服务项目	[3]特定目标类	治安交通视频监控网络传输服务项目	1、2023-2024年项目； 2、测算过程：治安交通视频监控和社会资源视频传输服务2023年8月-2024年7月中标合同价2080000元，2023年支出1290600元，未支付789400元；治安交通视频监控和社会资源视频传输服务新采购2024年8月-2025年7月费用2080000，预算1290600元，合计2080000元。 3、政策依据：吕梁市公安局关于印发《全市公安机关立体信息化社会治安防控体系建设行动实施细则》的通知； 4、经费安排及支出内容：拟安排经费208万元，用于治安交通视频监控网络传输服务项目。此项目将建成涵盖县、乡、村的三级公共安全视频监控联网应用体系，实现视频图像信息及采集传输，有效打击违法犯罪。	充分发挥视频监控系统的的作用，建设社会治安防控体系，预防和打击违法犯罪。	充分发挥视频监控系统的的作用，建设社会治安防控体系，预防和打击违法犯罪。	286.94	286.94
执法办案中心一体化管理系统	[3]特定目标类	执法办案中心一体化管理系统	1. 2024年项目 2. 测算过程：根据山西省公安厅2023年执法办案管理中心等级评定。拟需经费6000000元用于购买执法办案中心一体化系统。 3. 政策依据：山西省公安厅2023年执法办案管理中心等级评定。 4. 经费安排及支出内容：以硬件设备加以软件集成，包括前端硬件、核心数据分析设备、流程化软件与高精度定位软件、配套设备设施等。	投入使用后，局机关各办案单位在办案过程中从人身安全检查、随身物品管理、信息采集、继续盘问、候问、讯（问）问、辨认、物品返还、出区登记等各环节形成完整的办案链条，全面提高办案区域的规范管理水平，充分实现规范化、标准化、流程化的执法办案，确保办案的可靠和高效。	投入使用后，局机关各办案单位在办案过程中从人身安全检查、随身物品管理、信息采集、继续盘问、候问、讯（问）问、辨认、物品返还、出区登记等各环节形成完整的办案链条，全面提高办案区域的规范管理水平，充分实现规范化、标准化、流程化的执法办案，确保办案的可靠和高效。	600.00	600.00
[032002]山西省中阳县公安局交通警察大队							
新建考试场无盘工作站	[3]特定目标类	新建考试场无盘工作站	进一步加强驾驶人考试场地和考试系统管理，规范驾驶人考试工作，保障考试公平公正。	进一步加强驾驶人考试场地和考试系统管理，规范驾驶人考试工作，保障考试公平公正。	进一步加强驾驶人考试场地和考试系统管理，规范驾驶人考试工作，保障考试公平公正。	103.77	103.77

2023年度交通安全隐患整改项目尾款	[3]特定目标类	2023年度交通安全隐患整改项目尾款	设备已入场，未完工，预付账款1531639.2元，合同价为2552732元，剩余1021092.8元。	设备已入场，未完工，预付账款1531639.2元，合同价为2552732元，剩余1021092.8元，完成支付减少负债形成危险。	设备已入场，未完工，预付账款1531639.2元，合同价为2552732元，剩余1021092.8元，完成支付减少负债形成危险。	102.11	102.11
新建办公楼配套设施完善	[3]特定目标类	新建办公楼配套设施完善	交警队新建办公楼搬迁，需完善相应的办公设施，办公桌、办公椅、床、沙发、空调等相应设施	单位搬迁所需的基础配套设施完善，需完善相应的办公桌、办公椅、床、沙发、空调等相应设施，保障单位的正常运转	单位搬迁所需的基础配套设施完善，需完善相应的办公桌、办公椅、床、沙发、空调等相应设施，保障单位的正常运转	140.00	140.00
交通安全隐患整改	[3]特定目标类	交通安全隐患整改	夏教授安全隐患排查报告进行隐患整改	减少交通安全隐患，较低交通事故发生率及死亡率。	减少交通安全隐患，较低交通事故发生率及死亡率。	200.00	200.00
国道及各路口补光灯、抓拍设备增补	[3]特定目标类	国道及各路口补光灯、抓拍设备增补	对补光灯进行整改，保障道路交通安全，提亮夜间行车视野，彻底消除补光灯装置不规范带来的交通安全隐患。	对补光灯进行整改，保障道路交通安全，提亮夜间行车视野，彻底消除补光灯装置不规范带来的交通安全隐患。	对补光灯进行整改，保障道路交通安全，提亮夜间行车视野，彻底消除补光灯装置不规范带来的交通安全隐患。	132.72	132.72
中阳县公安局交警大队升级改造交通集成指挥平台	[3]特定目标类	中阳县公安局交警大队升级改造交通集成指挥平台	对现有平台进行升级改造，升级以AI智能、物联感知、交通大数据为核心技术，实现交通视频管理、交通违法管理、交通秩序管理、交通安全管理、交通指挥、车辆研判、视频运维管理等一体化综合业务应用。	对现有平台进行升级改造，升级以AI智能、物联感知、交通大数据为核心技术，实现交通视频管理、交通违法管理、交通秩序管理、交通安全管理、交通指挥、车辆研判、视频运维管理等一体化综合业务应用。	对现有平台进行升级改造，升级以AI智能、物联感知、交通大数据为核心技术，实现交通视频管理、交通违法管理、交通秩序管理、交通安全管理、交通指挥、车辆研判、视频运维管理等一体化综合业务应用。	1,477.33	1,477.33
[040001]中阳县人力资源和社会保障局							
务工就业稳岗补助（县级配套）	[3]特定目标类	务工就业稳岗补助（县级配套）	通过对当年在同一用人单位累计务工就业6个月以上，平均工资达到1000元以上的务工脱贫劳动力，按照每人每月200元的标准给予6个月的稳岗奖补，达到脱贫户增收，稳定就业的成效。	为深入贯彻落实省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改的部署要求，确保脱贫劳动力（含监测对象劳动力）务工就业帮扶政策及时兑现，促进脱贫劳动力稳定增收。	为深入贯彻落实省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接问题整改的部署要求，确保脱贫劳动力（含监测对象劳动力）务工就业帮扶政策及时兑现，促进脱贫劳动力稳定增收。	400.00	400.00
护理护工培训就业扶贫激励补助资金	[3]特定目标类	护理护工培训就业扶贫激励补助资金	吕梁山护工培训就业工作是吕梁市市委、市政府落实党中央坚决打赢脱贫攻坚重大决策的一项重要举措，是帮助吕梁市贫困人口和剩余劳动力掌握技能、实现就业、脱贫致富的有效途径，是吕梁市脱贫攻坚三大扶贫品牌之一。为进一步激活广大劳动者的培训积极性，增强其脱贫致富的决心和信心，我县政府办出台文件对由我县各乡镇推选参加“吕梁山护工”培训并取得相关证书的学员发放以奖代补资金900元，脱贫劳动力参加护工培训补助标准提高到1000元。	通过将激励补助资金直接发放给符合条件的护工，提高护理护工人员的培训积极性。	通过将激励补助资金直接发放给符合条件的护工，提高护理护工人员的培训积极性。	340.47	340.47
[061001]中阳县应急管理局							
中阳县购买公共安全隐患排查治理及安全生产应急救援服务项目（提前）	[3]特定目标类	中阳县购买公共安全隐患排查治理及安全生产应急救援服务项目（提前）	为进一步夯实我县消防安全工作基础，全面提升火灾防控和应对能力，根据市政府办《关于加强消防协管员招录管理工作的意见》（吕政办函【2023】46号）文件精神，明确要求我县最少配置消防协管员50人，薪酬待遇（包含工资，五险一金，取暖费和管理费）为5030元/人/月，全年共计3018000。	巡查检查日常防火，宣传消防安全知识，扑救初期火灾，杜绝火灾事故	巡查检查日常防火，宣传消防安全知识，扑救初期火灾，杜绝火灾事故	342.70	342.70
第一次全国自然灾害综合风险普查费	[3]特定目标类	第一次全国自然灾害综合风险普查费用	此项目为2024年第一次全国自然灾害综合风险普查费用，按照上级要求，我县第一次全国自然灾害综合风险普查已进入普查实施阶段，参照《全国自然灾害综合风险普查地方试点经费测算》、《山西省自然灾害综合风险普查地方试点经费测算》等标准，2022年已通过中介机构以3983320元中标价签订合同，由于2022年已支付119万元，2023年支付1481754.79元，故本年度需预算剩余的1311565.21元。	通过组织开展第一次全县自然灾害综合风险普查，摸清全县灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，为有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	通过组织开展第一次全县自然灾害综合风险普查，摸清全县灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，为有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据	131.16	131.16

自然灾害公众责任保险	[3]特定目标类	自然灾害公众责任保险	根据《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》（国发【2014】29号）文件精神，切实将县政府承诺2023年实现城乡居民“自然灾害公众责任险”统保全覆盖落到实处，增强我县社会自然灾害风险抵御能力，促进防灾减灾体系建设，结合我县实际，需在全县范围内开展自然灾害公众责任保险工作，经各乡镇摸底，全县常住人口共计151441人，拟定3.3元/人，约共需50万元。	增强我县社会自然灾害风险抵御能力，促进防灾减灾体系建设	增强我县社会自然灾害风险抵御能力，促进防灾减灾体系建设	150.00	150.00
加强应急物资储备费用	[3]特定目标类	加强应急物资储备费用	此项目为2024年加强应急物资储备费用，2021年以来，我局立足于构建“大安全、大应急、大减灾”防灾救灾体系，在县政府的大力支持下，我局已储备多种应急救援物资设备，为持续提升我县应急救援物资保障能力和水平，完善我县应急物资储备种类，2024年度我局拟继续采购一批应急救援物资，预计需资金150万元。	提升我县灾害事故应急救援能力及装备建设和应急处置的能力	提升我县灾害事故应急救援能力及装备建设和应急处置的能力	150.00	150.00
消防装备器材购置费	[3]特定目标类	消防装备器材购置费	2023年在处置各类灾害事故时，个人防护装备及部分装备器材收到不同程度的损耗，为了保证消防员处置警情时的个人安全及满足各类灾害事故的救援需求，根据吕梁市人民政府办公室《关于加强消防基础设施和救援装备建设的意见》（吕政办函【2023】47号），现需采购消防员个人防护装备、灭火救援器材及抢险救援器材，预计需1300000元。	为了保障消防员处置警情时的个人安全及满足各类灾害事故的救援需求	为了保障消防员处置警情时的个人安全及满足各类灾害事故的救援需求	130.00	130.00
消防车购置费	[3]特定目标类	消防车购置费	根据吕梁市人民政府办公室《关于加强消防基础设施和救援装备建设的意见》（吕政办函【2023】47号），县消防大队需采购1辆大吨位水罐车解决在火场中不断供水的问题，采购1辆8吨泡沫水罐消防车及1辆抢险救援车用于小型消防站执勤，采购6辆小型水罐消防车用于乡镇消防工作所，预计需5600000元。	为了全面强化全县、乡镇（街道）消防安全体系建设，夯实火灾防控基础，统筹推进城乡消防安全治理	为了全面强化全县、乡镇（街道）消防安全体系建设，夯实火灾防控基础，统筹推进城乡消防安全治理	560.00	560.00
消防站建设项目费用	[3]特定目标类	消防站建设项目费用	中阳县消防大队位于宁乡镇柳沟村，距离县城较远，严重影响接警后初战力量到场处置，为了解决处置县城城区及金罗警情路途较远困难，在尚家峪村学校改建一座小型消防站，在院内新建4个执勤消防车车库，并对学校进行改造及简装，同时采购办公家具，需600万元。	为了解决处置县城城区及金罗警情路途较远困难，及时处理火灾，减少人民财产和生命安全	为了解决处置县城城区及金罗警情路途较远困难，及时处理火灾，减少人民财产和生命安全	600.00	600.00
应急设备和救灾物资储备款	[3]特定目标类	应急设备和救灾物资费用	此项目为2024年应急设备和救灾物资经费，按照《中华人民共和国突发事件应对法》、《山西省突发事件应对条例》、《中阳县突发事件总体应急预案》文件要求，配备必要的应急物资，如汽油皮卡、无人机、龙吸水等，用来提升我县灾害事故应急救援能力及装备建设和应急处置的能力。2023年已完成招标且按照合同已支付4846770元，此预算为剩余未支付的580930元。	提升我县灾害事故应急救援能力及装备建设和应急处置的能力	提升我县灾害事故应急救援能力及装备建设和应急处置的能力	258.09	258.09
应急指挥窄带无线通信网建设	[3]特定目标类	应急指挥窄带无线通信网建设	根据吕梁市应急局《关于转发〈山西省应急厅关于加快推进应急指挥窄带无线通信网建设的通知〉的通知》（吕应急函【2023】095号）文件精神，我县需按照文件要求建设内容和技术标准完成建设，提升应急指挥通信能力，根据我县实际，需建设至少1套固定基站、1套便携式聚合通信基站及相关配套服务，预估需资金240万元。	提升应急指挥通信能力，提升我县灾害事故应急救援能力	提升应急指挥通信能力，提升我县灾害事故应急救援能力	240.00	240.00
[501001]中阳县宁乡镇财政所							

城南、狐尾沟、北街等区域土地租赁费及过渡费（提前）	[3]特定目标类	（提前）城南、狐尾沟、北街等区域土地租赁费及过渡费	根据县政府2020年第67次常务会议纪要精神，县政府拟征收北街居委物资大楼土地及地上建筑（占地约1.5亩），用于城内幼儿园扩建项目，鉴于该大楼一直对外出租商业经营用于增加村集体经济，群众产期收益的实际，决定采取政府长期租赁、逐年付费的征收办法。为配合城南、狐尾沟、北街等区域雨污分流项目实施及该片区道路拓宽改造项目，对涉及居民进行拆迁，对部分居民所产生的过渡费。	配合我县重点项目及区道路改造	配合我县重点项目及区道路改造	498.13	498.13
宁乡镇实施消除旱井水项目（提前）	[3]特定目标类	（提前）宁乡镇消除饮用旱井水项目	一、沙嘴消除饮用旱井水项目：1、新建水源工程1处；2、新建1000m ³ 蓄水池1座；3、安装输配水管路及其他附属设施等。二、后岭消除饮用旱井水项目：1、新建200m ³ 蓄水池1座；2、新建3个供水点及配套附属设施等。三、凤尾沟消除饮用旱井水项目：1、新建加压提水点、智能系统1套、2寸增压水泵1台等；2、铺设2寸PE水管1400米及其它附属设施等。四、青嘴消除饮用旱井水项目：1、新建200m ³ 调节池1座、机泵房1座；2、500m ³ 蓄水池1座；3、安装输配水管路1200米、管网入户3200米及配套附属设施等。五、阳山道消除饮用旱井水项目：1、新建100m ³ 调节池1座、机泵房1座；2、新建500m ³ 蓄水池1座，安装输配水管路2000米、管网入户3200米及其他附属设施等。	本工程为保证该村安全用水保证率及人畜饮水考虑	本工程为保证该村安全用水保证率及人畜饮水考虑	179.66	179.66
府东社区崔家岭村提水工程	[3]特定目标类	中阳县宁乡镇府东社区崔家岭村提水工程项目	工程主要包括：550米深井、机泵房、管沟挖填、100立方调节池等	本工程为保证该村安全用水保证率及人畜饮水考虑	本工程为保证该村安全用水保证率及人畜饮水考虑	120.00	120.00
升辉社区党群服务中心征地建设购房款	[3]特定目标类	升辉社区党群服务中心征地建设购房款	购买占地面积300平米	更好得服务党员和广大群众，提升党员群众在幸福感和安全感获得感	更好得服务党员和广大群众，提升党员群众在幸福感和安全感获得感	150.00	150.00
中阳县宁乡镇（柳沟、段家庄）农村生活污水治理项目	[3]特定目标类	段家庄、柳沟农村生活污水治理项目款	根据根据县重点建设项目，建设生活污水收集池2座，总容积650m ³ ，污水管总长度为14965m	建设生活污水收集池2座，解决居民环境问题	建设生活污水收集池2座，解决居民环境问题	484.91	484.91
宁乡镇农村环境卫生整治	[3]特定目标类	宁乡镇农村环境卫生整治	根据县政府安排，就全县城乡卫生进行清理整治，提升道路景观	就发现的乱堆乱放、私搭乱建、乱扔乱倒进行彻底清理，解决居民环境问题	就发现的乱堆乱放、私搭乱建、乱扔乱倒进行彻底清理，解决居民环境问题	335.33	335.33
太高移民新村危房改造项目	[3]特定目标类	宁乡镇太高移民新村危房改造工作	原有房屋统一拆除，拆除总建筑面积43014.21平米，其中正房面积24297.92平米，地下室面积2810.43平米，附属房面积15905.86平米。新建的主房面积24297.92平米（不含地下室），其余部分按房屋评估价值予以补偿，并配套附属公共基础设施。分为两个项目，项目内容为：中阳县宁乡镇太高移民新村危房改造房屋建设项目，建设内容为太高新村一至三十二排，共计157套住房地基以上主体建筑（含地下室）。中阳县宁乡镇太高移民新村危房改造配套基础设施建设项目，建设内容为旧房拆除、房屋地基处理、室外防洪工程、雨污分流、给水、地面、围墙、供热、电力、道路、照明、绿化等配套设施。	原有房屋统一拆除，拆除总建筑面积43014.21平米，其中正房面积24297.92平米，地下室面积2810.43平米，附属房面积15905.86平米。新建的主房面积24297.92平米（不含地下室），其余部分按房屋评估价值予以补偿，并配套附属公共基础设施。分为两个项目，项目内容为：中阳县宁乡镇太高移民新村危房改造房屋建设项目，建设内容为太高新村一至三十二排，共计157套住房地基以上主体建筑（含地下室）。中阳县宁乡镇太高移民新村危房改造配套基础设施建设项目，建设内容为旧房拆除、房屋地基处理、室外防洪工程、雨污分流、给水、地面、围墙、供热、电力、道路、照明、绿化等配套设施。	原有房屋统一拆除，拆除总建筑面积43014.21平米，其中正房面积24297.92平米，地下室面积2810.43平米，附属房面积15905.86平米。新建的主房面积24297.92平米（不含地下室），其余部分按房屋评估价值予以补偿，并配套附属公共基础设施。分为两个项目，项目内容为：中阳县宁乡镇太高移民新村危房改造房屋建设项目，建设内容为太高新村一至三十二排，共计157套住房地基以上主体建筑（含地下室）。中阳县宁乡镇太高移民新村危房改造配套基础设施建设项目，建设内容为旧房拆除、房屋地基处理、室外防洪工程、雨污分流、给水、地面、围墙、供热、电力、道路、照明、绿化等配套设施。	11,178.05	11,178.05
城区所涉重点项目拆迁费用	[3]特定目标类	城区所涉重点项目拆迁款	根据县政府安排，我镇拟对烈士陵园片区，野狐则沟片区进行整体拆迁。	根据县政府安排，我镇拟对烈士陵园片区，野狐则沟片区进行整体拆迁。	根据县政府安排，我镇拟对烈士陵园片区，野狐则沟片区进行整体拆迁。	4,500.00	4,500.00
[502001]中阳县枝柯镇财政所							
枝柯镇嘉兴石料厂植被恢复项目（提前）	[3]特定目标类	枝柯镇嘉兴石料厂植被恢复项目（提前）	项目建设地点为枝柯镇师庄村，项目已建设完成，通过验收，并支付部分工程进度款。	加快推进薛公岭自然保护去生态恢复治理，提升植被恢复率，改善环境污染程度。	加快推进薛公岭自然保护去生态恢复治理，提升植被恢复率，改善环境污染程度。	104.56	104.56

枝柯镇煤化工新材料园区项目占地费（提前）	[3]特定目标类	枝柯镇煤化工新材料园区项目占地费（提前）	吕梁离柳矿区（中阳枝柯）煤化工新材料园区项目占地共5016亩，实际工作中同农户签订协议109份，面积为2095.03亩，园区耕地以种植青玉米为主，正常年景按市场价格核算，每亩平均收益为1212元，每年总计2539176.36元，现需对农户两年未耕种土地进行包产补偿，申请资金2862576.36元。	保障农户的根本利益，激发农户的生产积极性，确保农业生产持续发展。	保障农户的根本利益，激发农户的生产积极性，确保农业生产持续发展。	286.26	286.26
马家峪村麻子山小组安全饮水二期工程项目（县级衔接）	[3]特定目标类	衔接推进乡村振兴补助资金	修建200m ³ 蓄水池一座，铺设水管网4500余米，配套检查井以及相关设施等。本次安排107.6万元。	有效解决村内群众饮水安全问题，保障群众日常生活用水，提升群众幸福感。	有效解决村内群众饮水安全问题，保障群众日常生活用水，提升群众幸福感。	107.60	107.60
项目前期费用	[3]特定目标类	项目前期费用	近年来我镇组织实施了一些民生项目和产业项目，均已建设完成，经初步计算，共产生项目前期费用1481796.95元。	为提升我镇下辖各村的基础设施建设水平，促进镇域企业发展。	为提升我镇下辖各村的基础设施建设水平，促进镇域企业发展。	148.18	148.18
嘉兴石料厂植被恢复工程款	[3]特定目标类	嘉兴石料厂植被恢复工程款	项目建设地点为枝柯镇师庄村，项目已基本建设完成，以支付部分工程进度款。	加快推进薛岭自然保护去生态恢复治理，提升至被恢复率，改善环境污染程度。	加快推进薛岭自然保护去生态恢复治理，提升至被恢复率，改善环境污染程度。	140.69	140.69
枝柯镇环境卫生整治项目	[3]特定目标类	枝柯镇环境卫生整治项目	用于枝柯镇8个村的环境卫生整治项目，本次安排2000000元。	完善农村基础设施建设，有效提升农村村容村貌，改善人居环境。	完善农村基础设施建设，有效提升农村村容村貌，改善人居环境。	623.93	623.93
师庄村村巷硬化工程项目（县级衔接）	[3]特定目标类	财政衔接推进乡村振兴补助资金	建设地点为中阳县枝柯镇师庄村，建设内容硬化长度7500余米，宽2.5米，平均厚度15厘米。	改善村内道路条件，保证群众出行安全，提升群众幸福感。	改善村内道路条件，保证群众出行安全，提升群众幸福感。	143.00	143.00
枝柯镇村级提档升级项目（县级衔接）	[3]特定目标类	财政衔接推进乡村振兴补助资金	项目总投资200万元，用于“千万工程”提档升级村特色产业、村容村貌提升，基础设施完善，公共服务健全等项目。	补齐短板，提高标准，推进乡村振兴提质增效，建设宜居宜业和美乡村。	补齐短板，提高标准，推进乡村振兴提质增效，建设宜居宜业和美乡村。	200.00	200.00
三角庄村养殖小区示范项目（一期）（县级衔接）	[3]特定目标类	财政衔接推进乡村振兴补助资金	项目建设地点为中阳县枝柯镇三角庄村，建设内容在闫家峪村新建牛棚一座，本次安排1500000元。	改善现有养殖条件，增加村集体及养殖户收入，实现人畜分离，美化村内环境。	改善现有养殖条件，增加村集体及养殖户收入，实现人畜分离，美化村内环境。	435.00	435.00
[503001]中阳县暖泉镇财政所							
中阳县车鸣峪美丽宜居示范村建设项目排水及硬化工程（提前）	[3]特定目标类	中阳县车鸣峪美丽宜居示范村建设项目排水及硬化工程（提前）	该项目合同金额4238834.53元，结算审定金额3987662.65元，已支付工程款2210000元，欠款1777662.65元	按照项目结算审定金额及时进行资金拨付	按照项目结算审定金额及时进行资金拨付	177.77	177.77
县直驻村工作队生活补贴和交通补贴	[3]特定目标类	县直驻村工作队生活补贴和交通补贴	为暖泉镇驻村工作队47人发放生活、交通补贴。生活补贴每人80元/天，全年不超250天，80元*250天*47人=940000元；交通补贴100元/次，全年不超50次，100元*50次*47人=235000元。共计1175000元	按照考核结果实发发放补助，切实为驻村工作干部提供生活保障	按照考核结果实发发放补助，切实为驻村工作干部提供生活保障	117.50	117.50
刘家坪村黑木耳菌棒奖补项目（县级衔接）	[3]特定目标类	衔接推进乡村振兴补助资金	种植木耳980万棒，每棒奖补0.9元	发展黑木耳产业，带动农户497户889人增收。	发展黑木耳产业，带动农户497户889人增收。	106.00	106.00
中阳县暖泉政府院提升改造工程	[3]特定目标类	中阳县暖泉政府院提升改造工程	暖泉政府院提升改造工程，主要工程量包括办公楼外立面、围墙改造；院内新建篮球场、门房、库房等	改善暖泉镇政府工作人员的办公环境	改善暖泉镇政府工作人员的办公环境	198.00	198.00
中阳县暖泉镇关上村区域性养老院新建项目（二期）	[3]特定目标类	中阳县暖泉镇关上村区域性养老院新建项目（二期）	暖泉镇关上村区域性养老院的装饰、给排水、电气及其他附属工程	区域性养老院的竣工及投入使用，解决30余人的养老问题，促进就业，提高老人养老服务水平	区域性养老院的竣工及投入使用，解决30余人的养老问题，促进就业，提高老人养老服务水平	293.52	293.52

原中阳县车鸣峪乡弓阳新村 2017年“煤改电”配套土建工程	[3]特定目标类	原中阳县车鸣峪乡弓阳新村 2017年“煤改电”配套土建工程	该项目开工日期2018年8月1日，于2018年8月20日竣工，合同金额3864777.24元，结算审定金额3066826.51元，欠款3066826.51元。	按工程实施进度资金拨付	按工程实施进度资金拨付	306.68	306.68
原中阳县车鸣峪乡车鸣峪村道路建设工程（二期）	[3]特定目标类	原中阳县车鸣峪乡车鸣峪村道路建设工程（二期）	该项目开工日期为2016年10月2日，于2016年11月23日竣工，合同金额3224827.87元，结算审定金额3113319元。已支付工程款1697191元，欠款1416128元。	按工程实施进度资金拨付	按工程实施进度资金拨付	141.61	141.61
美丽宜居示范村建设项目附属工程	[3]特定目标类	美丽宜居示范村建设项目附属工程	美丽宜居示范村建设项目附属工程，由山西麟通建筑工程有限公司吕梁分公司实施，项目审计金额2702562.02元，已支付1492000元，欠款1210562.02元。121	1、根据上级部门下拨项目金额制定工程预算，进行招投标确定施工单位2、组织施工3、组织验收	1、根据上级部门下拨项目金额制定工程预算，进行招投标确定施工单位2、组织施工3、组织验收	121.06	121.06
农村生活垃圾分类项目	[3]特定目标类	农村生活垃圾分类项目	持续改善农村人居环境，推进暖泉镇农村生活垃圾分类项目实施。	推进农村生活垃圾分类项目实施，改善农村人居环境。	推进农村生活垃圾分类项目实施，改善农村人居环境。	132.90	132.90
暖泉镇十大行动环境整治项目	[3]特定目标类	暖泉镇十大行动环境整治项目	环境整治项目：暖泉片区699万元，车鸣峪片区953.19万元，暖泉镇镇级195万元	制定环境整治实施方案，提高农村环境质量，改善农村居民的生活条件	制定环境整治实施方案，提高农村环境质量，改善农村居民的生活条件	1,147.19	1,147.19
车鸣峪村旧村改造项目拆迁费	[3]特定目标类	车鸣峪村旧村改造项目拆迁费	车鸣峪村旧村改造项目拆迁项目。主要建设内容：建筑面积为13226.7平方米，每平方米1500元。	按时完成车鸣峪村旧村改造拆迁，按照合同进度及时进行资金拨付，促进农村改革发展。	按时完成车鸣峪村旧村改造拆迁，按照合同进度及时进行资金拨付，促进农村改革发展。	1,984.01	1,984.01
凤尾村开府小组地质灾害移民项目前期费用	[3]特定目标类	凤尾村开府小组地质灾害移民项目	开府现户数243户678人，常住人口98户170人，河底移民安置区已经安置101户58套房，尚有47户67人未安置，经第三方评估鉴定移民安置需要拆除142户旧房，按照拆迁补偿方案测算需要拆迁补偿款约784万，需修建安置房150套，每套100平米，共计15000平米，按照每平方米1500元价格核算，共需修建资金2250万，前期费用需要资金200万元。	按时完工，按照合同约定进行资金拨付，保障村民居住环境安全。	按时完工，按照合同约定进行资金拨付，保障村民居住环境安全。	200.00	200.00
暖泉镇村级提档升级项目（县级衔接）	[3]特定目标类	财政衔接推进乡村振兴补助资金	用于千万工程提档升级村特色产业发展、村容村貌提升、基础设施完善、公共服务健全等项目	按时完工，按规定交付，按照工程进度进行资金拨付	按时完工，按规定交付，按照工程进度进行资金拨付	200.00	200.00
[504001]中阳县金罗镇财政所							
益家村多功能活动场所项目资金尾款（提前）	[3]特定目标类	益家村多功能活动场所项目资金尾款（提前）	在益家村修建一座地上二层、建筑面积1008.93平方米的多功能活动场所，总预算2920386.06元。	此项目的实施能更好的为村民提供活动场所，提高群众生活的满意度和幸福感。	此项目的实施能更好的为村民提供活动场所，提高群众生活的满意度和幸福感。	110.48	110.48
村级管理费	[3]特定目标类	村级管理费	根据中组通字[2018]30号文件精神，为金罗镇28个行政村村级运转提供经费保障，经费用于支付村干部工资、党建建设等费用	逐季度拨付村级管理费，提高村委干部工作的积极性	逐季度拨付村级管理费，提高村委干部工作的积极性	286.50	286.50
金罗村尧沟排洪渠建设项目（一期）（县级衔接）	[3]特定目标类	衔接推进乡村振兴补助资金	河道总长约0.65km，主要内容有：混凝土排水涵洞325米；浆砌石挡墙92米；支沟涵洞1座；混凝土道路约520米。总投资440万元	保障全村318户905人的生命财产安全	保障全村318户905人的生命财产安全	285.42	285.42
中阳县采煤沉陷区金张苑新建小区基础设施建设项目	[3]特定目标类	中阳县采煤沉陷区金张苑新建小区基础设施建设项目	小区外配套人行天桥，跨340国道、南川河、滨河路。桥面144.46m，桥面总宽6.2m，净宽5.8m，桥净高5.5m，桁架高3m。人行天桥两侧设人行梯道和坡道，总宽4.5m，净宽4.0m，附属工程包括照明和交通标识。项目总投资1762.16万元，其中：中央补助资金（20%）353万元、省级补助资金（20%）353万元、市级补助资金（15%）265万元、县级补助资金（15%）265万元，自筹资金（30%）530万元。	项目建成后，保障人们的出行安全，提高出行效率，同时提高城市道路的通行率	项目建成后，保障人们的出行安全，提高出行效率，同时提高城市道路的通行率	182.00	182.00

中阳县金罗镇农村过渡安置房改建项目前期化解债务费用	[3]特定目标类	中阳县金罗镇农村过渡安置房改建项目前期化解债务费用	中阳县金罗镇政府、高家沟村委经过前期发布债务线索收集通告、组织资料收集、与债务当事人、时任村干部及相关人员了解核实，高家沟村山上移民工程债务主要由购房押金、贷款、工程开挖用机械费用、工程用地补偿费用等构成。	解决因高家沟村旧村改造项目造成的一系列信访问题，保障了群众的合法权益。	解决因高家沟村旧村改造项目造成的一系列信访问题，保障了群众的合法权益。	800.00	800.00
中阳县金罗镇农村过渡安置房改建项目	[3]特定目标类	中阳县金罗镇农村过渡安置房改建项目	项目利用金罗镇高家沟村闲置住房改造为农村过渡安置房，总用地面积11723平方米，总建筑面积7501.72平方米，共包括38栋单体建筑，其中：有33栋为地上2层砖混结构居住用房，每栋建筑面积183.8平方米；有2栋为砖混结构公共活动用房，每栋建筑面积为482.86平方米；有1栋为地上1层砖混结构配套服务用房，建筑面积103平方米；有2栋为地上2层砖混结构配套服务用房，每栋建筑面积为183.8平方米	解决因高家沟村旧村改造项目造成的一系列信访问题，保障了群众的合法权益。	解决因高家沟村旧村改造项目造成的一系列信访问题，保障了群众的合法权益。	2,351.96	2,351.96
金罗镇罗家卯村口-范家山村界道路路面改造及前期费用	[3]特定目标类	金罗镇罗家卯村口-范家山村界道路路面改造及前期费用	罗家卯至丁家山1.76公里，张子山-土河-范家山2.5公里道路在原有道路的基础上进行路面升级改造	较好的保障了群众出行安全和提高群众出行便利度	较好的保障了群众出行安全和提高群众出行便利度	106.35	106.35
县直驻村工作队生活补贴和交通补贴	[3]特定目标类	县直驻村工作队生活补贴和交通补贴	为金罗镇21个驻村工作队发放生活、交通补助	提高干部驻村帮扶工作水平，保障其积极性	提高干部驻村帮扶工作水平，保障其积极性	382.50	382.50
金罗镇农村生活污水综合整治（一期）	[3]特定目标类	金罗镇农村生活污水综合整治（一期）	在金罗镇朱家店村、水峪村、高家沟村修建污水管道。朱家店污水管道8.891公里，其中有6.142公里管径为DN200，有2.749公里管径为DN300。高家沟污水管道7.749公里，其中有4.99公里管径为DN200，有2.754公里管径为DN300。水峪污水管道43公里管径为DN300。	此项目的实施能够改善人居环境，提升村容村貌，提高人民群众生活的幸福感。	此项目的实施能够改善人居环境，提升村容村貌，提高人民群众生活的幸福感。	874.71	874.71
金罗镇城乡环境整治“十大行动”	[3]特定目标类	金罗镇城乡环境整治“十大行动”	涉及金罗镇13个村和1个社区的垃圾治理、围墙修缮、杂草清理、公园修缮，村内环境的改善，340省道和209国道的绿化、美化。	提升村容村貌，美化环境，提高人居环境	提升村容村貌，美化环境，提高人居环境	1,441.63	1,441.63
朱家店污水厂附近居民灾害治理项目安置及拆除费用	[3]特定目标类	朱家店污水厂附近居民灾害治理项目安置及拆除费用	由于朱苏公路的修建，涉及11户42套房，安置房屋42*105*2800=1234.8万元	此项目的实施，一定程度能缓解朱家店村的环境污染问题，提高群众生活幸福感。	此项目的实施，一定程度能缓解朱家店村的环境污染问题，提高群众生活幸福感。	1,264.80	1,264.80
中阳县金罗镇金张苑等三个住宅小区维修改造项目	[3]特定目标类	中阳县金罗镇金张苑等三个住宅小区维修改造项目	该项目覆盖金罗镇金张苑小区一期、二期、三期、金西苑小区、金桃苑小区，三个小区内共2879户，总建筑面积32.83万平方米，对这些小区进行给排水管道、污水管道、雨水管道、等室外基础设施改造。	通过小区全面改造，消除安全隐患，确保居民的生命财产安全，共同守护平安底线，营造安全、幸福的美丽家园，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。	通过小区全面改造，消除安全隐患，确保居民的生命财产安全，共同守护平安底线，营造安全、幸福的美丽家园，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。	3,117.73	3,117.73
高家沟村坑塘生态修复项目	[3]特定目标类	中阳县金罗镇高家沟村坑塘生态修复项目	该项目主要包括坑塘净化及景观工程，坑塘周边及排水沿线雨污水管网改造工程两部分。	进一步提升高家沟村整体环境卫生，居民满意度和幸福感大幅增加	进一步提升高家沟村整体环境卫生，居民满意度和幸福感大幅增加	1,545.36	1,545.36
中阳县采煤沉陷区金张苑新建小区基础设施建设项目（人行天桥装饰及附属配套工程）	[3]特定目标类	中阳县采煤沉陷区金张苑新建小区基础设施建设项目（人行天桥装饰及附属配套工程）	为金罗镇金张苑新建小区配备人行桥照明和交通设施，及340省道人行天桥的配套设施	通过项目实施完善了交通功能，减少了机动车辆和行人通行的相互干扰，减少交通事故的发生	通过项目实施完善了交通功能，减少了机动车辆和行人通行的相互干扰，减少交通事故的发生	1,295.87	1,295.87
金罗镇二期居民自来水饮用及污水排放项目（县级衔接）	[3]特定目标类	财政衔接推进乡村振兴补助资金	该项目铺设户内上下水管道900米，雨污分流管道900米，新建检查井15个，硬化村民户通路4200平方米。实施地址位于金荣路和金安路之间	保障饮水安全，健全基础设施，方便附近居民的生产和生活，激发周边消费潜力，发展农村小商贸，盘活中小学周边商业新动力。	保障饮水安全，健全基础设施，方便附近居民的生产和生活，激发周边消费潜力，发展农村小商贸，盘活中小学周边商业新动力。	180.00	180.00
金罗镇村级提档升级项目（县级衔接）	[3]特定目标类	财政衔接推进乡村振兴补助资金	总投资200万元，用于“千万工程”提档升级村特色产业、村容村貌提升、基础设施完善、公共服务健全等项目。	补齐短板，提高标准，推进乡村振兴提质增效，建设宜居宜业和美乡村。	补齐短板，提高标准，推进乡村振兴提质增效，建设宜居宜业和美乡村。	200.00	200.00
金罗镇核桃林下、光伏下种植奖补项目（县级衔接）	[3]特定目标类	衔接推进乡村振兴补助资金	在核桃林下、光伏下种植低秆作物、中药材10000亩。补贴标准：低秆作物200元/亩，中药材400元/亩。	发展林下、光伏下种植产业，带动2067户6305人增收。	发展林下、光伏下种植产业，带动2067户6305人增收。	100.37	100.37

金罗镇乡村振兴产业帮扶公建屋顶光伏发电项目（县级衔接）	[3]特定目标类	财政衔接推进乡村振兴补助资金	总投资1500万元，用于覆盖张子山移民小区、北坡移民小区、西坡移民小区等20多个村委大院、小学、戏台、红白理事会等公共屋顶及闲置适宜空地建设6802.547KW光伏电站。本次安排1000万元。	带动12个村集体经济增收共120万元，带动年均收入不达1万元的脱贫户、监测对象增收1000元。	带动12个村集体经济增收共120万元，带动年均收入不达1万元的脱贫户、监测对象增收1000元。	700.00	700.00
罗家岭消除旱井水项目（县级衔接）	[3]特定目标类	财政衔接推进乡村振兴补助资金	在范家山村沟底新打500米深水井提水至新建300m3高位蓄水池后，采用自流方式引水至范家山、化林塔、石碣村、罗家岭、丁家山、寺嵩村内。新打深水井1眼，新建300m3高位蓄水池1座，新建阀门控制房1座，新建机房1座，安装供电设施，管沟挖填，提、输水管道安装，新建检查井，新建供水房等。	项目实施后，可保障群众安全饮水，带动92户275人受益。	项目实施后，可保障群众安全饮水，带动92户275人受益。	240.00	240.00
[505001]中阳县下寒林乡财政所							
下寒林乡消除饮用旱井水项目（提前）	[3]特定目标类	下寒林乡消除饮用旱井水项目提前	解决多年饮用旱井水状况，进一步提高村民饮水条件，保障饮水安全	解决多年饮用旱井水状况，进一步提高村民饮水条件，保障饮水安全	解决多年饮用旱井水状况，进一步提高村民饮水条件，保障饮水安全	150.00	150.00
神圪塔青少年革命传统体验中心项目（提前）	[3]特定目标类	神圪塔青少年革命传统体验中心项目提前	该项目在神圪塔村修建革命传统体验中心，主要是展柜、主题墙、图版及附属装饰工程，为青少年提供了解革命历史、学习革命精神的体验中心。	为青少年提供了解革命历史、学习革命精神的体验中心。	为青少年提供了解革命历史、学习革命精神的体验中心。	138.00	138.00
下寒林村冯家坡小组提水工程项目（县级衔接）	[3]特定目标类	衔接推进乡村振兴补助资金	新建600m深井带泵、电缆、提水钢管等；新建600m管道及检查井，1个机房，变压器及输变电线路及管道入户。	项目实施后，可保障群众安全饮水，带动69户186人受益。	项目实施后，可保障群众安全饮水，带动69户186人受益。	130.00	130.00
下寒林村冯家坡小组道路硬化提升项目（县级衔接）	[3]特定目标类	衔接推进乡村振兴补助资金	冯家坡小组村组道路硬化1.9公里，并完善沿线排水设施；穆家庄小组组维护硬化778m。	改善村内80户170人的出行条件。	改善村内80户170人的出行条件。	110.00	110.00
农村污水收集治理项目	[3]特定目标类	农村污水收集治理项目	根据吕生态环保委办发【2023】22号文件精神，在岔沟村、吴家岭村、上罗侯村实施污水收集池项目，其中岔沟村项目工程费423482.01元、吴家岭村项目工程费439652.46元、上罗侯村项目工程费460581.55元，共在岔沟村、吴家岭村、上罗侯村各建一座污水池及配套设备，同时购买吸污车三辆，共298500元。	推进城乡人居环境整治，建设美丽乡村，提高农村污水治理水平。	推进城乡人居环境整治，建设美丽乡村，提高农村污水治理水平。	162.22	162.22
中阳县下寒林乡神圪塔村实施“振兴乡村战略示范村”工程建设项目-康养基地、艺术中心、附属设施二期工程和体育基地项目前期费用	[3]特定目标类	中阳县下寒林乡神圪塔村实施“振兴乡村战略示范村”工程建设项目-康养基地、艺术中心、附属设施二期工程和体育基地项目前期费用	中阳县下寒林乡神圪塔村实施“振兴乡村战略示范村”工程建设项目-康养基地、艺术中心、附属设施二期工程和体育基地项目共需前期费用2560000元，包括项目可研、设计、规划、预算、监理等。	为项目提供指导与监督，保证工程高质量完工	为项目提供指导与监督，保证工程高质量完工	256.00	256.00
上寺头水源井及管路提升项目（县级衔接）	[3]特定目标类	衔接推进乡村振兴补助资金	虎头岭新打500米左右水源井1眼，深井泵及井房1个，总管道750米，入户管道1000米，修复损毁路面150米，及其他输水配套设施；后岭550米水源井1眼，深井泵及井房、1个，总管道500米，入户管道1500米，及其他输水配套设施，修复损毁路面200米。	项目实施后，可保障群众安全饮水，带动242户608人受益。	项目实施后，可保障群众安全饮水，带动242户608人受益。	115.00	115.00
下寒林乡中岳线460县道路边崩塌治理项目-工程费用	[3]特定目标类	下寒林乡中岳线460县道路边崩塌治理项目	经自然资源管理部门排查鉴定与勘察设计，中阳县下寒林乡神圪塔村西200m，中岳线460县道路边属于地质灾害隐患点，急需进行应急处置。	为完善基础设施建设，改善群众出行条件。	为完善基础设施建设，改善群众出行条件。	163.02	163.02
下寒林区域养老服务中心-工程费用	[3]特定目标类	下寒林区域养老服务中心	一期工程合同价3653949.52元，已支付2930000元，资金缺口723949.52元，二期工程合同价6779781.55元，已支付4750000元，资金缺口2029781.55元，共需资金2753731.07元。	大力推进下寒林乡养老服务业的健康有序发展。	大力推进下寒林乡养老服务业的健康有序发展。	275.37	275.37
下寒林村沿线路段坍塌墙体治理及石墙修建工程-工程费用	[3]特定目标类	下寒林村沿线路段坍塌墙体治理及石墙修建工程	2020年“8·11”强降雨自然灾害，引发下寒林村沿线路段坍塌，现沉降稳定，需进行墙体治理及石墙修建	坍塌路段严重威胁往来群众和周边村民的生命财产安全，实施该项目以保障群众出行安全，提升群众幸福感	坍塌路段严重威胁往来群众和周边村民的生命财产安全，实施该项目以保障群众出行安全，提升群众幸福感	199.00	199.00

下枣林-米家塔出境路提升改造工程-工程费用	[3]特定目标类	下枣林-米家塔出境路提升改造工程	本项目路线全长 4.357 公里，路基宽度 4.5 米，路面宽度 4.5 米。原路为水泥混凝土路面，破损处较多，全线无排水设施，全线安保设施设置不完善，需对破损路面进行修复，增设挡墙、边沟、急流槽、涵洞、护栏、标志等。	原路为水泥混凝土路面，破损处较多，全线无排水设施，全线安保设施设置不完善，对路面修复，增设排水安保设施，改善群众出行往来条件。	原路为水泥混凝土路面，破损处较多，全线无排水设施，全线安保设施设置不完善，对路面修复，增设排水安保设施，改善群众出行往来条件。	390.00	390.00
人居环境提升十大行动	[3]特定目标类	人居环境提升十大行动	贯彻落实全县城乡环境整治提升“十大行动”有关要求，我乡迅速实施环境整治项目	推进城乡人居环境整治，加快建设美丽乡村。	推进城乡人居环境整治，加快建设美丽乡村。	291.15	291.15
下枣林乡消除饮用旱井水项目	[3]特定目标类	下枣林乡消除饮用旱井水项目	解决多年饮用旱井水状况，进一步提高村民饮水条件，保障饮水安全。	解决多年饮用旱井水状况，进一步提高村民饮水条件，保障饮水安全。	解决多年饮用旱井水状况，进一步提高村民饮水条件，保障饮水安全。	116.74	116.74
下枣林乡村级提档升级项目（县级衔接）	[3]特定目标类	衔接推进乡村振兴补助资金	用于“千万工程”提档升级村特色产业发展、村容村貌提升、基础设施完善、公共服务健全等项目	补齐短板、提高标准，推动乡村振兴提质增效，建设宜居宜业和美乡村	补齐短板、提高标准，推动乡村振兴提质增效，建设宜居宜业和美乡村	200.00	200.00
县直驻村工作队生活、交通补助	[3]特定目标类	县直驻村工作队生活、交通补助	2024年县直驻村工作队队员共 21 人，生活补助 80 元/天/人，全年每人按 250 天 20000 元预算；交通补贴 100 元/次，全年每人按 50 次 5000 元预算，共需资金 525000 元	充分发挥县直单位驻村帮扶作用，切实为干部下乡提供有力保障，全面推动巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作开展。	充分发挥县直单位驻村帮扶作用，切实为干部下乡提供有力保障，全面推动巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作开展。	262.50	262.50
[506001]中阳县武家庄镇财政所							
中阳县武家庄镇张家庄养老服务中心建设项目	[3]特定目标类	中阳县武家庄镇张家庄养老服务中心建设项目	为了深入贯彻落实以人为本和全面、协调、可持续的科学发展观，大力发展社会福利基础设施建设，更好地服务区域孤寡老人等特殊群体对象，改善其生活条件、提高生活质量、保证其健康快乐生活，经县政府研究决定，我单位拟实施中阳县武家庄镇张家庄养老服务中心建设项目。 一、建设地址：中阳县武家庄镇张家庄村 二、建设规模及建设内容： 1、建设规模：项目总占地面积为 2000m ² ，总建筑面积为 2063.58m ² ，总设计床位 40 床。 2、建设内容 (1) 拆除地块内现有建筑，面积约为 1000m ² 。 (2) 养老服务中心新建综合楼一栋，为地上三层，框架结构形式。功能为生活用房、医疗保健用房、公共活动用房和管理服务用房等。新建附属建筑，包括门房和水房。 (3) 室外工程包括管线工程、场地硬化、场地绿化、消防设施、围墙修缮、大门等。 三、项目总投资 项目建设投资 1429.54 万元，其中建安工程费 1145.52 万元，工程建设其他费 178.13 元，预备费 105.89 万元。 四、资金来源 本项目建设资金除申请中央彩票资金 1000 万元外，其余由中阳县财政资金解决。 五、建设周期及实施进度计划 项目建设周期为 12 个月。计划从 2023 年 10 月开始前期工作，	为了深入贯彻落实以人为本和全面、协调、可持续的科学发展观，大力发展社会福利基础设施建设，更好地服务区域孤寡老人等特殊群体对象，改善其生活条件、提高生活质量、保证其健康快乐生活，提升老年人幸福感。项目总占地面积为 2000m ² ，总建筑面积为 2063.58m ² ，总设计床位 40 床。	为了深入贯彻落实以人为本和全面、协调、可持续的科学发展观，大力发展社会福利基础设施建设，更好地服务区域孤寡老人等特殊群体对象，改善其生活条件、提高生活质量、保证其健康快乐生活，提升老年人幸福感。	429.54	429.54
武家庄镇 2021-2023 年项目前期费	[3]特定目标类	武家庄镇 2021-2023 年项目前期费	为规范项目实施的手续，根据中阳县政府的政策，统一支付 2021-2023 年各项目产生的前期费，保障项目全过程的手续资料符合项目实施标准，共计资金 377.87 万元。	规范项目手续，保证项目高标准实施。	规范项目手续，保证项目高标准实施。	200.00	200.00

中阳县武家庄镇郝家圪塔村田间道路改造项目	[3]特定目标类	中阳县武家庄镇郝家圪塔村田间道路改造项目	中阳县武家庄镇郝家圪塔村田间道路改造项目，项目路线总长8.989Km，路线共五条，该项目总工程量： ①路基工程，排水工程：现浇混凝土边沟9092m，急流槽540m，拦水带2843m，横向边沟41m。 ②路面工程，18cm厚水泥石灰土路面37494.64m ² ，15cm厚砂砾垫层41989.14m ² 。 ③桥梁、涵洞工程，1-1.0m钢筋砼圆管涵4道。 ④交通工程及沿线设施，护栏6455m，标志牌115处。 项目总投资1046.7326万元，其中：建筑工程费931.9493万元，第三部分工程建设其他费84.2960万元，第四部分预备费30.4873万元。 资金来源，工程总投资1046.7326万元，其中：申请国家以工代赈资金800万元（含劳务报酬240.8万元），自筹配套246.7326万元。 项目前期费47.49万元，其中：勘察设计费26.09；监理费15.5万元；招标代理费5.9万元。 项目合同价883.38万元，2023年9月开工，该项目正在实施中，已支付工程款265.014万元，中央以工代赈资金还剩余534.986万元，2024年6月可以完工。还需县配套工程款163.38万元，项目监理费因工程未完工，2023年只支付5.5万元，还欠10万元，合计173.38万元。	加强我镇交通基础设施建设，改善沿线居民出行条件，提高道路的通行能力和服务水平。	加强我镇交通基础设施建设，改善沿线居民出行条件，提高道路的通行能力和服务水平。	173.38	173.38
2023年武家庄镇人居环境整治提升项目	[3]特定目标类	2023年武家庄镇人居环境整治提升项目	武家庄镇2023年环境整治资金共计678.25万元，10个行政村主要实施沿路树木粉刷、沿路墙体粉刷、室内粉刷、杂草清理、垃圾清理、残垣断壁修复、道路修复、沿路墙体彩绘等，现已全部实施完毕。2023年武家庄镇人居环境整治提升项目，为加快实施进度，武家庄镇10个村委分了17个工程进行实施。工程合同金额740.8554万元，2024年1月份支付工程款300万元，还需工程款440.8554万元。	改善农村人居环境，整治农村环境卫生，提升农村生活居住条件。	改善农村人居环境，整治农村环境卫生，提升农村生活居住条件。	440.86	440.86
武家庄村后垣-南垣道路建设项目（县级衔接）	[3]特定目标类	财政衔接推进乡村振兴补助资金	武家庄村后垣-南垣道路建设项目由县交通局主管，实施期限为2022年4月-2022年12月，项目实施地点位于武家庄镇武家庄村，建设单位为武家庄镇人民政府。本项目的主要实施内容为：硬化武家庄村后垣-南垣道路2.73公里，宽3.5米，配套排水及安防设施。工程总投资245万元，本次安排151.46万元。	项目建成后 will 方便68户175人出行，对该区域耕地以及经济林进行很好的管理管护，促进老百姓增收。	项目建成后 will 方便68户175人出行，对该区域耕地以及经济林进行很好的管理管护，促进老百姓增收。	151.46	151.46
武家庄镇大圪壁道路改造工程项目（县级衔接）	[3]特定目标类	财政衔接推进乡村振兴补助资金	武家庄镇大圪壁道路改造工程项目是在原有道路的基础上进行路面改造。道路原路为水泥路面，路基宽度4.5m，路面宽度3.5m。但此路运营已12余年，由于年久失修，养护不到位等情况，路面破损率高达90%以上，路面龟裂、断板、起砂等现象随处可见，且现有道路无任何排水及安防设施。晴天尘土飞扬，雨天泥泞不堪。现有路基边坡存在坍塌现象较多，需增加挡土墙以保证路基不受影响。此路严重制约着当地经济开发建设的步伐。因此对该条路线改造势在必行。改建道路1.65公里，硬化厚度16厘米，路基宽4.5m，路面宽3.5m，修筑挡土墙168m，配套排水及安防设施。	改善村民生产生活条件，助力巩固脱贫攻坚成效。改善村内209户465人的出行条件。	改善村民生产生活条件，助力巩固脱贫攻坚成效。改善村内209户465人的出行条件。	103.00	103.00
武家庄镇村级提档升级项目（县级衔接）	[3]特定目标类	财政衔接推进乡村振兴补助资金	武家庄镇村级提档升级项目由县农业农村局主管，实施期限为2022年4月-2022年12月，项目实施地点位于武家庄镇武家庄村，建设单位为武家庄镇人民政府。本项目的主要实施内容为：用于“千万工程”提档升级村特色产业发展、村容村貌提升、基础设施完善、公共服务健全等项目。总投资200万元，本次安排100万元县级衔接资金。	补齐短板，提高标准，推进乡村振兴提质增效，建设宜居宜业和美乡村。	补齐短板，提高标准，推进乡村振兴提质增效，建设宜居宜业和美乡村。	200.00	200.00
[957001]山西省中阳县气象局							
人影标准化炮点经费	[3]特定目标类	人影标准化炮点经费	建设人工影响天气能力提升工程，在粮食主产区、经济林果区、生态保护与修复区建设标准化地面固定作业站点，助力保丰、增绿、抗旱、保墒。	2024年建成并投入使用1个标准化作业站点。	2024年建成并投入使用1个标准化作业站点。	120.00	120.00

气象科普展馆及气象公园建设经费	[3]特定目标类	气象科普展馆及气象公园建设经费	该项目主要是为中阳县气象科普设备购置及展馆布设，实现吕梁市县区科普馆成型零突破。项目地址在中阳县宁乡镇郭家岭村气象观测站。	通过设计、编制可研报告将项目纳入2024年发改项目库并完成气象科普设备购置及展馆布设建设相关工作。	通过设计、编制可研报告将项目纳入2024年发改项目库并完成气象科普设备购置及展馆布设建设相关工作。	440.10	440.10
[010001]中阳县发展和改革局							
2023年清洁煤供应（提前）	[3]特定目标类	2023年清洁煤供应（提前）	为使全县广大未集中供热、煤改电用户温暖过冬，清洁取暖，由政府统一通过公开招标的方式统一采购清洁对所需用户进行清洁煤供应，2023年已支付10536672元（包含用户自筹部分），还剩6604608元未支付。	为使全县广大未集中供热、煤改电用户温暖过冬、清洁取暖。并减少大气污染，使全县空气质量持续改善。	为使全县广大未集中供热、煤改电用户温暖过冬、清洁取暖。并减少大气污染，使全县空气质量持续改善。	661.00	661.00
变电站失地农民养老保险（提前）	[3]特定目标类	变电站失地农民养老保险（提前）	合理利用土地资源，提升城市品质，中阳县城发展规划的需要。	此项目涉及12人保险费用，按2022年中阳县低保标准139倍补偿发放，消除安全隐患、美化中阳县城环境	此项目涉及12人保险费用，按2022年中阳县低保标准139倍补偿发放，消除安全隐患、美化中阳县城环境	120.00	120.00
2024年清洁能源发展专项资金	[3]特定目标类	2024年清洁能源发展专项资金	根据非常规天然气开采利用情况，统筹使用非常规天然气补贴资金，加强对相关企业非常规天然气开采利用的日常补贴	开发利用非常规天然气，增加能源供应，实现安全发展、清洁发展、节约发展。	开发利用非常规天然气，增加能源供应，实现安全发展、清洁发展、节约发展。	205.31	205.31
项目前期费用	[3]特定目标类	项目前期费用	作为政府投资主管部门，承载着全县2024年固定资产投资项目前期费用。	为顺利完成全县固定资产投资项目建设目标任务	为顺利完成全县固定资产投资项目建设目标任务	1,000.00	1,000.00
中阳110kV变电站迁建项目-前期费	[3]特定目标类	中阳110kV变电站迁建项目	由于原有城关110kV变电站四周围墙外有110kV进出线铁塔、35kV进出线铁塔、10kV钢管杆及水泥杆等配电设施，架空进出线较多。尤其是高中学校操场上空有110kV架空线路4回，中阳县政府上空有35kV架空线路6回。既存在安全隐患，又影响县城总体规划和美观。城关110kV变电站需要异地新建，既消除了安全隐患，又美化了中阳县城环境。	合理利用土地资源，提升城市品质，中阳县城发展规划的需要，为了消除安全隐患、美化中阳县城环境的需要。拆除原城关110kV变电站两回电源取自金罗220kV变电站，线路长度为12.4公里和13.6公里，导线型号均为JL/G1A-240导线；新建城关110kV变电站利用原金罗站至城关站110kV线路接至金罗220kV变电站。	合理利用土地资源，提升城市品质，中阳县城发展规划的需要，为了消除安全隐患、美化中阳县城环境的需要。拆除原城关110kV变电站两回电源取自金罗220kV变电站，线路长度为12.4公里和13.6公里，导线型号均为JL/G1A-240导线；新建城关110kV变电站利用原金罗站至城关站110kV线路接至金罗220kV变电站。	529.07	529.07
煤炭风险抵押金	[3]特定目标类	煤炭风险抵押金	进一步完善安全管理体系，增强企业管理效能，优化企业发展环境，为我县国民经济发展提供良好支撑。对18家煤矿退还风险抵押金	进一步完善安全管理体系，增强各级管理人员的责任感	进一步完善安全管理体系，增强各级管理人员的责任感	1,442.32	1,442.32
中阳县粮食局关上粮站粮食储备库建设	[3]特定目标类	中阳县粮食局关上粮站粮食储备库建设	中阳县粮食局关上粮站粮食储备库建设项目规划总用地面积3178平方米，新建1座地上一层框架结构粮食储备平房仓，建筑面积为1194.23㎡，储小麦5000吨（1000万斤）；新建1栋地上二层，局部三层，地下局部一层的办公附属用房，建筑面积为508.8㎡。项目总投资986.26万元，其中建安工程782.31万元，其他费用114.29万元，基本预备费89.66万元。项目建安工程合同价8106895元，已竣工验收，结算价8844204.63元，已付款6485500元，还剩2358704.63元未付。	为加强储备，保障粮食安全	为加强储备，保障粮食安全	235.87	235.87
高层建筑电力安全及行业领域消防安全检查评估费用	[3]特定目标类	高层建筑电力安全及行业领域消防安全检查评估费用	全县范围内投入使用的高层建筑，重点是居民小区、中小学校、医疗机构、宾馆酒店、休闲娱乐场所、办公楼等人员集中场所的高层建筑，开展高层建筑电力安全及行业领域消防安全监测评估。根据《山西省消防技术服务机构收费指导意见》（晋消协字〔2022〕第4号）测算，本次排查面积317835.38平方米	通过开展全县高层建筑电力安全隐患专项排查整治工作，结合全县高层建筑消防安全大排查大整治活动，全方位排查全县投入使用高层建筑在易发生消防安全事故的电气安全方面的问题，提高高层建筑电力安全及消防安全	通过开展全县高层建筑电力安全隐患专项排查整治工作，结合全县高层建筑消防安全大排查大整治活动，全方位排查全县投入使用高层建筑在易发生消防安全事故的电气安全方面的问题，提高高层建筑电力安全及消防安全	263.89	263.89
中阳110kV变电站迁建项目-评估、补偿等费用	[3]特定目标类	中阳110kV变电站迁建项目	评估、林地补偿、安置补助费、林木补偿费、植被恢复费、房屋征收等费用	合理利用土地资源，提升城市品质，中阳县城发展规划的需要，为了消除安全隐患、美化中阳县城环境的需要。	合理利用土地资源，提升城市品质，中阳县城发展规划的需要，为了消除安全隐患、美化中阳县城环境的需要。	130.00	130.00
2024年清洁煤采购配套费用	[3]特定目标类	2024年清洁煤采购配套费用	为使全县广大未集中供热、煤改电用户温暖过冬、清洁取暖，由政府统一通过公开招标的方式统一采购清洁煤对所需用户进行清洁煤供应。	为使全县广大未集中供热、煤改电用户温暖过冬、清洁取暖，并且减少大气污染，使得全县空气质量持续改善。	为使全县广大未集中供热、煤改电用户温暖过冬、清洁取暖，并且减少大气污染，使得全县空气质量持续改善。	337.70	337.70

(县级配套) 2023-2024年煤改电电费补贴	[3]特定目标类	(县级配套) 2023-2024年煤改电电费补贴	截止2022年我县煤改电共实施8409户, 县级每户按1000元, 50%使用率测算4204500	实施“煤改电”工程并每户1000元的电费补贴之后, 居民仅自费很少一部分, 减轻了居民的取暖成本, 且节约了烧煤成本, 达到了一定得环保目的。	实施“煤改电”工程并每户1000元的电费补贴之后, 居民仅自费很少一部分, 减轻了居民的取暖成本, 且节约了烧煤成本, 达到了一定得环保目的。	420.45	420.45
(县级配套) 2023年煤改电电网建设费用	[3]特定目标类	(县级配套) 2023年煤改电电网建设费用	2023年煤改电电网配套工程预计由县政府组织实施, 根据专业机构的估算书, 工程总费用约为644.51万元	煤改电实施的几年, 得到广大居民的认可度, 为持续改善冬季取暖居住环境, 得到环保目的, 2022年度加大了煤改电力度, 得到县政府的大力支持, 由于电价与普通用户电价不同, 需重新对电网进行改造建设, 所涉及费用较高。预计2024年电网配套工程全部完成, 使广大煤改电改造用户早日实现真正的清洁取暖。	煤改电实施的几年, 得到广大居民的认可度, 为持续改善冬季取暖居住环境, 得到环保目的, 2022年度加大了煤改电力度, 得到县政府的大力支持, 由于电价与普通用户电价不同, 需重新对电网进行改造建设, 所涉及费用较高。预计2024年电网配套工程全部完成, 使广大煤改电改造用户早日实现真正的清洁取暖。	764.40	764.40
[040003]中阳县社会保险中心							
机关事业单位工作人员职业年金虚账记实县级配套资金.	[3]特定目标类	机关事业单位工作人员职业年金虚账记实县级配套资金.	全县财政全额拨款单位退休人员职业年金未虚账做实部分需要县级配套资金。	按时完成退休人员职业年金虚账做实, 保障退休人员待遇正常发放领取	按时完成退休人员职业年金虚账做实, 保障退休人员待遇正常发放领取	1,000.00	1,000.00
企业退休人员取暖费及分配份额	[3]特定目标类	企业退休人员取暖费及分配份额	2024年企业养老保险基金全国统筹后取暖费和调待支出责任分担资金及2024年企业取暖费发放	核算并完成资金上解工作, 保障企业退休人员按时领取取暖费	核算并完成资金上解工作, 保障企业退休人员按时领取取暖费	465.00	465.00
(县级配套) 2024年基本养老保险收支缺口需财政补贴	[3]特定目标类	2024年基本养老保险收支缺口需财政补贴	对机关事业单位养老保险制度改革补助经费	聚焦总目标, 确保退休人员按期足额领取养老金待遇, 按期调整待遇, 让离退休人员享受国家发展改革成果, 安享晚年, 确保社会稳定和长治久安。	聚焦总目标, 确保退休人员按期足额领取养老金待遇, 按期调整待遇, 让离退休人员享受国家发展改革成果, 安享晚年, 确保社会稳定和长治久安。	6,555.00	6,555.00
退还企业职工2022-2023年垫交企业养老保险单位部分	[3]特定目标类	退还企业职工2022-2023年垫交企业养老保险单位部分	县直改制企业下岗职工养老保险单位部分县级统筹, 由于企业养老保险改革后需足额缴费, 所以由个人将单位部分也一并缴纳后, 再予以退还。	妥善解决全县国有、集体工商企业改制遗留的职工养老保险问题, 使改制企业职工老有所养。	妥善解决全县国有、集体工商企业改制遗留的职工养老保险问题, 使改制企业职工老有所养。	289.00	289.00
(县级配套) 城乡居民补充养老保险县级配套	[3]特定目标类	城乡居民补充养老保险县级配套	1. 入口: 享受缴费补贴人数为7043人, 共671570元; 2. 代缴: 特殊人群人数为3791人, 金额为200元, 共758200元。	确保符合条件的参保居民按政策及时足额领取城乡居民养老保险各项待遇, 减轻家庭负担, 维持安定生活。	确保符合条件的参保居民按政策及时足额领取城乡居民养老保险各项待遇, 减轻家庭负担, 维持安定生活。	102.98	102.98
(县级配套) 城乡居民基本养老保险县级配套 (出口补和入口补)	[3]特定目标类	(县级配套) 城乡居民基本养老保险县级配套	1. 出口: 县级基础养老金发放人数为18160人, 金额为51.55元, 共11233776元, 其中10865人加发5元, 651900元, 共11885676元; 2. 入口: 享受缴费补贴人数为22251人, 县级入口补贴标准: 25/30/50/70/90/130/170/210/250/290元/年/人, 共801715元;	进一步激发居民参保积极性, 减轻建档立卡贫困户、计生、重度残疾、五保户、低保户的参保费用, 提高居民生活水平。	进一步激发居民参保积极性, 减轻建档立卡贫困户、计生、重度残疾、五保户、低保户的参保费用, 提高居民生活水平。	1,268.74	1,268.74
(县级配套) 城乡居民基本养老保险县级配套 (代缴和丧葬费)	[3]特定目标类	(县级配套) 城乡居民基本养老保险县级配套	1. 代缴: 贫困户代缴人数为9161人, 金额为70元, 共641270元; 特殊人群人数为2570人, 金额为100元, 共257000元; 共898270元。 2. 丧葬补助金人数为1350人, 金额为1000元, 共135万。因有结余76万元, 故丧葬费配套59万元	进一步激发居民参保积极性, 减轻建档立卡贫困户、计生、重度残疾、五保户、低保户的参保费用, 提高居民生活水平。	进一步激发居民参保积极性, 减轻建档立卡贫困户、计生、重度残疾、五保户、低保户的参保费用, 提高居民生活水平。	148.83	148.83
[041001]中阳县民政局							
1-4级残疾人生活补贴县级配套	[3]特定目标类	1-4级残疾人生活补贴县级配套	着力破除“因残致贫”问题, 实现全县所有残疾人基本生活得到保障。	残疾人是弱势群体, 为改善残疾人生存发展得条件, 保障残疾人合法权益, 促进残疾人事业全面发展, 向他们发放生活补贴。	残疾人是弱势群体, 为改善残疾人生存发展得条件, 保障残疾人合法权益, 促进残疾人事业全面发展, 向他们发放生活补贴。	601.53	601.53

2024年困难残疾人生活补贴	[3]特定目标类	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	解决我县残疾人生活困难和长期照护困难，遵循城乡统筹，公平公正，建立我县残疾人“两补”制度。	解决我县低保户中因残疾原因造成家庭生活困难，给予生活补助，增强其生活的信心。对我县本年度低保户中的困难残疾人低保边缘家庭中的残疾人发放生活补贴，进一步改善他们的生活状况，做到应补尽补，确保困难残疾人生活补贴覆盖所有符合条件的残疾人。	解决我县低保户中因残疾原因造成家庭生活困难，给予生活补助，增强其生活的信心。对我县本年度低保户中的困难残疾人低保边缘家庭中的残疾人发放生活补贴，进一步改善他们的生活状况，做到应补尽补，确保困难残疾人生活补贴覆盖所有符合条件的残疾人。	260.56	260.56
2024年重度残疾人护理补贴	[3]特定目标类	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	解决我县重度残疾人生活困难和长期照护困难，遵循城乡统筹，公平公正，建立我县残疾人“两补”制度。	解决重度残疾人在长期照护方面的困难，改变一人残，全家难的局面。对我县本年度符合条件的重度残疾人发放护理补贴，缓解了重度残疾人在长期照护方面的困难，改变一人残，全家难的局面。	解决重度残疾人在长期照护方面的困难，改变一人残，全家难的局面。对我县本年度符合条件的重度残疾人发放护理补贴，缓解了重度残疾人在长期照护方面的困难，改变一人残，全家难的局面。	347.53	347.53
城市低保县级配套	[3]特定目标类	2024年困难群众救助补助资金	自城乡居民最低生活保障制度实施以来，全县城乡困难群众保障范围有增有减，保障标准逐步提高，城乡低保金发放及时到位，救助有效，低保申报及审批程序总体趋于公平、公正，低保政策宣传及实施不断推进，困难群众及低收入群体对政策知晓率逐步提高，对最低生活保障制度及项目满意度较高	为全县城乡低保，提供足额城乡低保金，保障城乡低保提标的落实，维护社会的公正和稳定，更好地保障困难群众的基本权益	为全县城乡低保，提供足额城乡低保金，保障城乡低保提标的落实，维护社会的公正和稳定，更好地保障困难群众的基本权益	177.89	177.89
农村低保县级配套	[3]特定目标类	2024年困难群众救助补助资金	自城乡居民最低生活保障制度实施以来，全县城乡困难群众保障范围有增有减，保障标准逐步提高，城乡低保金发放及时到位，救助有效，低保申报及审批程序总体趋于公平、公正，低保政策宣传及实施不断推进，困难群众及低收入群体对政策知晓率逐步提高，对最低生活保障制度及项目满意度较高	为全县城乡低保，提供足额城乡低保金，保障城乡低保提标的落实，维护社会的公正和稳定，更好地保障困难群众的基本权益	为全县城乡低保，提供足额城乡低保金，保障城乡低保提标的落实，维护社会的公正和稳定，更好地保障困难群众的基本权益	1,180.74	1,180.74
农村特困人员救助供养金县级配套	[3]特定目标类	2024年困难群众救助补助资金	自建立特困人员救助供养制度实施以来，全县困难群众保障范围有增有减，保障标准逐步提高，特困供养金发放及时到位，救助有效，特困申报及审批程序总体趋于公平、公正，特困政策宣传及实施不断推进，困难群众对政策知晓率逐步提高，对特困供养制度及项目满意度较高。	对全县城乡特困，提供足额特困供养金，按时完成城乡特困人员救助供养工作	对全县城乡特困，提供足额特困供养金，按时完成城乡特困人员救助供养工作	221.26	221.26
重度残疾人护理补贴县级配套	[3]特定目标类	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	解决我县重度残疾人生活困难和长期照护困难，遵循城乡统筹，公平公正，建立我县残疾人“两补”制度。	解决重度残疾人在长期照护方面的困难，改变一人残，全家难的局面。对我县本年度符合条件的重度残疾人发放护理补贴，缓解了重度残疾人在长期照护方面的困难，改变一人残，全家难的局面。	解决重度残疾人在长期照护方面的困难，改变一人残，全家难的局面。对我县本年度符合条件的重度残疾人发放护理补贴，缓解了重度残疾人在长期照护方面的困难，改变一人残，全家难的局面。	121.64	121.64
(县级配套)城市低保县级配套(缺口)	[3]特定目标类	2024年困难群众救助补助资金	自城乡居民最低生活保障制度实施以来，全县城乡困难群众保障范围有增有减，保障标准逐步提高，城乡低保金发放及时到位，救助有效，低保申报及审批程序总体趋于公平、公正，低保政策宣传及实施不断推进，困难群众及低收入群体对政策知晓率逐步提高，对最低生活保障制度及项目满意度较高	为全县城乡低保，提供足额城乡低保金，保障城乡低保提标的落实，维护社会的公正和稳定，更好地保障困难群众的基本权益	为全县城乡低保，提供足额城乡低保金，保障城乡低保提标的落实，维护社会的公正和稳定，更好地保障困难群众的基本权益	196.04	196.04

农村低保县级配套（缺口）	[3]特定目标类	2024年困难群众救助补助资金	自城乡居民最低生活保障制度实施以来，全县城乡困难群众保障范围有增有减，保障标准逐步提高，城乡低保金发放及时到位，救助有效，低保申报及审批程序总体趋于公平、公正，低保政策宣传及实施不断推进，困难群众及低收入群体对政策知晓率逐步提高，对最低生活保障制度及项目满意度较高	为全县城乡低保，提供足额城乡低保金，保障城乡低保提标的落实，维护社会的公正和稳定，更好地保障困难群众的基本权益	为全县城乡低保，提供足额城乡低保金，保障城乡低保提标的落实，维护社会的公正和稳定，更好地保障困难群众的基本权益	1,110.07	1,110.07
殡仪馆运营费用	[3]特定目标类	殡仪馆运营费用	中阳县殡仪馆建设项目选址于宁乡镇柳沟官戴山，项目占地30余亩，总投资3602万元，其中：建筑工程费用1716万元，设备及安装工程费用1526万元，前期费用260万元，预备费100万元。内设业务区、殡仪区、火化区、骨灰寄存区、骨灰堂、附属用房、停车场、道路等设施建设。我县殡仪馆建设项目已完工，并完成了财政结算。	贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，有利于加大中阳县殡葬改革推进力度，营造殡葬文化发展底蕴	贯彻落实我国殡葬改革工作的需要，有利于加大中阳县殡葬改革推进力度，营造殡葬文化发展底蕴	375.95	375.95
中阳县“千万养怡助老”项目（去年项目名称：城乡养老公共服务项目）	[3]特定目标类	中阳县“千万养怡助老”项目（去年项目名称：城乡养老公共服务项目）	为解决全县70周岁以上的及独居老年人、空巢老年人特困老年人的助餐问题，该项目共计预算13852300元，上年结转3852300元，2024年预算10000000元。其中：1、全县共有90个养老服务设施（日间照料中心或幸福小院）运营补贴费用需1665000元（其中：①17个社区*55000元/个/年=935000元，②其余73个补贴费用为10000元/个/年，73个养老机构*10000元=730000元）；2、取暖补贴费1000000元，冬季取暖补贴每年补贴5个月（枝柯、暖泉车鸣峪片区按6个月），补贴标准7元/平方米（补贴面积不超过300平方米），90个*300平方米*7*6个月=1134000元；3、用餐补贴共需10957300元（其中：①全县共46个“好邻居助老小院”，每个小院用餐人数约10人，县财政局负担12元/人/天（每人每天用餐补贴15元，自费3元），因此需预算46个*10人*12元*365天=2014800元；②全县70周岁以上老年人用餐预计3500人（除“好邻居助老”小院），每人每天用餐补贴7元，3500人*7元*365天=8942500元；4、46个“好邻居助老小院”建设补贴230000元，县财政每个点补贴建设资金5000元，46*5000元=230000元。2025-2028年每年预算同2024年一样。	对全县养老服务设施提供补助，保障养老设施正常运营，让老年人享受群体关爱	对全县养老服务设施提供补助，保障养老设施正常运营，让老年人享受群体关爱	5,000.00	5,000.00
中阳县殡仪馆建设项目	[3]特定目标类	中阳县殡仪馆建设项目	中阳县殡仪馆建设项目选址于宁乡镇柳沟官戴山，项目占地30余亩，总投资3602万元，其中：建筑工程费用1716万元，设备及安装工程费用1526万元，前期费用260万元，预备费100万元。内设业务区、殡仪区、火化区、骨灰寄存区、骨灰堂、附属用房、停车场、道路等设施建设。我县殡仪馆建设项目已完工，并完成了财政结算。 剩余481.424714万元未支付，其中上年县级结转资金100万元，上年结转指标98万元，故用县级资金支付剩余部分281.4248万元。	有利于加大中阳县殡葬改革推进力度，营造殡葬文化发展底蕴	有利于加大中阳县殡葬改革推进力度，营造殡葬文化发展底蕴	281.42	281.42
公益性公墓建设补助	[3]特定目标类	公益性公墓建设补助	为解决人口集中与资源环境的矛盾，促进经济社会可持续发展，杜绝乱埋乱葬，建立农村公益性公墓，以满足群众集中安葬需求尤为必要，参照中民函【2021】2号文件精神，2024年拟在金罗镇、枝柯镇建设两个乡级公益性公墓，每个补助500000元，共计需预算1000000元；2025-2026年拟在暖泉镇、武家庄镇分别建设两个乡级公益性公墓，每个补助500000元，每年分别需预算500000元。	按照“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求建设社会主义新农村。	按照“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求建设社会主义新农村。	200.00	200.00
中阳县殡仪馆周边绿化项目	[3]特定目标类	中阳县殡仪馆周边绿化项目	中阳县殡仪馆建设项目选址于宁乡镇柳沟官戴山，项目占地30余亩，总投资3602万元，其中：建筑工程费用1716万元，设备及安装工程费用1526万元，前期费用260万元，预备费100万元。内设业务区、殡仪区、火化区、骨灰寄存区、骨灰堂、附属用房、停车场、道路等设施建设。中阳县殡仪馆已建成，现需对殡仪馆周边进行绿化。	提升殡仪馆绿化美化效果	提升殡仪馆绿化美化效果	622.84	622.84

殡葬改革奖励资金	[3]特定目标类	殡葬改革奖励资金	中阳县殡仪馆已建成，并投入运营，为加快我县殡葬事业发展，将对遗体火化和进入公墓安葬的我县户籍人员给与奖励	对土葬改革去遗体火化居民遗体火葬的，予以奖励	对土葬改革去遗体火化居民遗体火葬的，予以奖励	250.00	250.00
[044001]中阳县残疾人联合会							
扶持个体经营、自主创业、灵活就业、残疾人社保缴费补贴。	[3]特定目标类	扶持个体经营、自主创业、灵活就业、残疾人社保缴费补贴。	该项目包括助残扶贫项目、残疾人社保缴纳补贴。 1、助残扶贫：政策依据：按照《关于转发省残联〈关于印发山西省“十四五”助残帮扶项目实施方案的通知〉的通知》（吕残联字【2022】12号）精神，扶持农村种养加产业发展，测算：该项目资金补贴标准为6000元/年/户，其中县级自筹200户，需要资金6000元/户*200户=120万元； 2、残疾人社保缴费补贴支出：政策依据：根据《吕梁市财政局 吕梁市地方税务局 吕梁市残疾人联合会 中国人民银行吕梁市中心支行关于转发〈全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法〉的通知》（吕财综【2016】11号）第三章使用管理第二十条第三项，“各种形式就业残疾人的社会保险缴费补贴和用人单位岗位补贴。”为灵活就业的残疾人进行社保缴纳补贴，测算：每人每年补贴1000元，补贴人数80人，需要资金1000元/人*40人=4万元。	通过对残疾人家庭进行产业扶持、社保缴纳补贴，切实提高残疾人家庭自我发展和创收、增收能力，改善残疾人生活水平，健全我县残疾人社会保障体系，推动脱贫成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接。	通过对残疾人家庭进行产业扶持、社保缴纳补贴，切实提高残疾人家庭自我发展和创收、增收能力，改善残疾人生活水平，健全我县残疾人社会保障体系，推动脱贫成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接。	124.00	124.00
（残保金）中阳县残疾人康复及综合服务中心项目建设费	[3]特定目标类	（残保金）中阳县残疾人康复及综合服务中心项目建设费	该项目位于宁乡镇庞家会社区中阳县综合敬老院（原中阳县社会福利总厂，县交警队对面），总用地面积2826.19平方米（净用地面积为2788.16平方米），总建筑面积为7200.29平方米，拆除场地现有建筑1900平方米，新建一栋地上6层地下1层框架结构残疾人康复及综合服务中心大楼。其中地上建筑面积5018.69平方米，地下建筑面积2181.60平方米。项目工程概算为4352.95万元，其中工程费用3624.31万元，其他费用482.25万元，基本预备费246.39万元。项目建设内容包括土建工程、室内外装饰装修工程、给排水工程、暖通工程、电气工程以及室外硬化、绿化、亮化、围墙、大门等。 该工程于2023年4月28日完成工程招标。施工单位为太原市第一建筑工程集团有限公司。工程于6月份正式开工，10月28日主体封顶，目前已完成二次结构，工程投资完成2200万元，预计2024年6月底完工。	该项目选址在中阳县宁乡镇庞家会社区，占地面积2826平方米，规划修建一栋地上六层、地下一层框架结构的大楼，总建筑面积7200余平方米。工程于4月28日完成招标，6月开工，目前已完成主体封顶和二次结构工作。 依据《“十四五”残疾人康复服务实施方案》，到2025年，有需求的持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务的比例达85%以上，残疾人普遍享有安全、有效的基本康复服务。该项目不仅是贯彻落实党中央关怀残疾人精神的具体体现，更是县残联积极推进残疾人健康事业的具体行动。该项目建成后及大地改善中阳县残疾人就近康复的困窘，同时项目建成后将制定残疾人基本康复服务目录，以残疾儿童、持证残疾人为重点，实施精准康复服务，确保残疾人“人人享有基本康复服务”。	该项目选址在中阳县宁乡镇庞家会社区，占地面积2826平方米，规划修建一栋地上六层、地下一层框架结构的大楼，总建筑面积7200余平方米。工程于4月28日完成招标，6月开工，目前已完成主体封顶和二次结构工作。 依据《“十四五”残疾人康复服务实施方案》，到2025年，有需求的持证残疾人和残疾儿童接受基本康复服务的比例达85%以上，残疾人普遍享有安全、有效的基本康复服务。该项目不仅是贯彻落实党中央关怀残疾人精神的具体体现，更是县残联积极推进残疾人健康事业的具体行动。该项目建成后及大地改善中阳县残疾人就近康复的困窘，同时项目建成后将制定残疾人基本康复服务目录，以残疾儿童、持证残疾人为重点，实施精准康复服务，确保残疾人“人人享有基本康复服务”。	800.00	800.00
（残保金）中阳县残疾人康复及综合服务中心医疗康复设备及配套设施购置项目	[3]特定目标类	（残保金）中阳县残疾人康复及综合服务中心医疗康复设备及配套设施购置项目	该项目主要是在建成的残疾人康复及综合服务中心购置必要的医疗康复设备及配套设施，建成较为先进的残疾人康复专业机构，更好地服务残疾人。该项目目前进入立项阶段，主要是编制运营方案和可行性研究报告。	通过询价、招标等方式购买医疗康复设备、办公用品、厨房设备等。建成较为先进的残疾人康复专业机构，更好地服务残疾人	通过询价、招标等方式购买医疗康复设备、办公用品、厨房设备等。建成较为先进的残疾人康复专业机构，更好地服务残疾人	1,338.00	1,338.00
[045001]中阳县退役军人事务局							
（县级配套）现役军人家属优待金县级配套资金	[3]特定目标类	2024年义务兵家庭优待金补助资金	1、2022年9月入伍：21人*14571元（半年）=305991元； 2、2023年3月入伍：15人*29142元（全年）=437130元。 3、2023年9月入伍：5人（西藏）*29142元*1.5倍=218565元；14人（普通）*29142元=407988元。合计626553元。 4、2024年入伍：40*29142元=1165680元。 以上四项合计2535354元，其中中央省级每人每年配套12000元，预计配套21*12000+15*12000+19*12000+20（2024年3月）*12000=900000元，还需县级配套1635354元。 5、大学生奖励金：40人*8000元=320000元。 6、去年未发1.5倍发放，2024年增发2022年度、2023年度新入伍9人*14571*2年=262278元。	目标1：通过对符合条件的现役军人家属发放义务兵优待金，有效改善现役军人家庭生活水平，减轻家庭负担； 目标2：提高服役义务兵荣誉感； 目标3：调动大学生入伍积极性，鼓励大学生入伍服役。	目标1：通过对符合条件的现役军人家属发放义务兵优待金，有效改善现役军人家庭生活水平，减轻家庭负担； 目标2：提高服役义务兵荣誉感； 目标3：调动大学生入伍积极性，鼓励大学生入伍服役。	221.76	221.76

[046001]中阳县卫生健康和体育局							
(县级配套)基本公共卫生服务县级配套资金(缺口)	[3]特定目标类	基本公共卫生服务县级配套资金(资金缺口)	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展重点疾病及危害因素监测,保持重点地方病防治措施全面落实,同时推进妇幼卫生、健康素养、医养结合等方面工作	目标1:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标2:开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	目标1:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标2:开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	186.56	186.56
中阳县凤凰山体育公园建设项目费用	[3]特定目标类	中阳县凤凰山体育公园建设项目费用	我县重点民生实事项目,中审管发【2023】34号、中财评审报[2023]19号。工程合同价963.434238万元,已支付503万元,本次申请460.434238万元;设备款合同价192.685万元,已支付163.685万元,本次申请29万元;监理费合同价26.8万元,已支付18.76万元,本次申请8.04万元,共需资金497.4742万元。	增强人民体质,提高人民健康水平	增强人民体质,提高人民健康水平	497.47	497.47
公办示范性综合托育机构建设费	[3]特定目标类	公办示范性综合托育机构建设项目	机构开设在中阳县桃花源小区内。 为广大家庭提供优质托育服务,确保“幼有所托”,提升民众幸福感和获得感。打通了0至3岁婴幼儿照护与3至6岁幼儿教育的服务链条,实现了“幼托一体”的全覆盖。为确保普惠托育服务的质量和供给,加大从业人员的培训和监管等措施,提升服务能力和质量。	强化托育服务宣传引导,通过媒体宣传,民生工程宣传月等积极开展,积极宣传民生工程托育各种政策措施,让群众放心,调动社会各参与幼儿服务发展的积极性	强化托育服务宣传引导,通过媒体宣传,民生工程宣传月等积极开展,积极宣传民生工程托育各种政策措施,让群众放心,调动社会各参与幼儿服务发展的积极性	660.00	660.00
中阳县金罗镇中心卫生院建设费用	[3]特定目标类	中阳县金罗镇中心卫生院建设费用	在金罗镇北坡村公路沿线、金张苑东侧,用地面积12亩。项目涉及拆除补偿费、评估费等。	提高医疗水平,深化卫生改革,为人民提供基本卫生医院服务,满足人民群众的需求	提高医疗水平,深化卫生改革,为人民提供基本卫生医院服务,满足人民群众的需求	1,080.00	1,080.00
[046003]中阳县医疗集团人民医院							
县医院药品零差补贴县级配套	[3]特定目标类	县医院药品零差补贴县级配套	公立医院及乡镇卫生院、村卫生室在取消药品加成后所减少的合理收入以药品销售收入为基数和国家规定的药品加成率核定,保证医疗机构正常运行	保证医疗机构正常运行	保证医疗机构正常运行	141.99	141.99
(县级配套)在岗村医补助经费	[3]特定目标类	在岗村医补助经费县级配套	根据中政办发(2022)22号文件精神,从2022年起,在原来每人每月400元津贴的基础上,每人每月增加600元,由县财政负担。2023年根据中卫健体字[2023]42号和晋财社(2022)243号文件精神,省级补助74个卫生室每室每月500元,县财政在整合2022年每人每月600元的基础上,按照填平补齐的原则,补齐省级补助空缺未合并村卫生室和一室多人500元补助,确保在岗村医全部享受每人每月1100元的标准。	提高乡村医生待遇,提高其工作积极性,充分发挥其健康守门人作用,夯实农村医疗卫生服务网底,	提高乡村医生待遇,提高其工作积极性,充分发挥其健康守门人作用,夯实农村医疗卫生服务网底,	139.92	139.92
[047001]中阳县医疗保障局							
(县级配套)2024年度城乡居民基本医疗保险县级配套资金	[3]特定目标类	(县级配套)2024年度城乡居民基本医疗保险县级配套资金	2024年城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准在2023年的基础上增长40元进行测算,预计城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准为680元,年度参保人数按12万测算,县财政补助比例预计为7%,经测算县级财政应安排补助资金5712000元。	为全县约12万参加城乡居民医疗保险的城乡居民提供城乡居民基本医疗保险县财政补助,保证全县居民及时足额享受医疗保险待遇。	为全县约12万参加城乡居民医疗保险的城乡居民提供城乡居民基本医疗保险县财政补助,保证全县居民及时足额享受医疗保险待遇。	571.20	571.20

(县级配套) 2024年度城乡医疗救助县级配套资金	[3]特定目标类	城乡医疗救助资金	2024年度城乡医疗救助县级配套资金,按照困难群众人数进行测算,测算过程是: 1.[561(特困孤儿)+8517(低保)+663(优抚)+2078(易返贫致贫人口)]*5%*1500*30%=265927.5元。 2.根据文件要求,将财政投入的资助原建档立卡贫困人口参保补助资金、补充医疗保险资金并入同级医疗救助基金,两项资金共计2684288元。 上述资金共计2950215.5元。	1.2024年重点对象自费用年度限额内住院救助比例达到70%; 2.2024年度救助对象人次规模与上年基本持平; 3.进一步强化医疗救助规范管理。	1.2024年重点对象自费用年度限额内住院救助比例达到70%; 2.2024年度救助对象人次规模与上年基本持平; 3.进一步强化医疗救助规范管理。	295.02	295.02
[902001]中阳县财政局社保业务股室							
2024年机关事业单位基本养老保险制度改革财政补助	[3]特定目标类	2024年中央财政机关事业单位基本养老保险制度改革补助	对机关事业单位养老保险制度改革补助经费	聚焦总目标,确保退休人员按期足额领取养老金待遇,按期调整待遇,让离退休人员享受国家发展改革成果,安享晚年,确保社会稳定和长治久安。	聚焦总目标,确保退休人员按期足额领取养老金待遇,按期调整待遇,让离退休人员享受国家发展改革成果,安享晚年,确保社会稳定和长治久安。	8,293.00	8,293.00
城乡居民基本养老保险补助资金	[3]特定目标类	2024年城乡居民基本养老保险财政补助	政府对60周岁以上符合领取条件的人员按月全额支付基础养老金,资金来源由各级政府补贴。中央基础养老金补贴标准(103元/月/人)省级确定的基础养老金标准(18.15元/月/人)市级基础养老金补贴标准(9.3元/月/人)县级基础养	确保符合条件的参保居民按政策及时足额领取城乡居民养老保险各项待遇,减轻家庭负担,维持安定生活。	确保符合条件的参保居民按政策及时足额领取城乡居民养老保险各项待遇,减轻家庭负担,维持安定生活。	4,031.38	4,031.38
城乡居民补充养老保险省级补助	[3]特定目标类	2024年城乡居民补充养老保险财政补助	参加补充养老保险的查城乡居民,年满65周岁、累计缴费满15年、且已享受我省城镇居民基本养老保险待遇的,可以按月领取补充养老保险待遇。政府补贴(出口补)标准为每人每月20元;年满80周岁的每人每月再提高10元。	确保符合条件的参保居民按政策及时足额领取城乡居民养老保险各项待遇,减轻家庭负担,维持安定生活。	确保符合条件的参保居民按政策及时足额领取城乡居民养老保险各项待遇,减轻家庭负担,维持安定生活。	416.90	416.90
[050001]中阳县农业农村局							
生猪商品猪补贴项目(县级衔接)	[3]特定目标类	衔接推进乡村振兴补助资金	通过投资1200万元用于补贴2023年12月-2024年11月商品肥猪出栏,达到鼓励养殖户扩大规模、增加投入的成效。	通过项目的实施,发展生猪产业,促进农户120户270人增收。	通过项目的实施,发展生猪产业,促进农户120户270人增收。	192.57	192.57
香菇种植项目(县级衔接)	[3]特定目标类	衔接推进乡村振兴补助资金	投资509.4万元,在暖泉镇刘家坪村种植香菇283万棒,奖补标准:1.8元/棒。项目建成后,带动区域经济发展和群众脱贫致富,可直接解决就业人员60人,可带动54户脱贫户户均增收5000元以上。	投资509.4万元,在暖泉镇刘家坪村种植香菇283万棒,奖补标准:1.8元/棒。	投资509.4万元,在暖泉镇刘家坪村种植香菇283万棒,奖补标准:1.8元/棒。	359.40	359.40
菌棒生产企业技术升级改造奖励项目	[3]特定目标类	菌棒生产企业技术升级改造奖励项目	投资2519.02万元,建设智能化设备、脱硝设备、自动化拌料系统,配套辅助设施及基础设施等。总投资在1000万元以上的,予以技改投资总金额(以审计决算为准)的20%予以奖励。	优化菌棒生产技术,提高菌棒产品质量,提升规模化、标准化基地建设。	优化菌棒生产技术,提高菌棒产品质量,提升规模化、标准化基地建设。	450.00	450.00
2023年农业生产托管补助	[3]特定目标类	2023年农业生产托管补助	加快发展农业社会化服务,促进农业生产托管高质量发展,实现小农户与现代农业发展有机衔接,推动全县农业生产经营机械化、规模化、集约化,扎实做好我县农业生产托管服务工作。	2023年全县完成粮食作物托管面积3万亩,试点推进整村托管4个,整乡镇托管1个。	2023年全县完成粮食作物托管面积3万亩,试点推进整村托管4个,整乡镇托管1个。	120.00	120.00
丘陵山区宜机化改造项目	[3]特定目标类	丘陵山区宜机化改造项目	以高质量整治耕地撂荒问题为导向,以有效提升耕地利用水平为目标,推进和探索丘陵山区农田宜机化改造模式,改善丘陵山区农业机械作业条件,满足我县丘陵山区广大农民群众对机械化生产的需求。	全县改造面积3000亩,项目在农闲时实施,计划在2024年春播前完成。	全县改造面积3000亩,项目在农闲时实施,计划在2024年春播前完成。	720.00	720.00
第三次全国土壤普查工作项目	[3]特定目标类	第三次全国土壤普查工作项目	全面查明查清中阳县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势,真正准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据,提升土壤资源保护和利用水平。	目标1:2024年底前完成剩余的土壤外业采样工作任务 目标2:2024年底前完成全部的内业测试化验任务	目标1:2024年底前完成剩余的土壤外业采样工作任务 目标2:2024年底前完成全部的内业测试化验任务	300.00	300.00
社会化服务组织	[3]特定目标类	社会化服务组织	成立专业的社会化服务组织,负责畜禽免疫档案建立、疫苗免疫、检测样本采集、消毒灭源等任务。	成立3个及以上专业的社会化服务组织,负责疫苗采购及免疫,检测样本采集等等任务。	成立3个及以上专业的社会化服务组织,负责疫苗采购及免疫,检测样本采集等等任务。	134.00	134.00
(县级配套)地方特色保险全覆盖	[3]特定目标类	(县级配套)地方特色保险全覆盖	全面覆盖中阳县农业特色产业农业保险,包括地方价格指数险、地方特色养殖险、地方特色种植险。	2024年完成农业保险农网全覆盖,办理农业保险。	2024年完成农业保险农网全覆盖,办理农业保险。	1,500.00	1,500.00

山西河川流域农业综合开发	[3]特定目标类	山西河川流域农业综合开发	2024年外债还贷准备金，国际金融组织和外国政府贷款赠款	通过对项目区河川流域丰富的农业资源进行综合开发和合理利用，改善项目区农业生产条件和农业生态环境，优化调整项目区农业产业结构，发展壮大项目区优势农业生产规模，提升项目区农业产业化经营质量，增强农业综合生产能力。	通过对项目区河川流域丰富的农业资源进行综合开发和合理利用，改善项目区农业生产条件和农业生态环境，优化调整项目区农业产业结构，发展壮大项目区优势农业生产规模，提升项目区农业产业化经营质量，增强农业综合生产能力。	444.00	444.00
[051001]中阳县林业局							
中阳县2023年经济林（核桃）品种改良项目（县级衔接）	[3]特定目标类	衔接推进乡村振兴补助资金	推进经济林核桃品种改良，实现“一村一品”发展模式，持续稳定增加农民收入，巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。	推进经济林核桃品种改良，实现“一村一品”发展模式，持续稳定增加农民收入，巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。	推进经济林核桃品种改良，实现“一村一品”发展模式，持续稳定增加农民收入，巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。	129.60	129.60
中阳县2024年核桃保险补贴项目	[3]特定目标类	中阳县2024年核桃保险补贴项目	完成经济林（核桃）投保面积8万亩，保险期2024年1月-2024年12月。	完成经济林（核桃）投保面积8万亩，保险期2024年1月-2024年12月。	完成经济林（核桃）投保面积8万亩，保险期2024年1月-2024年12月。	256.00	256.00
军山生态旅游综合开发项目一期工程	[3]特定目标类	军山生态旅游综合开发项目一期工程	建设内容包括：防火通道改造工程、道路景观提升工程、森林游步道及观光平台建设工程、公园大门及周边景观建设工程其它工程五部分。	改善生态宜居环境，提高城市生活品位和文明程度。	改善生态宜居环境，提高城市生活品位和文明程度。	530.25	530.25
中阳林草消防实训基地及营房建设项目	[3]特定目标类	中阳林草消防实训基地及营房建设项目	中阳林草消防实训基地及营房建设项目总占地面积11776.0㎡，总建筑面积27552.85㎡，包括消防综合实训楼建筑面积6146.64㎡，营房建筑面积3095.83㎡，训练塔建筑面积204.0㎡，派出所业务用房建筑面积1189.43㎡，消防综合实训楼底层1187.67㎡，地下车库建筑面积15729.2㎡。	通过消防技术的培训，使消防人员具有足够的技术技能，提高了森林防火人员的专业素质，为林区的森林防火工作具有积极的意义。	通过消防技术的培训，使消防人员具有足够的技术技能，提高了森林防火人员的专业素质，为林区的森林防火工作具有积极的意义。	3,705.94	3,705.94
林业综合发展项目贷款	[3]特定目标类	林业综合发展项目贷款	中阳县国外贷款项目，2010年-2016年实施了林业综合发展项目，协议金额730.59万元，使用外币695.214万元，2024年还款本息82.53万元。	还款本息82.53万元	还款本息82.53万元	165.06	165.06
中阳县209国道车鸣峪段、关西线通道更新绿化工程总投资费用	[3]特定目标类	中阳县209国道车鸣峪段、关西线通道更新绿化工程总投资费用	中阳县209国道车鸣峪段、关西线通道更新绿化全长35.08公里，其中209国道车鸣峪段为万年饱村-凤尾村（交口界），全长25.84公里；关西线为关上村-圪塔村（交口界），全长9.24公里。	改善道路沿线景观环境，增加区域森林植被，提升城乡整体品位和形象。	改善道路沿线景观环境，增加区域森林植被，提升城乡整体品位和形象。	399.34	399.34
中阳县209国道车鸣峪段、关西线通道更新绿化工程2024年延续管护费	[3]特定目标类	中阳县209国道车鸣峪段、关西线通道更新绿化工程2024年延续管护费	中阳县209国道车鸣峪段、关西线通道更新绿化全长35.08公里，其中209国道车鸣峪段为万年饱村-凤尾村（交口界），全长25.84公里；关西线为关上村-圪塔村（交口界），全长9.24公里。	改善道路沿线景观环境，增加区域森林植被。	改善道路沿线景观环境，增加区域森林植被。	207.90	207.90
中阳县国家森林公园神圪崂-石棚头森林康养廊道建设项目总投资费用	[3]特定目标类	中阳县国家森林公园神圪崂-石棚头森林康养廊道建设项目总投资费用	项目建设内容：中阳县下枣林乡神圪崂村线路、中阳县林场石棚头森林康养廊道与军山林场之间黄土裸露坡道、采摘园	保护森林风景资源，改善生态环境和交通状况；提供就业、增加农民收入，改善人民生活条件，提升日益增长的生活品质。	保护森林风景资源；改善生态环境和交通状况；提供就业、增加农民收入，改善人民生活条件，提升日益增长的生活品质。	1,148.19	1,148.19
吕梁市国家储备林及林业扶贫项目中阳县森林康养步道项目总投资费用	[3]特定目标类	吕梁市国家储备林及林业扶贫项目中阳县森林康养步道项目总投资费用	该项目建设内容为：1、狐尾沟——凤凰阁路段全长740.4米；2、凤凰阁——凤凰山门楼路段全长142米；3、新建彩色混凝土路；4、新建彩色沥青路面；5、厕所改造工程；6、新建门楼两座。	该工程项目的实施进一步改善中阳县森林康养的生态环境面貌，增强生态环境保护意识，促进区域经济发展。	该工程项目的实施进一步改善中阳县森林康养的生态环境面貌，增强生态环境保护意识，促进区域经济发展。	2,247.06	2,247.06
吕梁市南部四县吕梁山生态保护和修复重点项目中阳县2022年退化林分修复	[3]特定目标类	吕梁市南部四县吕梁山生态保护和修复重点项目中阳县2022年退化林分修复	中阳县2022年度退化林分修复任务10000亩。任务安排在四个乡镇实施，其中宁乡镇的柳沟、南街，金罗镇的沟底，武家庄镇的武家庄，暖泉镇的兰家庄，涉及5个村委31个小组。	通过合理有效的修复措施，优化林分结构，提升林分质量，增加森林资源，建成稳定高效的森林生态系统。	通过合理有效的修复措施，优化林分结构，提升林分质量，增加森林资源，建成稳定高效的森林生态系统。	366.67	366.67
中阳县森林防火巡查救护应急救援机场建设项目费用	[3]特定目标类	中阳县森林防火巡查救护应急救援机场建设项目前期费用	吕梁中阳森林防火巡查应急救援机场，总占地面积为4660㎡（约7亩），项目主要包括新飞行区（建停机坪、联络滑行道、航站楼、机库）、机场配套工程（车库、物资库、体能训练场、油库、消防等），满足中阳县及周边地区的森林防火，应急救援的需求。根据上级领导批示，工程前期由我单位实施，工程建设项目由国投公司具体实施。	完成机场的可研、选址，机场主体工程的75%。	完成机场的可研、选址，主体工程等。	4,000.00	4,000.00
中阳林草应急救援综合能力提升建设项目	[3]特定目标类	中阳林草应急救援综合能力提升建设项目	建设内容包括智慧林草平台建设、监控系统、载体亮化、办公室装修及办公用品、网络接入、机房建设及应急局的信息化管理等。	项目建设完成后将进一步完善中阳县森林扑火专业队伍基础设施及专业装备建设，提升中阳县森林火灾处理能力和向应能力，对推动中阳县森林草原消防队伍规范化、专业化和现代化建设具有重要意义。	项目建设完成后将进一步完善中阳县森林扑火专业队伍基础设施及专业装备建设，提升中阳县森林火灾处理能力和向应能力，对推动中阳县森林草原消防队伍规范化、专业化和现代化建设具有重要意义。	1,795.92	1,795.92

离隰高速（中阳段）两侧可视山体高标准绿化工程（2024年）	[3]特定目标类	离隰高速（中阳段）两侧可视山体高标准绿化工程（2024）	离隰高速（中阳段）两侧高标准绿化工程绿化全长50公里，主要栽植树种为油松、金枝槐、五角枫、紫叶李、紫叶矮樱、连翘。	改善道路沿线景观环境，增加区域森林植被，提升城乡整体品位和形象。	改善道路沿线景观环境，增加区域森林植被，提升城乡整体品位和形象。	5,848.31	5,848.31
[051004]中阳县国营林场							
2024年灌木林地改培项目（县级衔接）	[3]特定目标类	财政衔接推进乡村振兴补助资金	灌木林地改培面积1000亩。效提升森林质量和生态保护效益。	通过改造现有劣质低效的灌木林，转化成优质高效的乔灌混交林，提高森林覆盖率，减少水土流失，提升林区景观。	通过改造现有劣质低效的灌木林，转化成优质高效的乔灌混交林，提高森林覆盖率，减少水土流失，提升林区景观。	120.00	120.00
国家储备林及林业扶贫项目（县级衔接）	[3]特定目标类	财政衔接推进乡村振兴补助资金	作业面积3000亩。其中：现有林改培面积1000亩，森林抚育2000亩。	通过疏伐、修枝、补植的目标树抚育法，提高森林质量，充分发挥森林效益。	通过疏伐、修枝、补植的目标树抚育法，提高森林质量，充分发挥森林效益。	245.30	245.30
中阳县林草展馆	[3]特定目标类	中阳县林草展馆	中阳县林草展馆的项目前期资料收集、可研资料编制和展厅建设	按照项目设计完成所有建设内容，达到预期绩效目标	按照项目设计完成所有建设内容，达到预期绩效目标	1,100.00	1,100.00
[052001]中阳县水利局							
水质提升项目（县级衔接）	[3]特定目标类	财政衔接推进乡村振兴补助资金	为部分村安装消毒设备，保障群众饮水水质安全。	为部分村安装消毒设备，可解决群众水质问题。	为部分村安装消毒设备，可解决群众水质问题。	192.00	192.00
山西省中阳县陈家湾水库除险加固工程独立费用	[3]特定目标类	山西省中阳县陈家湾水库除险加固工程独立费用	根据坝函【2021】3063号文件内容，将陈家湾水库立为三类坝，需进行除险加固，晋发改审批发【2022】355号文件对中阳县陈家湾水库除险加固工程做了批复，内容包括监理、勘察设计、原材料检验试验、建设项目管理费等服务。	为山西省中阳县陈家湾水库除险加固工程的顺利实施，提供监理、勘察设计、工程保险、项目管理等服务；做好山西省中阳县陈家湾水库除险加固工程。	为山西省中阳县陈家湾水库除险加固工程的顺利实施，提供监理、勘察设计、工程保险、项目管理等服务；做好山西省中阳县陈家湾水库除险加固工程。	297.81	297.81
中阳县7座大型坝及1座小型坝前期费	[3]特定目标类	中阳县7座大型坝及1座小型坝前期费	根据山西省黄河流域淤地坝建设“十四五”实施方案，我县“十四五”期间还需新建淤地坝7座，小型坝1座，项目建设前期费包括（项目可研、勘察设计、林勘报告等费用）	项目储备完成后，选择编制单位，报告通过专家评审后支付	项目储备完成后，选择编制单位，报告通过专家评审后支付	272.50	272.50
中阳县病险淤地坝除险加固工程及前期费	[3]特定目标类	中阳县病险淤地坝除险加固工程及前期费	2022年8月11日，我县遭受了特大暴雨，致使金罗镇洪水沟寺塔坝严重受损。2023年我们进行了招投标工作，并于2023年的11月进行了开工建设，现已完成了工程量的30%，计划2024年汛期前确保项目实施完毕。	项目计划2024年4月开工建设，于2024年11月竣工	项目计划2024年4月开工建设，于2024年11月竣工	407.33	407.33
中阳县城乡一体化金罗供水工程建设及独立费用	[3]特定目标类	中阳县城乡一体化金罗供水工程建设及独立费用	中阳县城乡一体化金罗供水工程建设及独立费用	为中阳县城乡一体化金罗供水工程开工编制流域水环境影响评价报告、防洪评价、水土保持方案报告书、环境影响评价	为中阳县城乡一体化金罗供水工程开工编制流域水环境影响评价报告、防洪评价、水土保持方案报告书、环境影响评价	4,054.00	4,054.00
中阳县东川河道治理工程前期费用	[3]特定目标类	中阳县东川河道治理工程前期费用	中阳县东川河道治理工程前期工程	为中阳县东川河道治理工程进行设计勘察。	为中阳县东川河道治理工程进行设计勘察。	402.00	402.00
中阳县朱家店至益家村南川河防洪能力提升工程项目工程前期费用	[3]特定目标类	中阳县朱家店至益家村南川河防洪能力提升工程项目工程前期费用	中阳县朱家店至益家村南川河防洪能力提升工程新建堤防，滩槽整治等工程	为中阳县朱家店至益家村南川河防洪能力提升工程项目的竣工，提供监理、勘察设计、工程保险、原材料监测、建设项目管理等服务。	为中阳县朱家店至益家村南川河防洪能力提升工程项目的竣工，提供监理、勘察设计、工程保险、原材料监测、建设项目管理等服务。	151.93	151.93
中阳县山洪灾害防治规划编制费用	[3]特定目标类	中阳县山洪灾害防治规划编制费用	中阳县山洪灾害防治规划编制费用	为中阳县山洪灾害防治规划提供技术支撑，保证山洪灾害防御工作高效有序的进行，最大限度减少人员伤亡和财产损失。	为中阳县山洪灾害防治规划提供技术支撑，保证山洪灾害防御工作高效有序的进行，最大限度减少人员伤亡和财产损失。	113.80	113.80
[053001]中阳县乡村振兴局							

脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴项目（县级衔接）	[3]特定目标类	衔接推进乡村振兴补助资金	根据《关于加大力度支持脱贫人口增收的若干措施》和《关于扎实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果问题整改进一步加强脱贫劳动力稳就业促增收的通知》，为扎实做好2022年脱贫人口外出务工一次性交通补贴工作，结合实际，制定实施方案	据《关于加大力度支持脱贫人口增收的若干措施》和《关于扎实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果问题整改进一步加强脱贫劳动力稳就业促增收的通知》，为扎实做好2022年脱贫人口外出务工一次性交通补贴工作，结合实际，制定实施方案	据《关于加大力度支持脱贫人口增收的若干措施》和《关于扎实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果问题整改进一步加强脱贫劳动力稳就业促增收的通知》，为扎实做好2022年脱贫人口外出务工一次性交通补贴工作，结合实际，制定实施方案	150.00	150.00
雨露计划项目（县级衔接）	[3]特定目标类	衔接推进乡村振兴补助资金	政策依据：《关于做好2023-2024学年雨露计划资助工作的通知》，项目内容：对在读中、高等职业教育建档立卡卡学生完成发放补助，未建档立卡卡学生提供有力的教育保障。	政策依据：《关于做好2023-2024学年雨露计划资助工作的通知》，项目内容：对在读中、高等职业教育建档立卡卡学生完成发放补助，未建档立卡卡学生提供有力的教育保障。	政策依据：《关于做好2023-2024学年雨露计划资助工作的通知》，项目内容：对在读中、高等职业教育建档立卡卡学生完成发放补助，未建档立卡卡学生提供有力的教育保障。	130.00	130.00
[049001]中阳县住房和城乡建设管理局							
中阳县城乡环卫一体化运营政府购买服务费用	[3]特定目标类	中阳县城乡环卫一体化运营政府购买服务费用	根据中阳县环卫区域实际情况，氛围南北两个标段，南区标段2055.38万元，北区标段1927.69万元	为了加快推进城乡环卫一体化政府购买服务项目实施，改善中阳县城乡生态环境，保障人民健康，推动生态文明建设实现新进步，社会文明程度得到新提高。实施内容包括：根据中阳县环卫区域实际情况，分为南北两个标段，南区标段2055.38万元，北区标段1927.69万元，共计资金3983.07万元。计划2024年全部完成。	为了加快推进城乡环卫一体化政府购买服务项目实施，改善中阳县城乡生态环境，保障人民健康，推动生态文明建设实现新进步，社会文明程度得到新提高。实施内容包括：根据中阳县环卫区域实际情况，分为南北两个标段，南区标段2055.38万元，北区标段1927.69万元，共计资金3983.07万元。计划2024年全部完成。	4,783.07	4,783.07
2017年环境整治项目（提前）	[3]特定目标类	2017年环境整治项目（提前）	中阳县为实现道路整洁、村容亮丽、环境优美，全面提升城乡人居环境，于2017年启动了城乡环境提升行动村庄整治，对全县100个村（居）委以净化、绿化、硬化、美化、亮化为内容集中整治，2017年完成大部分工作，2018年全部完工并经过竣工验收。城乡环境提升行动村庄整治工程共投资1.85亿元，项目实施完成，已支付各乡镇1.59亿元。现剩余20300658.27万元未支付。	2017年为实现全县脱贫摘帽，县委、县政府决定实施城乡环境提升行动。全县共投资1.85亿元用于城乡环境整治，已支付各乡镇1.59亿元，剩余20300658.27万元未支付。计划于2024年底前完成剩余资金支付，以解决工程欠款问题，切实减少群众上访。	2017年为实现全县脱贫摘帽，县委、县政府决定实施城乡环境提升行动。全县共投资1.85亿元用于城乡环境整治，已支付各乡镇1.59亿元，剩余20300658.27万元未支付。计划于2024年底前完成剩余资金支付，以解决工程欠款问题，切实减少群众上访。	1,000.00	1,000.00
中阳县凤城桥工程项目（提前）	[3]特定目标类	中阳县凤城桥工程项目（提前）	中阳县凤城桥工程项目为拆旧新建跨越南川河现浇异形板桥，全长桥梁位于交叉口，桥梁沿道路设计线跨径布置为(26+27+17+18)m连续梁结构，北侧宽55.18m，南侧宽115.36m，标准宽度25m，桥梁全长100.8m，建成后桥面面积为3870㎡，平面为斜弯桥，桥梁横向沿道路设计线分左右两幅，其中右幅内包含分叉桥及导流高结构。桥梁上部结构采用钢筋砼箱梁，梁高1.8m，下部结构采用柱式墩，轻型桥台，基础为灌注桩基础。本项目建设内容包括配套的装饰装修、亮化及交通安全防护、道路标识等的建设。中阳县凤城桥工程项目为中阳县2022年重点项目，项目分为两个标段，主体工程及上部结构及周边环境提升工程，项目开工日期为2022年4月25日。目前，桥梁主体工程已完工，正在进行上部结构装饰亮化工程，预计1月25日完成通车。主体工程价为2884.692362万元，已支付16350000元，剩余12496923.62元，上部结构合同价10031202.23元，已支付3650000元，剩余6381205.23元。共计18878128.85元。申请纳入2024年预算。	目前，桥梁主体工程已基本完工，正在进行上部结构装饰亮化工程，预计1月25日完成通车。正在准备上报财政预算审核。	目前，桥梁主体工程已基本完工，正在进行上部结构装饰亮化工程，预计1月25日完成通车。正在准备上报财政预算审核。	600.00	600.00
2016年-2021年集中供热运营补贴	[3]特定目标类	20216年-2021年集中供热运营补贴	为保障全县人民群众供热需求，集中供热是环保要求，集中供热是重大民生工程。2021年供热运营费用补助，保障全县人民群众供热需求，约445万㎡供热面积，由财政局牵头，住建局配合及时进行审计后支付	目标1：根据《2019年县政府第44次常务会议纪要》“从今年起，每年供热季结束后，由县住建局牵头，对中钢热力公司本供热季运营情况进行审计，亏损部分列入下一年度财政预算予以补贴”。（1）第一次审计范围为2016-2018年集中供热运营期，审计结果：山西省华城泰和会计师事务所《关于对中阳县中钢热力有限公司供暖运营成本核定专项审计报告》	目标1：根据《2019年县政府第44次常务会议纪要》“从今年起，每年供热季结束后，由县住建局牵头，对中钢热力公司本供热季运营情况进行审计，亏损部分列入下一年度财政预算予以补贴”。（1）第一次审计范围为2016-2018年集中供热运营期，审计结果：山西省华城泰和会计师事务所《关于对中阳县中钢热力有限公司供暖运营成本核定专项审计报告》	6,339.32	6,339.32

中阳县2023年老旧小区（兴泰苑小区）综合改造项目	[3]特定目标类	中阳县2023年老旧小区（兴泰苑小区）综合改造项目	兴泰苑小区总占地面积25983.03平方米，总建筑面积38091.13平方米，涉及楼栋12栋，均为砖混5层住宅楼，住户312户。改造范围包括：翻建小区行车道、人行道、停车位、室外管网（雨水、污水、给水、电力、电信、供热）、路灯照明系统、监控安防系统、标示标线，墙面粉刷（部分），节能改造（部分）、存车棚、绿化提升，配套休闲设施、健身器材、垃圾分类、围墙等。	(1) 2024年3月复工，计划2024年8月全部完成改造(1)基础类改造：为满足居民居住安全需求和基本生活需求的改造。主要包括小区内供水、排水、供电、道路、供热、消防、安防、通信、照明等基础设施；建筑节能改造、生活垃圾分类等；建筑物屋面、外墙、楼梯、入口等公共部位维修；建设规范小区出入口、微型消防站，畅通机动车通道和生命通道，增设完善公共区域视频监控和门禁等防护设施；完善邮政快递、物业用房等设施。(2) 完善类改造：是满足居民改善型生活需求的改造。主要包括美化建筑立面；整治小区及周边绿化，实施灯光亮化；改造或建设停车场、自行车充电设施、文化休闲、体育健身设施等配套设施。(3) 提升类改造：是丰富社区服务供给、提升居民生活品质、推进完整居住社区建设的改造。主要包括社区服务场所等公共服务设施配套建设，透水铺装、排水设施等海绵化改造，基础服务设施的智能化改造等。	(1) 2024年3月复工，计划2024年8月全部完成改造(1)基础类改造：为满足居民居住安全需求和基本生活需求的改造。主要包括小区内供水、排水、供电、道路、供热、消防、安防、通信、照明等基础设施；建筑节能改造、生活垃圾分类等；建筑物屋面、外墙、楼梯、入口等公共部位维修；建设规范小区出入口、微型消防站，畅通机动车通道和生命通道；增设完善公共区域视频监控和门禁等防护设施；完善邮政快递、物业用房等设施。(2) 完善类改造：是满足居民改善型生活需求的改造。主要包括美化建筑立面；整治小区及周边绿化，实施灯光亮化；改造或建设停车场、自行车充电设施、文化休闲、体育健身设施等配套设施。(3) 提升类改造：是丰富社区服务供给、提升居民生活品质、推进完整居住社区建设的改造。主要包括社区服务场所等公共服务设施配套建设，透水铺装、排水设施等海绵化改造，基础服务设施的智能化改造等。	1,005.41	1,005.41
磁窑会雨污分流及道路提升改造工程	[3]特定目标类	磁窑会雨污分流及道路提升改造项目工程	为有效治理区域水污染，提高南川河流域生态环境和改善城市人居环境，实施本项目。中阳县磁窑会路雨污分流及道路提升改造工程项目位于中阳县宁乡镇城东居民委员会磁窑会片区。该项目工程建设内容包括：道路工程、排水工程、照明工程、交通工程。于2020年9月30日起实施，2020年12月31日完工。2022年6月进行竣工验收，目前正在决算审计阶段。合同价683.8593万元，决算价为752.74万元，已完成支付547.08万元，本次按照合同价剩余136.78万元申请纳入财政预算。	中阳县磁窑会路雨污分流及道路提升改造工程项目位于中阳县宁乡镇城东居民委员会磁窑会片区。该项目工程建设内容包括：道路工程、排水工程、照明工程、交通工程。于2020年9月30日起实施，2020年12月31日完工。2022年6月进行竣工验收，目前正在决算审计阶段。合同价683.8593万元，决算价为752.74万元，已完成支付547.08万元，本次按照合同价剩余136.78万元申请纳入财政预算。	中阳县磁窑会路雨污分流及道路提升改造工程项目位于中阳县宁乡镇城东居民委员会磁窑会片区。该项目工程建设内容包括：道路工程、排水工程、照明工程、交通工程。于2020年9月30日起实施，2020年12月31日完工。2022年6月进行竣工验收，目前正在决算审计阶段。合同价683.8593万元，决算价为752.74万元，已完成支付547.08万元，本次按照合同价剩余136.78万元申请纳入财政预算。	136.78	136.78
公用事业土地征收、报批	[3]特定目标类	公用事业土地征收、报批	枝柯污水处理项目征用4.15亩，每亩地价4.6312万元；武家庄污水处理项目征用5.09亩，每亩地价3.2064万元；雷家沟水厂征用3.19亩，每亩5.1352万元；中阳县净水厂扩容提质及智慧供水管理系统项目征用9.94亩，每亩地价5.1352万元；同时根据第三方中介机构测算，每宗地报批土地需技术服务费20.5万元，五个项目共需102.5万元。以上两方面费用共计205.465232万元。	枝柯污水处理项目征用4.15亩，每亩地价4.6312万元；武家庄污水处理项目征用5.09亩，每亩地价3.2064万元；雷家沟水厂征用3.19亩，每亩5.1352万元；中阳县净水厂扩容提质及智慧供水管理系统项目征用9.94亩，每亩地价5.1352万元；同时根据第三方中介机构测算，每宗地报批土地需技术服务费20.5万元，五个项目共需102.5万元。以上两方面费用共计205.465232万元。2024年支付完成五个项目的土地征收、报批费用。	枝柯污水处理项目征用4.15亩，每亩地价4.6312万元；武家庄污水处理项目征用5.09亩，每亩地价3.2064万元；雷家沟水厂征用3.19亩，每亩5.1352万元；中阳县净水厂扩容提质及智慧供水管理系统项目征用9.94亩，每亩地价5.1352万元；同时根据第三方中介机构测算，每宗地报批土地需技术服务费20.5万元，五个项目共需102.5万元。以上两方面费用共计205.465232万元。2024年支付完成五个项目的土地征收、报批费用。	205.47	205.47
中阳县城市综合服务平台建设项目工程费用	[3]特定目标类	中阳县城市综合服务平台建设项目工程费用	根据省委、市委要求，于2022年底数字化城管平台覆盖率达100%，我县将2024年6月底进行项目平台验收，有效提高我县的管理水平。中阳县城市管理服务平台是市政府安排全市统一建设的重点项目，项目建设地点为中阳县宁乡镇二层办公室，建筑面积102㎡，总投资8411392.36元，其中工程费用7861390元，2022年已支付4442973.01元，2023年支付2359053元，2024年需支付1059363.99元。建成后可全面提升我县管理科学化、精细化、智能化水平。	根据省委、市委要求于2022年底数字化城管平台覆盖率达100%，数字化平台于2022年10月份签订合同，2023年6月份项目已完工，2023年12月份项目已竣工验收；数字化系统计划于2024年6月底进行验收。合同价为786.13万元，已支付802026.01元，支付比例86%，还剩1059363.99元未支付，申请纳入2024年财政预算，计划本年度全部验收完后及时支付剩余资金。	根据省委、市委要求于2022年底数字化城管平台覆盖率达100%，数字化平台于2022年10月份签订合同，2023年6月份项目已完工，2023年12月份项目已竣工验收；数字化系统计划于2024年6月底进行验收。合同价为786.13万元，已支付802026.01元，支付比例86%，还剩1059363.99元未支付，申请纳入2024年财政预算，计划本年度全部验收完后及时支付剩余资金。	105.94	105.94
2021-2022年集中供热大维修费用	[3]特定目标类	2021年-2022年集中供热大维修费用	根据山西省中审工程造价咨询有限公司《2021年中阳县集中供热换热站及管网改造工程结算审核报告》（晋中审造咨【2023】125号）、《2022年中阳县集中供热换热站及管网改造工程结算审核报告》（晋中审造咨【2023】124号）审计结果，2021年大修费用为9721695.36元，2022年大修费用为4469005.8元，合计14190701.16元。	按照县政府2016年第1次常务会议纪要“集中供热运营和收费委托中钢热力公司负责”，每年由中钢热力公司在供热季结束后对设施设备损坏处进行更换或修缮。根据中阳县城规划区集中供热特许经营协议“大修、重置、及技术改造由乙方编制工程预算，并报甲方，委托第三方机构进行预算审核，并申请财政列入年度‘特许经营费’财政预算”。“2021-2022年度供热相关事项参照本协议执行”。根据山西省中审工程造价咨询有限公司《2021年中阳县集中供热换热站及管网改造工程结算审核报告》（晋中审造咨【2023】125号）、《2022年中阳县集中供热换热站及管网改造工程结算审核报告》（晋中审造咨【2023】124号）审计结果，2021年大修费用为9721695.36元，2022年大修费用为4469005.8元，合计14190701.16元。	按照县政府2016年第1次常务会议纪要“集中供热运营和收费委托中钢热力公司负责”，每年由中钢热力公司在供热季结束后对设施设备损坏处进行更换或修缮。根据中阳县城规划区集中供热特许经营协议“大修、重置、及技术改造由乙方编制工程预算，并报甲方，委托第三方机构进行预算审核，并申请财政列入年度‘特许经营费’财政预算”。“2021-2022年度供热相关事项参照本协议执行”。根据山西省中审工程造价咨询有限公司《2021年中阳县集中供热换热站及管网改造工程结算审核报告》（晋中审造咨【2023】125号）、《2022年中阳县集中供热换热站及管网改造工程结算审核报告》（晋中审造咨【2023】124号）审计结果，2021年大修费用为9721695.36元，2022年大修费用为4469005.8元，合计14190701.16元。	1,419.07	1,419.07

中阳县县城污水处理厂扩建工程项目EPC总承包	[3]特定目标类	中阳县县城污水处理厂扩建工程项目EPC总承包	项目建成后可使服务区内的工业、生活污水达到稳定达标排放，使水环境质量进一步改善，促进当地社会和经济的持续发展，提高人民的生活质量。扩建工程规模为0.5万m ³ /d。建设内容包括土建工程，工艺管道阀门及雨污管道工程，工艺设备购置及安装工程，电气、自控设备购置及安装工程。该工程项目按EPC模式实施，2020年8月16日开工，于2020年11月底进水试运行，2021年12月9日竣工验收，运行正常。合同价4919.76万元，结算审计价4740.889065万元，已支付4235.806617万元，2024年预算5050824.48元。	1、项目建成后可使服务区内的工业、生活污水达到稳定达标排放，使水环境质量进一步改善，促进当地社会和经济的持续发展，提高人民的生活质量，保障下游饮用水水源地水环境安全。 2、2020年4-6月完成可研编制、初步审计审批、施工图设计及招投标；2020年7月-9月工程施工；2020年10月 设备调试及工程验收。 3、合同价4919.76万元，结算审计价4740.889065万元，已支付4235.806617万元，2024年预算5050824.48元。本年度及时支付剩余费用	1、项目建成后可使服务区内的工业、生活污水达到稳定达标排放，使水环境质量进一步改善，促进当地社会和经济的持续发展，提高人民的生活质量，保障下游饮用水水源地水环境安全。 2、2020年4-6月完成可研编制、初步审计审批、施工图设计及招投标；2020年7月-9月工程施工；2020年10月 设备调试及工程验收。 3、合同价4919.76万元，结算审计价4740.889065万元，已支付4235.806617万元，2024年预算5050824.48元。本年度及时支付剩余费用	505.08	505.08
中阳县玉洁城市生活污水处理厂提质增效工程项目EPC总承包	[3]特定目标类	中阳县玉洁城市生活污水处理厂提质增效工程项目EPC总承包	项目建成后可有效保证南川河水质，改善城市环境，促进经济的发展，产生间接的和潜在的经济效益和社会效益。保障中阳县玉洁污水处理厂提标改造工程的顺利进行。污水处理厂提质增效规模为1.5万m ³ /d。项目建设内容包括原设备老化系统改造、原污水厂维护完善工程、提质增效新增设备、土建工程三部分。2019年8月12日开工，从2020年7月20日开始试运行，2021年1月27日竣工验收，运行正常。合同价4674.94万元，已支付3263万元，结算审计价4339.194085万元，2024年预算120.875085万元。	1、项目建成后可有效保证南川河水质，改善城市环境，促进经济的发展，产生间接的和潜在的经济效益和社会效益。保障中阳县玉洁污水处理厂提标改造工程的顺利进行。 2、污水处理厂提质增效规模为1.5万m ³ /d。项目建设内容包括原设备老化系统改造、原污水厂维护完善工程、提质增效新增设备、土建工程三部分。2019年8月12日开工，从2020年7月20日开始试运行，2021年1月27日竣工验收，运行正常。 3、2019年7-8月可研编制、初步审计审批、施工图设计及招投标。2019年9月-11月工程施工；2019年12月设备调试及工程验收。 4、合同价4674.94万元，已支付3263万元，结算审计价4339.194085万元，2024年预算120.875085万元。	1、项目建成后可有效保证南川河水质，改善城市环境，促进经济的发展，产生间接的和潜在的经济效益和社会效益。保障中阳县玉洁污水处理厂提标改造工程的顺利进行。 2、污水处理厂提质增效规模为1.5万m ³ /d。项目建设内容包括原设备老化系统改造、原污水厂维护完善工程、提质增效新增设备、土建工程三部分。2019年8月12日开工，从2020年7月20日开始试运行，2021年1月27日竣工验收，运行正常。 3、2019年7-8月可研编制、初步审计审批、施工图设计及招投标。2019年9月-11月工程施工；2019年12月设备调试及工程验收。 4、合同价4674.94万元，已支付3263万元，结算审计价4339.194085万元，2024年预算120.875085万元。	120.88	120.88
城镇燃气老旧管网隐患监测和城镇燃气经营企业安全评估工作费用	[3]特定目标类	城镇燃气老旧管网隐患监测和城镇燃气经营企业安全评估工作费用	中阳县共有城镇燃气企业11家。经与国兴中阳分公司核实，中阳县共有中压燃气管线23.85km，低压燃气管线43.8km，共67.65km，按照要求需全部完成安全现状评估工作。“组织符合规定要求的第三方监测评估机构和专业经营单位”“进行城镇燃气老旧管道和设施普查工作”、“聘请第三方燃气专业评估机构对全市所有城镇燃气经营企业（管道燃气企业、瓶装液化气企业、汽车加气站）存在的重大隐患和一般隐患进行安全评估，出具安全评估报告”。	中阳县共有城镇燃气企业11家。经与国兴中阳分公司核实，中阳县共有中压燃气管线23.85km，低压燃气管线43.8km，共67.65km，按照要求需全部完成安全现状评估工作。“组织符合规定要求的第三方监测评估机构和专业经营单位”“进行城镇燃气老旧管道和设施普查工作”、“聘请第三方燃气专业评估机构对全市所有城镇燃气经营企业（管道燃气企业、瓶装液化气企业、汽车加气站）存在的重大隐患和一般隐患进行安全评估，出具安全评估报告”。	中阳县共有城镇燃气企业11家。经与国兴中阳分公司核实，中阳县共有中压燃气管线23.85km，低压燃气管线43.8km，共67.65km，按照要求需全部完成安全现状评估工作。“组织符合规定要求的第三方监测评估机构和专业经营单位”“进行城镇燃气老旧管道和设施普查工作”、“聘请第三方燃气专业评估机构对全市所有城镇燃气经营企业（管道燃气企业、瓶装液化气企业、汽车加气站）存在的重大隐患和一般隐患进行安全评估，出具安全评估报告”。	253.99	253.99
中阳县宋家沟片区基础设施综合改造项目费用	[3]特定目标类	中阳县宋家沟片区基础设施综合改造项目费用	为项目的实施是提升城市防洪能力的需要；是提高区域道路通行能力的需要，是树立中阳县门户形象的需要，提升片区人居环境；是市政配套管线集中整治的需要，现需在县城高速出口扩建道路，设计道路全长为2906.056米，红线宽度18.5米、24米、30米、32米。项目建设内容包括道路工程、防洪工程和绿化工程三部分。现项目正在招投标，计划2024年5月开工，12月竣工。	为项目的实施是提升城市防洪能力的需要；是提高区域道路通行能力的需要，是树立中阳县门户形象的需要，提升片区人居环境；是市政配套管线集中整治的需要，现需在县城高速出口扩建道路，设计道路全长为2906.056米，红线宽度18.5米、24米、30米、32米。项目建设内容包括道路工程、防洪工程和绿化工程三部分。现项目正在招投标，计划2024年5月开工，12月竣工。	为项目的实施是提升城市防洪能力的需要；是提高区域道路通行能力的需要，是树立中阳县门户形象的需要，提升片区人居环境；是市政配套管线集中整治的需要，现需在县城高速出口扩建道路，设计道路全长为2906.056米，红线宽度18.5米、24米、30米、32米。项目建设内容包括道路工程、防洪工程和绿化工程三部分。现项目正在招投标，计划2024年5月开工，12月竣工。	10,000.00	10,000.00
中阳县宋家沟片区基础设施综合改造项目费用（二类费用）	[3]特定目标类	中阳县宋家沟片区基础设施综合改造项目费用	1. 补偿费：13605000元；2. 建设单位管理费：2725500元；3. 工程监理费：4446300元；4. 工程招标代理费：371800元；5. 服务招标代理费：123300元；6. 施工图设计费：5042800元；7. 全过程造价咨询费：2525500元；8. 劳动安全卫生评价费：232500元；9. 场地准备及临时设施费：930200元；10. 工程保险费：697600元；11. 水土保持方案编制费：615000元；12. 桩基检测检验费：715000元；13. 工程检验检测费：858000元；14. 工程担保费：1562700元；15. 社会稳定风险评估费：225000元；16. 事前绩效评价费：375000元；17. 深基坑支护论证费：998000元；18初步设计费1418000元，2023年支付564400元，剩余853600元；19. 环境影响评价费：150000元。年内预算2000万元。	目前正在施工图设计招投标；监理招投标；工程检测费、全过程造价咨询费正在财政采购网公告；其余前期费满足采购流程。2024年5月完成前期手续并开工建设，2024年支付已完成服务的前期费用。初步设计费1418000元，2023年支付564400元，剩余853600元；其余费用本年度完成支付。	目前正在施工图设计招投标；监理招投标；工程检测费、全过程造价咨询费正在财政采购网公告；其余前期费满足采购流程。2024年5月完成前期手续并开工建设，2024年支付已完成服务的前期费用。初步设计费1418000元，2023年支付564400元，剩余853600元；其余费用本年度完成支付。	3,705.28	3,705.28

<p>中阳县城区东西两山防洪减灾建设项目</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中阳县城区东西两山防洪减灾建设项目</p>	<p>1、对既有的防洪渠(沟)、涵(管)等防洪设施进行清理、加固以及修复,包括暗涵清淤土方9810m³、现状破损渠道拆除928m、旧渠防水砂浆抹面10980m²、暗涵清淤(人工)2320m³、清表土方600m³、山体喷锚加固3400m²、渠道清淤疏浚2500m³、渠底防护5000m²、削坡40000m²。2、新建双篴横截沟201m、DN800雨水管398m、截洪边沟(含混凝土盖板)520m、渠道680m、雨水口121座、截洪渠760m、1.3×2m钢筋混凝土方涵140m、2.2×2m钢筋混凝土方涵50m、1.5×1.5m钢筋混凝土方涵20m、DN1200雨水连接管30m、钢板桩两侧支护共1340m、护栏1000m、边沟860m、收水口1座、15m高集水口100m、2.4×2m钢筋混凝土方涵400m、2×2m钢筋混凝土方涵80m、截洪沟2590m、DN500mm雨水管230m、DN1000mm雨水管90m。</p>	<p>“项目制定合理的设计和施工周期,对保证工程质量和控制造价都有十分重要的作用。项目在完成立项、勘察、设计和招投标后,即可开工建设。结合本项目的特点和施工条件,建设工期具体安排如下: 2022年11月,完成项目可研报告编制工作及审批。 2022年12月—2023年4月,完成设计、招投标等有关手续。 2023年4月—6月开始施工,完成竣工验收并投入使用。”</p>	<p>“项目制定合理的设计和施工周期,对保证工程质量和控制造价都有十分重要的作用。项目在完成立项、勘察、设计和招投标后,即可开工建设。结合本项目的特点和施工条件,建设工期具体安排如下: 2022年11月,完成项目可研报告编制工作及审批。 2022年12月—2023年4月,完成设计、招投标等有关手续。 2023年4月—6月开始施工,完成竣工验收并投入使用。”</p>	<p>4,360.25</p>	<p>4,360.25</p>
<p>中阳县城区东西两山防洪减灾建设项目二类费用</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中阳县城区东西两山防洪减灾建设项目</p>	<p>1、对既有的防洪渠(沟)、涵(管)等防洪设施进行清理、加固以及修复,包括暗涵清淤土方9810m³、现状破损渠道拆除928m、旧渠防水砂浆抹面10980m²、暗涵清淤(人工)2320m³、清表土方600m³、山体喷锚加固3400m²、渠道清淤疏浚2500m³、渠底防护5000m²、削坡40000m²。2、新建双篴横截沟201m、DN800雨水管398m、截洪边沟(含混凝土盖板)520m、渠道680m、雨水口121座、截洪渠760m、1.3×2m钢筋混凝土方涵140m、2.2×2m钢筋混凝土方涵50m、1.5×1.5m钢筋混凝土方涵20m、DN1200雨水连接管30m、钢板桩两侧支护共1340m、护栏1000m、边沟860m、收水口1座、15m高集水口100m、2.4×2m钢筋混凝土方涵400m、2×2m钢筋混凝土方涵80m、截洪沟2590m、DN500mm雨水管230m、DN1000mm雨水管90m。</p>	<p>“项目制定合理的设计和施工周期,对保证工程质量和控制造价都有十分重要的作用。项目在完成立项、勘察、设计和招投标后,即可开工建设。结合本项目的特点和施工条件,建设工期具体安排如下: 2022年11月,完成项目可研报告编制工作及审批。 2022年12月—2023年4月,完成设计、招投标等有关手续。”</p>	<p>“项目制定合理的设计和施工周期,对保证工程质量和控制造价都有十分重要的作用。项目在完成立项、勘察、设计和招投标后,即可开工建设。结合本项目的特点和施工条件,建设工期具体安排如下: 2022年11月,完成项目可研报告编制工作及审批。 2022年12月—2023年4月,完成设计、招投标等有关手续。”</p>	<p>197.21</p>	<p>197.21</p>
<p>中阳县集中供热特许经营费</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中阳县集中供热特许经营费</p>	<p>2021年开始开展集中供热市场化运营相关工作,由住建局聘请第三方测算运营费用,按政府购买服务的方式,委托第三方运营。按照中阳县城规划区集中供热特许经营项目实施方案对特许经营经营者进行采购,由中阳县中钢热力有限公司中标,中标价格为5.36元/年/平方米。</p>	<p>中阳县中钢热力有限公司中标,中标价格为5.36元/年/平方米,2023年—2024年中阳县集中供热经核实缴费面积约为4577020.38m²,特许经营费为24532829.2368元。</p>	<p>中阳县中钢热力有限公司中标,中标价格为5.36元/年/平方米,2023年—2024年中阳县集中供热经核实缴费面积约为4577020.38m²,特许经营费为24532829.2368元。</p>	<p>2,453.28</p>	<p>2,453.28</p>
<p>中阳县玉洁城市生活污水处理厂提质增效工程及中阳县县城污水处理扩建工程运行费用</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中阳县玉洁城市生活污水处理厂提质增效工程及中阳县县城污水处理扩建工程运行费用</p>	<p>“根据2021年10月27日政府常务会议纪要(第九次)以及EPC项目管理部会议纪要的精神,确定EPC总包单位代采购2020年1月1日至2021年8月31日的药剂费用,合同价8510000元,审定价84840227元,已支付3700000元,剩余金额4784022.7元。 中阳县玉洁城市生活污水处理厂主要污染物总磷、总氮严重超标,为强化污水厂的脱氮除磷效果,满足达标排放标准。”</p>	<p>1、强化污水厂脱氮除磷效果,满足达标排放标准,保障污水厂运行和水源安全;2020年1月至2021年9月底出水达标。2、让污水厂排放标准:COD40mg/L以下,氨氮2mg/L以下,总磷0.4mg/L以下,总氮15mg/L以下达标合格。3、合同价851万元,审定价8484.0227万元,已支付370万元,剩余金额478.40227万元,本年度按时支付完成。</p>	<p>1、强化污水厂脱氮除磷效果,满足达标排放标准,保障污水厂运行和水源安全;2020年1月至2021年9月底出水达标。2、让污水厂排放标准:COD40mg/L以下,氨氮2mg/L以下,总磷0.4mg/L以下,总氮15mg/L以下达标合格。3、合同价851万元,审定价8484.0227万元,已支付370万元,剩余金额478.40227万元,本年度按时支付完成。</p>	<p>478.40</p>	<p>478.40</p>
<p>中阳县县城污水处理厂综合改造项目</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中阳县县城污水处理厂综合改造项目</p>	<p>《中阳县县城污水处理厂综合改造项目实施方案》项目计划实施内容为该项目总占地面积540m²,总建筑面积104.45m²,除臭管线总长860m。①恶臭治理系统:新建两套污水处理厂臭气治理系统②供电系统升级改造③污泥脱水系统改造。合同价11126939.47元,已支付3338000元,剩余7788939.47元。</p>	<p>目标1:提高污水处理厂及周边环境的空气质量;排除运行人员在操作检修时气体中毒的风险;实现高、低压双回路供电,保障厂内供电可靠性;实现污泥的减量化、稳定化、无害化和综合利用,达到节能减排和发展循环经济的处置目标。 《中阳县县城污水处理厂综合改造项目实施方案》项目计划实施内容为该项目总占地面积540m²,总建筑面积104.45m²,除臭管线总长860m。①恶臭治理系统:新建两套污水处理厂臭气治理系统②供电系统升级改造③污泥脱水系统改造。 目标2:该项目于2023年12月开工,预计2024年6月完工,合同价1112.693947万元,已支付333.8万元,剩余778.893947万元纳入2024年预算。</p>	<p>目标1:提高污水处理厂及周边环境的空气质量;排除运行人员在操作检修时气体中毒的风险;实现高、低压双回路供电,保障厂内供电可靠性;实现污泥的减量化、稳定化、无害化和综合利用,达到节能减排和发展循环经济的处置目标。 《中阳县县城污水处理厂综合改造项目实施方案》项目计划实施内容为该项目总占地面积540m²,总建筑面积104.45m²,除臭管线总长860m。①恶臭治理系统:新建两套污水处理厂臭气治理系统②供电系统升级改造③污泥脱水系统改造。 目标2:该项目于2023年12月开工,预计2024年6月完工,合同价1112.693947万元,已支付333.8万元,剩余778.893947万元纳入2024年预算。</p>	<p>416.89</p>	<p>416.89</p>

<p>(隐性债务)中阳县城区生活污水污水处理厂二期安装工程项目</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>(隐性债务)中阳县城区生活污水污水处理厂二期安装工程项目</p>	<p>为了提高城市整体品质、解决城市水环境污染状况。实施建设城区污水厂二期工程，工程规划总用地面积2806.63㎡，建设CASS池、除磷间、配电站、细格栅间、旋流沉砂池、维修车间以及配套管网等附属工程。工程于2015年12月开工，2016年已竣工验收并投入使用。目前正在完善结算资料，完成后送财政审核。。工程合同价528.36万元，工程进度款已付369万元，剩余资金159.36万元，2024年预算金额159.36万元。申请本年预算并及时支付</p>	<p>1为了提高城市整体品质、解决城市水环境污染状况。实施建设城区污水厂二期工程。 2、工程规划总用地面积2806.63㎡，建设CASS池、除磷间、配电站、细格栅间、旋流沉砂池、维修车间以及配套管网等附属工程。 3、工程于2015年12月开工，2016年已竣工验收并投入使用。目前正在完善结算资料，完成后送财政审核。 4、工程合同价528.36万元，工程进度款已付369万元，剩余资金159.36万元，2024年预算金额159.36万元。申请本年预算并及时支付</p>	<p>1为了提高城市整体品质、解决城市水环境污染状况。实施建设城区污水厂二期工程。 2、工程规划总用地面积2806.63㎡，建设CASS池、除磷间、配电站、细格栅间、旋流沉砂池、维修车间以及配套管网等附属工程。 3、工程于2015年12月开工，2016年已竣工验收并投入使用。目前正在完善结算资料，完成后送财政审核。 4、工程合同价528.36万元，工程进度款已付369万元，剩余资金159.36万元，2024年预算金额159.36万元。申请本年预算并及时支付</p>	<p>106.36</p>	<p>106.36</p>
<p>供水服务中心水质检测实验室及金罗镇千吨万人工程水厂实验室改造及运行费用</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>供水服务中心水质检测实验室及金罗镇千吨万人工程水厂实验室改造及运行费用</p>	<p>供水中心实验室检测设备自2015年投入使用以来已历时9年，大部分设备已老化，达不到新国标的检测要求。今年新国标开始强制执行，现有设备检测指标已不能满足新国标的检测要求，现有实验室面积亦不能满足设备的使用标准。同时，根据巩固衔接饮水安全要求、水利局报告和领导批示，计划使用现有设备建设金罗镇千吨万人工程水厂实验室。</p>	<p>为了尽快实现新国标水质检测，初步计划在县供热供气服务中心办公楼建设供水中心实验室，并进行设备改造。经测算，设备及配套投资285万元，金罗镇千吨万人工程水厂实验室承担金罗镇水质监测任务，拟在金罗镇水厂内建设。经测算，设备安装及配套投资30万元。两项共计315万元，2023年已支付200万，今年项目全部完成全支付剩余款项。</p>	<p>为了尽快实现新国标水质检测，初步计划在县供热供气服务中心办公楼建设供水中心实验室，并进行设备改造。经测算，设备及配套投资285万元，金罗镇千吨万人工程水厂实验室承担金罗镇水质监测任务，拟在金罗镇水厂内建设。经测算，设备安装及配套投资30万元。两项共计315万元，2023年已支付200万，今年项目全部完成全支付剩余款项。</p>	<p>115.00</p>	<p>115.00</p>
<p>金罗镇十一村委集中供热(二级管网)工程费用</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>金罗镇十一村委集中供热(二级管网)工程费用</p>	<p>按照《中阳县城规划区集中供热全覆盖实施方案》(中政办发〔2018〕33号)及2020年县政府第78次常务会议纪要“由住建局委托第三方对中钢热力公司负责实施的集中供热一期金罗镇二网工程进行验收确认后，由县财政局负责对工程造价进行严格审核，审核工程内容为中钢热力公司投入的全部工程费用；对审核后的固定资产，由县国资中心调拨到住建局，做国有资产账务处理；工程费用列入财政预算分三年支付，预算主体为住建局”</p>	<p>按照《中阳县城规划区集中供热全覆盖实施方案》(中政办发〔2018〕33号)及2020年县政府第78次常务会议纪要“由住建局委托第三方对中钢热力公司负责实施的集中供热一期金罗镇二网工程进行验收确认后，由县国资中心调拨到住建局，做国有资产账务处理；工程费用列入财政预算分三年支付，预算主体为住建局”。该项目于2018年实施，2019年完工。目前已完成项目结算审核，按照审核结果，完成剩余资金支付。审计结果为74158721.29元，已支付59870000元，已支付比例80.73%，剩余14288721.29元。</p>	<p>按照《中阳县城规划区集中供热全覆盖实施方案》(中政办发〔2018〕33号)及2020年县政府第78次常务会议纪要“由住建局委托第三方对中钢热力公司负责实施的集中供热一期金罗镇二网工程进行验收确认后，由县国资中心调拨到住建局，做国有资产账务处理；工程费用列入财政预算分三年支付，预算主体为住建局”。该项目于2018年实施，2019年完工。目前已完成项目结算审核，按照审核结果，完成剩余资金支付。审计结果为74158721.29元，已支付59870000元，已支付比例80.73%，剩余14288721.29元。</p>	<p>1,428.87</p>	<p>1,428.87</p>
<p>中阳县房屋安全鉴定</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中阳县房屋安全鉴定</p>	<p>按照省、市、县要求对中阳县排查经营性自建房进行安全鉴定，我县共聘请鉴定公司三家，开展经营性自建房安全鉴定工作，2022年开展经营性自建房安全鉴定，经排查经营性自建房3386户，300平方米以下912户*1490元/户=1358880元；300平方米以上1016200.046㎡*8.9元/㎡=9044180.41元，共需费用1040.31万元。已支付505万元，剩余532.44万元。</p>	<p>按照省、市、县要求对中阳县排查经营性自建房进行安全鉴定，我县共聘请鉴定公司三家，开展经营性自建房安全鉴定工作，2022年开展经营性自建房安全鉴定，经排查经营性自建房3386户，300平方米以下912户*1490元/户=1358880元；300平方米以上1016200.046㎡*8.9元/㎡=9044180.41元，共需费用1040.31万元。已支付505万元，剩余532.44万元。</p>	<p>按照省、市、县要求对中阳县排查经营性自建房进行安全鉴定，我县共聘请鉴定公司三家，开展经营性自建房安全鉴定工作，2022年开展经营性自建房安全鉴定，经排查经营性自建房3386户，300平方米以下912户*1490元/户=1358880元；300平方米以上1016200.046㎡*8.9元/㎡=9044180.41元，共需费用1040.31万元。已支付505万元，剩余532.44万元。</p>	<p>532.44</p>	<p>532.44</p>
<p>中阳县第二污水处理厂(金罗镇城镇污水处理厂)建设工程项目</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中阳县第二污水处理厂(金罗镇城镇污水处理厂)建设工程项目</p>	<p>1、为解决县城污水厂下游居民污水处理问题，面实施的一项民生工程，并根据根据县常务会议纪要第54次安排，在金罗益家村南哨河西侧建中阳县第二污水处理厂(金罗镇城镇污水处理厂)。 2、建成后可集中处理生产废水、生活污水，彻底解决污水直排、超标排放问题，解决环境指标，保护水质环境。 3、项目现还未签订合同，处于前期准备阶段，预计2024年5月份开始开工，2025年10月份完工。4月12日进行初步设计招标中。 4、根据可研批复项目总投资14230.77万元。其中建设工程费用10898.75万元，2024年计划完成50%，支付完成工程量的80%，建设费用测算4359.5万元。</p>	<p>、为解决县城污水厂下游居民污水处理问题，面实施的一项民生工程，并根据根据县常务会议纪要第54次安排，在金罗益家村南哨河西侧建中阳县第二污水处理厂(金罗镇城镇污水处理厂)。 2、建成后可集中处理生产废水、生活污水，彻底解决污水直排、超标排放问题，解决环境指标，保护水质环境。 3、项目现还未签订合同，处于前期准备阶段，预计2024年5月份开始开工，2025年10月份完工。4月12日进行初步设计招标中。 4、根据可研批复项目总投资14230.77万元。其中建设工程费用10898.75万元，2024年计划完成50%，支付完成工程量的80%，建设费用测算4359.5万元。</p>	<p>、为解决县城污水厂下游居民污水处理问题，面实施的一项民生工程，并根据根据县常务会议纪要第54次安排，在金罗益家村南哨河西侧建中阳县第二污水处理厂(金罗镇城镇污水处理厂)。 2、建成后可集中处理生产废水、生活污水，彻底解决污水直排、超标排放问题，解决环境指标，保护水质环境。 3、项目现还未签订合同，处于前期准备阶段，预计2024年5月份开始开工，2025年10月份完工。4月12日进行初步设计招标中。 4、根据可研批复项目总投资14230.77万元。其中建设工程费用10898.75万元，2024年计划完成50%，支付完成工程量的80%，建设费用测算4359.5万元。</p>	<p>4,359.50</p>	<p>4,359.50</p>

<p>中阳县体育场地下停车场建设项目 (二类费用)</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中阳县体育场地下停车场建设项目</p>	<p>“为了满足市民日益增长的室外体育健身需求和临近企事业单位及居民的停车需求，中阳县住房和城乡建设管理局经过综合分析论证，提出了中阳县体育场地下停车场建设项目，本项目的实施，一方面通过对体育场设施改造提升，可改善体育场的活动场所，优化人居环境，满足市民健身需求；另一方面可以有效解决体育馆周边企事业单位及居民停车难的问题。计划拆迁范围北至体育巷、南至宝源巷、西至凤城街，涉及联通公司办公用房、联通公司家属楼（24户）、粮食局办公用房、粮食局地上车库、粮食局后院民房（16户）、种子子公司办公用房、粮食局家属楼（6户）、体育场南侧民房（12户），合计办公用房及附属拆迁面积7299.88㎡，民房拆迁面积10733.01㎡。 计划在体育场南侧新建一栋18层的安置楼和2栋二层的商业，新建住宅建筑面积19584㎡，新建商业建筑面积800㎡。拆除后计划新建内容：地下停车场、地上体育场、地上体育场馆、新建安置楼一栋、体育公园等内容。建成一个功能齐全，结合休闲、运动、健身为一体的体育公园。”</p>	<p>1、为了满足市民日益增长的室外体育健身需求和临近企事业单位及居民的停车需求，中阳县住房和城乡建设管理局经过综合分析论证，提出了中阳县体育场地下停车场建设项目，本项目的实施，一方面通过对体育场设施改造提升，可改善体育场的活动场所，优化人居环境，满足市民健身需求；另一方面可以有效解决体育馆周边企事业单位及居民停车难的问题。 2、计划拆迁范围北至体育巷、南至宝源巷、西至凤城街，涉及联通公司办公用房、联通公司家属楼（24户）、粮食局办公用房、粮食局地上车库、粮食局后院民房（16户）、种子子公司办公用房、粮食局家属楼（6户）、体育场南侧民房（12户），合计办公用房及附属拆迁面积7299.88㎡，民房拆迁面积10733.01㎡。 计划在体育场南侧新建一栋18层的安置楼和2栋二层的商业，新建住宅建筑面积19584㎡，新建商业建筑面积800㎡。拆除后计划新建内容：地下停车场、地上体育场、地上体育场馆、新建安置楼一栋、体育公园等内容。建成一个功能齐全，结合休闲、运动、健身为一体的体育公园。按照照的整体改造方案，目前住建局起草了拆迁意向书、片区拆迁方案，正在逐户入户摸底，签订意向书，共需拆迁58户，已签订50户。根据摸底情况，确定改造方案后，争取早日开工建设。</p>	<p>“1、为了满足市民日益增长的室外体育健身需求和临近企事业单位及居民的停车需求，中阳县住房和城乡建设管理局经过综合分析论证，提出了中阳县体育场地下停车场建设项目，本项目的实施，一方面通过对体育场设施改造提升，可改善体育场的活动场所，优化人居环境，满足市民健身需求；另一方面可以有效解决体育馆周边企事业单位及居民停车难的问题。 2、计划拆迁范围北至体育巷、南至宝源巷、西至凤城街，涉及联通公司办公用房、联通公司家属楼（24户）、粮食局办公用房、粮食局地上车库、粮食局后院民房（16户）、种子子公司办公用房、粮食局家属楼（6户）、体育场南侧民房（12户），合计办公用房及附属拆迁面积7299.88㎡，民房拆迁面积10733.01㎡。 计划在体育场南侧新建一栋18层的安置楼和2栋二层的商业，新建住宅建筑面积19584㎡，新建商业建筑面积800㎡。拆除后计划新建内容：地下停车场、地上体育场、地上体育场馆、新建安置楼一栋、体育公园等内容。建成一个功能齐全，结合休闲、运动、健身为一体的体育公园。按照照的整体改造方案，目前住建局起草了拆迁意向书、片区拆迁方案，正在逐户入户摸底，签订意向书，共需拆迁58户，已签订50户。根据摸底情况，确定改造方案后，争取早日开工建设。”</p>	<p>2,000.00</p>	<p>2,000.00</p>
<p>中阳县凤城桥工程项目（二类费用）</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中阳县凤城桥工程项目</p>	<p>凤城桥工程二类费用包含事前绩效评估、监理费、设计费、勘察费，其中事前绩效评估、勘界费已全部支付。剩余设计费706900元、监理费235125元，勘察费288000元未支付，上部结构及周边环境提升监理费合同价278100元，上部结构及周边环境提升预算编制费610869.8元，合计2118994.8元，申请纳入2024年预算。</p>	<p>目标1：加强区域联系，改善中阳县城区交通环境的需要。该项目的建设对增加城市容量，促进国民经济发展，都具有十分重要的意义，对完善城区路网结构，改善人居环境，促进城区建设均能起到十分重要的作用。 目标2：凤城桥工程二类费用包含事前绩效评估、监理费、设计费、勘察费，其中事前绩效评估、勘界费已全部支付。剩余设计费706900元、监理费235125元，勘察费288000元未支付，上部结构及周边环境提升监理费合同价278100元，上部结构及周边环境提升预算编制费610869.8元，合计2118994.8元。</p>	<p>目标1：加强区域联系，改善中阳县城区交通环境的需要。该项目的建设对增加城市容量，促进国民经济发展，都具有十分重要的意义，对完善城区路网结构，改善人居环境，促进城区建设均能起到十分重要的作用。 目标2：凤城桥工程二类费用包含事前绩效评估、监理费、设计费、勘察费，其中事前绩效评估、勘界费已全部支付。剩余设计费706900元、监理费235125元，勘察费288000元未支付，上部结构及周边环境提升监理费合同价278100元，上部结构及周边环境提升预算编制费610869.8元，合计2118994.8元。</p>	<p>211.90</p>	<p>211.90</p>
<p>中阳县凤城桥工程项目</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中阳县凤城桥工程项目</p>	<p>中阳县凤城桥工程项目为拆旧新建跨越南川河现浇异形板桥，全长桥梁位于交叉口，桥梁沿道路设计线跨径布置为(26+27+17+18)m连续梁结构,北侧宽55.18m,南侧宽115.36m,标准宽度25m,桥梁全长100.8m,建成后桥面面积为3870㎡,平面为斜弯桥,桥梁横向沿道路设计线分左右两幅,其中右幅内包含分叉桥及导流岛结构。桥梁上部结构采用钢筋砼箱梁,梁高1.8m,下部结构采用柱式墩,轻型桥台,基础为灌注桩基础。本项目建设内容还包括配套的装饰装修、亮化及交通安全防护、道路标识等的建设。 中阳县凤城桥工程项目为中阳县2022年重点项目,项目分为两个标段,主体工程 and 上部结构及周边环境提升工程,项目开工日期为2022年4月25日。目前,桥梁主体工程已完工,正在进行上部结构装饰亮化工程,预计1月25日完成通车。主体合同价为2884.692362万元,已支付16350000元,剩余12496923.62元,上部结构合同价10031202.23元,已支付3650000元,剩余6381205.23元。共计18878128.85元。申请纳入2024年预算。</p>	<p>目标1：中阳县凤城桥工程项目为拆旧新建跨越南川河现浇异形板桥，全长桥梁位于交叉口，桥梁沿道路设计线跨径布置为(26 27 17 18)m连续梁结构,北侧宽55.18m,南侧宽115.36m,标准宽度25m,桥梁全长88m,建成后桥面面积为3870㎡,平面为斜弯桥,桥梁横向沿道路设计线分左右两幅,其中右幅内包含分叉桥及导流岛结构。桥梁上部结构采用钢筋砼箱梁,梁高1.8m,下部结构采用柱式墩,轻型桥台,基础为灌注桩基础。本项目建设内容还包括配套的装饰装修、亮化及交通安全防护、道路标识等的建设。 目标2：逐步按照项目规划完成项目,桥梁主体工程已基本完工,正在进行上部结构装饰亮化收尾工程已于2024年1月30日通车。主体合同价为2884.692362万元,已支付1635万元,剩余124.9692362万元。上部结构合同价1003.120223万元,已支付3650000元,剩余6381205.23元。共计剩余18878128.85元。</p>	<p>目标1：中阳县凤城桥工程项目为拆旧新建跨越南川河现浇异形板桥，全长桥梁位于交叉口，桥梁沿道路设计线跨径布置为(26 27 17 18)m连续梁结构,北侧宽55.18m,南侧宽115.36m,标准宽度25m,桥梁全长88m,建成后桥面面积为3870㎡,平面为斜弯桥,桥梁横向沿道路设计线分左右两幅,其中右幅内包含分叉桥及导流岛结构。桥梁上部结构采用钢筋砼箱梁,梁高1.8m,下部结构采用柱式墩,轻型桥台,基础为灌注桩基础。本项目建设内容还包括配套的装饰装修、亮化及交通安全防护、道路标识等的建设。 目标2：逐步按照项目规划完成项目,桥梁主体工程已基本完工,正在进行上部结构装饰亮化收尾工程已于2024年1月30日通车。主体合同价为2884.692362万元,已支付1635万元,剩余124.9692362万元。上部结构合同价1003.120223万元,已支付3650000元,剩余6381205.23元。共计剩余18878128.85元。</p>	<p>1,887.81</p>	<p>1,887.81</p>
<p>枝柯镇污水厂提温改造</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>枝柯镇污水厂提温改造</p>	<p>枝柯镇污水厂已建成并拖入运营，冬季污水处理厂处理效率不足，提温改造后处理能力可达标，预计需111万元用于污水厂提温改造，修建蒸汽提温设备、新建应急水池、新增次氯酸钙加药系统。</p>	<p>枝柯镇污水厂已建成并拖入运营，冬季污水处理厂处理效率不足，提温改造后处理能力可达标，预计需111万元用于污水厂提温改造，修建蒸汽提温设备、新建应急水池、新增次氯酸钙加药系统。</p>	<p>枝柯镇污水厂已建成并拖入运营，冬季污水处理厂处理效率不足，提温改造后处理能力可达标，预计需111万元用于污水厂提温改造，修建蒸汽提温设备、新建应急水池、新增次氯酸钙加药系统。</p>	<p>111.00</p>	<p>111.00</p>

中阳县2023年老旧小区（建行、工行、人民医院等八个家属院）综合改造项目	[3]特定目标类	中阳县2023年老旧小区（建行、工行、人民医院等八个家属院）综合改造项目	项目涉及中阳县8个老旧小区，具体包括建行家属院、工行家属院、旧二中家属院、国税家属院、物资局家属院、人行家属院、人民医院家属院、法院家属院。共涉及8个小区，10栋楼，208户，总建筑面积21884平方米。本次改造建设内容包括基础类改造、完善类改造、提升类改造三部分，具体内容如下：（一）基础类改造（二）完善类改造（三）提升类改造。	1、工程建设期为2024年3月—2024年8月，建设工期为6个月。该项目2023年11月17日开工，2024年3月复工，计划2024年8月底完成老旧小区基础类改造、完善类改造、提升类改造工程改造。 2、2024年3月复工，计划2024年8月全部完成改造（1）基础类改造：为满足居民居住安全需要和基本生活需求的改造。主要包括小区内供水、排水、供电、道路、供热、消防、安防、通信、照明等基础设施；建筑节能改造、生活垃圾分类等；建筑物屋面、外墙、楼梯、入口等公共部位维修；建设规范小区出入口、微型消防站，畅通机动车通道和生命通道；增设完善公共区域视频监控和门禁等防护设施；完善邮政快递、物业用房等设施。 (2)完善类改造：是满足居民改善型生活需求的改造。主要包括美化建筑立面；整治小区及周边绿化，实施灯光亮化；改造或建设停车场、自行车充电设施、文化休闲、体育健身设施等配套设施。 (3)提升类改造：是丰富社区服务供给、提升居民生活品质、推进完整居住社区建设的改造。主要包括社区服务场所等公共服务设施配套建设，透水铺装、排水设施等海绵化改造，基础服务设施的智能化改造等。 3、项目合同价13711190.64元，已支付3510655元，剩余工程款1020.053564万元	1、工程建设期为2024年3月—2024年8月，建设工期为6个月。该项目2023年11月17日开工，2024年3月复工，计划2024年8月底完成老旧小区基础类改造、完善类改造、提升类改造工程改造。 2、2024年3月复工，计划2024年8月全部完成改造（1）基础类改造：为满足居民居住安全需要和基本生活需求的改造。主要包括小区内供水、排水、供电、道路、供热、消防、安防、通信、照明等基础设施；建筑节能改造、生活垃圾分类等；建筑物屋面、外墙、楼梯、入口等公共部位维修；建设规范小区出入口、微型消防站，畅通机动车通道和生命通道；增设完善公共区域视频监控和门禁等防护设施；完善邮政快递、物业用房等设施。 (2)完善类改造：是满足居民改善型生活需求的改造。主要包括美化建筑立面；整治小区及周边绿化，实施灯光亮化；改造或建设停车场、自行车充电设施、文化休闲、体育健身设施等配套设施。 (3)提升类改造：是丰富社区服务供给、提升居民生活品质、推进完整居住社区建设的改造。主要包括社区服务场所等公共服务设施配套建设，透水铺装、排水设施等海绵化改造，基础服务设施的智能化改造等。 3、项目合同价13711190.64元，已支付3510655元，剩余工程款1020.053564万元	1,020.05	1,020.05
中阳县枝柯镇核心区与暖泉镇核心区生活污水处理特许经营项目	[3]特定目标类	中阳县枝柯镇核心区与暖泉镇核心区生活污水处理特许经营项目	2021年经委托第三方采购，与运营单位山西中阳实业有限公司签订8年运营合同，每月考核后进行支付。其中枝柯镇、暖泉镇固定服务费36.85万元，污水处理变动单价枝柯2.2元/吨、暖泉2.0元/吨；工资及福利费31.06万元，绩效工资考核后予以计入，每月合计费用9万元，全年108万元。	目标：2021年经委托第三方采购，与运营单位山西中阳实业有限公司签订8年运营合同，每月考核后进行支付。其中枝柯镇、暖泉镇固定服务费36.85万元，污水处理变动单价枝柯2.2元/吨、暖泉2.0元/吨；工资及福利费31.06万元，绩效工资考核后予以计入，每月合计费用9万元，全年108万元。2024年底前完成本年度特许经营费用支付。	目标：2021年经委托第三方采购，与运营单位山西中阳实业有限公司签订8年运营合同，每月考核后进行支付。其中枝柯镇、暖泉镇固定服务费36.85万元，污水处理变动单价枝柯2.2元/吨、暖泉2.0元/吨；工资及福利费31.06万元，绩效工资考核后予以计入，每月合计费用9万元，全年108万元。2024年底前完成本年度特许经营费用支付。	727.00	727.00
中阳县武家庄镇区生活污水处理特许经营项目	[3]特定目标类	中阳县武家庄镇区生活污水处理特许经营项目	根据中阳县武家庄镇区污水处理项目委托运营方案，采购运营单位，每月考核后进行支付，其中固定费10.34万元，工资及福利服务费9.7万元，污水处理变动单价未2.06元/吨，绩效工资考核后予以计入，每月预计费用2.42万元，全年预计费用29.05万元。	根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（晋政办〔2019〕27号），中发改审字〔2019〕13号第54次政府常委会，2021年经委托第三方采购，与运营单位山西中阳实业有限公司签订8年运营合同，每月考核后进行支付，其中固定费10.34万元，工资及福利服务费9.7万元，污水处理变动单价未2.06元/吨，绩效工资考核后予以计入，每月预计费用2.42万元，全年预计费用29.05万元。	根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（晋政办〔2019〕27号），中发改审字〔2019〕13号第54次政府常委会，2021年经委托第三方采购，与运营单位山西中阳实业有限公司签订8年运营合同，每月考核后进行支付，其中固定费10.34万元，工资及福利服务费9.7万元，污水处理变动单价未2.06元/吨，绩效工资考核后予以计入，每月预计费用2.42万元，全年预计费用29.05万元。	232.40	232.40
中阳县县城污水处理厂特许经营费	[3]特定目标类	中阳县县城污水处理厂特许经营费	针对中阳县污水处理厂的建设规模、进出水水质、处理工艺等情况委托三方公司进行运营经营。根据国家有关规定，污水处理实行特许经营，经中阳县常务会议纪要【2021】9次批准实施，玉洁运营有关问题，2022年1月公开招标确定中阳县玉洁污水处理有限公司为污水厂运营单位，运营期8年。根据省审计要求，运营实施厂网一体化运营。服务范围：县城南河神庙至玉洁污水处理厂南川河道的排污管网特许经营，按合同2.39元/吨，共计14969537.95元。2024年度预算13500000元。根据审计要求运营设施管网一体化运营。	目标1：1、大力度推进生态文明建设，保护环境，防治污水外排。通过特许经营模式，有助于解决政府职能错位、越位和缺位的问题。并且通过规范性的约束监督机制和引入特许经营者的市场竞争机制，发挥政府和特许经营者双方优势，来控制全过程中遇到的各类风险，实现比单独行动成本更低、对社会更为有利的结果。 2、根据中标通知书约定污水处理单价2.39元/吨，按照每月考核结果支付相应费用。 3、2023年共处理污水576.2053万吨，共计费用1377.130667万元，扣除21年9月至2023年11月中水收益220.60025万元，预计2024需1250万元。厂网一体化运营维护测算需100万元合计1350万元，年度费用及时支付。	目标1：1、大力度推进生态文明建设，保护环境，防治污水外排。通过特许经营模式，有助于解决政府职能错位、越位和缺位的问题。并且通过规范性的约束监督机制和引入特许经营者的市场竞争机制，发挥政府和特许经营者双方优势，来控制全过程中遇到的各类风险，实现比单独行动成本更低、对社会更为有利的结果。 2、根据中标通知书约定污水处理单价2.39元/吨，按照每月考核结果支付相应费用。 3、2023年共处理污水576.2053万吨，共计费用1377.130667万元，扣除21年9月至2023年11月中水收益220.60025万元，预计2024需1250万元。厂网一体化运营维护测算需100万元合计1350万元，年度费用及时支付。	7,900.00	7,900.00

北京慧丰公司垃圾转运费	[3]特定目标类	北京慧丰公司垃圾转运费	改善中阳县城乡生态环境，保障人民健康的有效举措，对推动生态文明建设实现新进步，社会文明程度得到新提高。2023年进一步做好垃圾的清运工作，所涉及的范围产生的生活垃圾实行定时定点收集，人流量大的垃圾收集点的垃圾每天至少收集3次，确保垃圾日产日清，无积压、无暴露、不遗漏，垃圾容器不漫溢，为居民创造了一个洁净、优美的生活和工作环境，提升城市公共形象，助力城市创建卫生城市，此项指标完成。2022年11月-2023年12月，共转运生活垃圾35880.41吨，每吨转运费54.57元，总计1957994元	目标1：加强中转站设备巡查检修管理，制定设备维护巡检相关制度。确保及时发现和排除设备的隐患、异常及故障，保设备安全稳定运转，提高设备正常运转率。 目标2：垃圾转运率100%	195.80	195.80	
北京慧丰清轩公司夜间加班费用	[3]特定目标类	北京慧丰清轩公司夜间加班费用	改善中阳县城乡生态环境，保障人民健康的有效举措，对推动生态文明建设实现新进步，社会文明程度得到新提高。2021年4月-2021年11月夜间进行洒水降尘作业	1、改善中阳县城乡生态环境，保障人民健康的有效举措，对推动生态文明建设实现新进步，社会文明程度得到新提高为了最大限度的改善城区空气质量，2021年根据环保形势，环保要求，服务合同内不包括夜间加班时间。 2、根据县政府及环保局的要求，增加了夜间抑尘车辆的运行频次。减少抑尘污染2021年4月-2021年11月夜间进行洒水降尘作业。 3、测算资金共计111.78万元，申请列入财政预算。	1、改善中阳县城乡生态环境，保障人民健康的有效举措，对推动生态文明建设实现新进步，社会文明程度得到新提高为了最大限度的改善城区空气质量，2021年根据环保形势，环保要求，服务合同内不包括夜间加班时间。 2、根据县政府及环保局的要求，增加了夜间抑尘车辆的运行频次。减少抑尘污染2021年4月-2021年11月夜间进行洒水降尘作业。 3、测算资金共计111.78万元，申请列入财政预算。	111.78	111.78
中阳县第二污水处理厂（金罗镇城镇污水处理厂）建设工程项目（二类费用）	[3]特定目标类	中阳县第二污水处理厂（金罗镇城镇污水处理厂）建设工程项目	1、为解决县城污水厂下游居民污水处理问题，面实施的一项民生工程，并根据根据县常务会议纪要第54次安排，在金罗益家村南哨河西测建中阳县第二污水处理厂（金罗镇城镇污水处理厂）。 2、建成后可集中处理生产废水、生活污水，彻底解决污水直排、超标排放问题，解决环境指标，保护水质环境。 3、项目现还未签订合同，处于前期准备阶段，预计2024年5月份开始开工，2025年10月份完工。4月12日进行初步设计招标中。 4、项目前期费用共计1200万元，其中包括可研初步设计、设计费、勘察费、监理费、环评验收等费用。	1、为解决县城污水厂下游居民污水处理问题，面实施的一项民生工程，并根据根据县常务会议纪要第54次安排，在金罗益家村南哨河西测建中阳县第二污水处理厂（金罗镇城镇污水处理厂）。 2、建成后可集中处理生产废水、生活污水，彻底解决污水直排、超标排放问题，解决环境指标，保护水质环境。 3、项目现还未签订合同，处于前期准备阶段，预计2024年5月份开始开工，2025年10月份完工。4月12日进行初步设计招标中。 4、项目前期费用共计960万元，其中包括可研初步设计、设计费、勘察费、监理费、环评验收等费用。根据可研批复项目二类费用1200万元，按80%支付960万元，申请纳入财政预算本年度及时支付。	1、为解决县城污水厂下游居民污水处理问题，面实施的一项民生工程，并根据根据县常务会议纪要第54次安排，在金罗益家村南哨河西测建中阳县第二污水处理厂（金罗镇城镇污水处理厂）。 2、建成后可集中处理生产废水、生活污水，彻底解决污水直排、超标排放问题，解决环境指标，保护水质环境。 3、项目现还未签订合同，处于前期准备阶段，预计2024年5月份开始开工，2025年10月份完工。4月12日进行初步设计招标中。 4、项目前期费用共计960万元，其中包括可研初步设计、设计费、勘察费、监理费、环评验收等费用。根据可研批复项目二类费用1200万元，按80%支付960万元，申请纳入财政预算本年度及时支付。	960.00	960.00
中阳县城区集中供热全覆盖一期工程（施工费）	[3]特定目标类	中阳县城区集中供热全覆盖一期工程	为实现金罗沿川及县城范围内集中供热全部覆盖，实现冬季清洁取暖，进一步改善中阳县县城环境空气质量，营造良好的人居环境。实施中阳县集中供热全覆盖一期工程，项目于2018年7月3日完成立项、2018年10月份开工建设、2019年完成竣工验收、2022年8月完成结算审核。该项目新增一级供热管网（DN800-DN125）22.6Km，新增热力站26座及相关配套设施。该项目合同价13026.47705万元，结算审核价12862.20118万元，已付11761.97617万元，还剩1100.22501万元，申请本年预算并及时支付。	1、为实现金罗沿川及县城范围内集中供热全部覆盖，实现冬季清洁取暖，进一步改善中阳县县城环境空气质量，营造良好的人居环境。实施中阳县集中供热全覆盖一期工程， 2、项目于2018年7月3日完成立项、2018年10月份开工建设、2019年完成竣工验收、2022年8月完成结算审核。该项目新增一级供热管网（DN800-DN125）22.6Km，新增热力站26座及相关配套设施。 3、该项目合同价13026.47705万元，结算审核价12862.20118万元，已付11761.97617万元，还剩1100.22501万元，申请本年预算并及时支付。。	1、为实现金罗沿川及县城范围内集中供热全部覆盖，实现冬季清洁取暖，进一步改善中阳县县城环境空气质量，营造良好的人居环境。实施中阳县集中供热全覆盖一期工程， 2、项目于2018年7月3日完成立项、2018年10月份开工建设、2019年完成竣工验收、2022年8月完成结算审核。该项目新增一级供热管网（DN800-DN125）22.6Km，新增热力站26座及相关配套设施。 3、该项目合同价13026.47705万元，结算审核价12862.20118万元，已付11761.97617万元，还剩1100.22501万元，申请本年预算并及时支付。。	1,100.23	1,100.23
中阳县城区集中供热全覆盖二期（三区）工程（二类费用）	[3]特定目标类	中阳县城区集中供热全覆盖二期（三区）工程	该项目新增一次供热管网9535m，二次供热管网16080m，新建热力站9座、改造热力站1座及相关配套设施，安装智能控制阀6000户。该项目前期费用包括可研、清单及招标控制价、招标控制价财政预审、设计、勘界、防洪评价、勘察、设备价审核、电力设计、监理等	1、为进一步改善中阳县县城环境空气质量，营造良好的人居环境。实施中阳县城区集中供热全覆盖二期（三区）工程，9座新建换热站及1座改造站机组设备已全部安装并运行正常，现一个采暖季已经结束，保障了全县人民的正常供暖。 2、该项目2020年实施，2021年12月竣工验收，并投入使用，2022年8月完成结算审核。 3、该项目前期费用包括可研、清单及招标控制价、招标控制价财政预审、设计、勘界、防洪评价、勘察、设备价审核、电力设计、监理等。目前前期费用只剩余设计、监理费部分未支付。两项费用共计411.35万元，已支付202.627万元，剩余208.723万元申请本年预算及时支付完成。	1、为进一步改善中阳县县城环境空气质量，营造良好的人居环境。实施中阳县城区集中供热全覆盖二期（三区）工程，9座新建换热站及1座改造站机组设备已全部安装并运行正常，现一个采暖季已经结束，保障了全县人民的正常供暖。 2、该项目2020年实施，2021年12月竣工验收，并投入使用，2022年8月完成结算审核。 3、该项目前期费用包括可研、清单及招标控制价、招标控制价财政预审、设计、勘界、防洪评价、勘察、设备价审核、电力设计、监理等。目前前期费用只剩余设计、监理费部分未支付。两项费用共计411.35万元，已支付202.627万元，剩余208.723万元申请本年预算及时支付完成。	208.72	208.72

<p>中阳县狐尾沟雨污分流及道路建设工程（施工费）</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中阳县狐尾沟雨污分流及道路建设工程</p>	<p>为改善中阳县狐尾沟道路，实施狐尾沟雨污分流及道路建设工程项目，工程建设内容包括：道路工程、防洪工程、排水工程、照明工程、附属设施工程及拆除工程等六部分，以及狐尾沟雨污分流级道路建设工程项目的西延增加100m工程。项目完成后对中阳县雨污分流及道路提质优化、提高城市污水处理率、改善居民生活、提升城市形象、促进城市可持续发展有着重要的意义。2019年11月，成立建设项目领导小组，做好前期准备工作，完成项目可研报告、报批立项等；2021年2月-2021年7月项目进行实施阶段；2023年12月竣工验收。合同价15185059.92元，已支付11454000元。待2024年结算审核后，根据结算审定价支付剩余金额。现按照合同价剩余未支付金额申请2024年预算3731059.92元。西延100M工程合同价2183895.26元，还未支付。待2024年结算审核后，根据结算审定价支付。现按照合同价金额申请2024年预算2183895.26元。两项合计共5914955.18元。</p>	<p>1、为改善中阳县狐尾沟道路，实施狐尾沟雨污分流及道路建设工程项目，工程建设内容包括：道路工程、防洪工程、排水工程、照明工程、附属设施工程及拆除工程等六部分，以及狐尾沟雨污分流级道路建设工程项目的西延增加100m工程。项目完成后对中阳县雨污分流及道路提质优化、提高城市污水处理率、改善居民生活、提升城市形象、促进城市可持续发展有着重要的意义。 2、2019年11月，成立建设项目领导小组，做好前期准备工作，完成项目可研报告、报批立项等；2021年2月-2021年7月项目进行实施阶段；2023年12月竣工验收。 3、合同价15185059.92元，已支付11454000元。待2024年结算审核后，根据结算审定价支付剩余金额。现按照合同价剩余未支付金额申请2024年预算3731059.92元。西延100M工程合同价2183895.26元，还未支付。待2024年结算审核后，根据结算审定价支付。现按照合同价金额申请2024年预算2183895.26元。两项合计共5914955.18元。</p>	<p>1、为改善中阳县狐尾沟道路，实施狐尾沟雨污分流及道路建设工程项目，工程建设内容包括：道路工程、防洪工程、排水工程、照明工程、附属设施工程及拆除工程等六部分，以及狐尾沟雨污分流级道路建设工程项目的西延增加100m工程。项目完成后对中阳县雨污分流及道路提质优化、提高城市污水处理率、改善居民生活、提升城市形象、促进城市可持续发展有着重要的意义。 2、2019年11月，成立建设项目领导小组，做好前期准备工作，完成项目可研报告、报批立项等；2021年2月-2021年7月项目进行实施阶段；2023年12月竣工验收。 3、合同价15185059.92元，已支付11454000元。待2024年结算审核后，根据结算审定价支付剩余金额。现按照合同价剩余未支付金额申请2024年预算3731059.92元。西延100M工程合同价2183895.26元，还未支付。待2024年结算审核后，根据结算审定价支付。现按照合同价金额申请2024年预算2183895.26元。两项合计共5914955.18元。</p>	<p>591.50</p>	<p>591.50</p>
<p>中阳县集中供热管网热力站改造提升（2023年）工程项目费用</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中阳县集中供热管网热力站改造提升（2023年）工程项目费用</p>	<p>根据《中阳县城规区集中供热特许经营协议》、《关于〈中阳县集中供热管网热力站改造提升（2023年）程可行性研究报告（代初计）〉的批复》（中审管发〔2023〕53号）实施该项目，建设单位为中阳县住房和城乡建设管理局，建设性质为改建，建设地点为中阳县城区，建设内容为铺设供热管道总长约5221m，改造、新建换热站3座，改造那家塔阀门井，工程项审定金17573430.03元，建设周期为5个月。2023年已支付5000000元（前期费用已全部支付完成），已支付比例28.45%，剩余12573430.03元。</p>	<p>目标1：根据《中阳县城规区集中供热特许经营协议》、《关于〈中阳县集中供热管网热力站改造提升（2023年）程可行性研究报告（代初计）〉的批复》（中审管发〔2023〕53号）实施该项目，建设单位为中阳县住房和城乡建设管理局，建设性质为改建，建设地点为中阳县城区，建设内容为铺设供热管道总长约5221m，改造、新建换热站3座，改造那家塔阀门井，工程项审定金17573430.03元，建设周期为5个月。2023年已支付5000000元（前期费用已全部支付完成），已支付比例28.45%，剩余12573430.03元。</p>	<p>目标1：根据《中阳县城规区集中供热特许经营协议》、《关于〈中阳县集中供热管网热力站改造提升（2023年）程可行性研究报告（代初计）〉的批复》（中审管发〔2023〕53号）实施该项目，建设单位为中阳县住房和城乡建设管理局，建设性质为改建，建设地点为中阳县城区，建设内容为铺设供热管道总长约5221m，改造、新建换热站3座，改造那家塔阀门井，工程项审定金17573430.03元，建设周期为5个月。2023年已支付5000000元（前期费用已全部支付完成），已支付比例28.45%，剩余12573430.03元。</p>	<p>1,287.52</p>	<p>1,287.52</p>
<p>中阳县县城污水处理厂综合改造项目费用</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中阳县县城污水处理厂综合改造项目费用</p>	<p>《中阳县县城污水处理厂综合改造项目实施方案》项目计划实施内容为该项目总占地面积540㎡，总建筑面积104.45㎡，除臭管线总长860m。①恶臭治理系统：新建两套污水处理厂臭气治理系统②供电系统升级改造③污泥脱水系统改造。合同价11126939.47元，已支付3338000元，剩余7788939.47元。</p>	<p>“目标1：提高污水处理厂及周边环境的空气质量；排除运行人员在操作检修时气体中毒的风险；实现高、低压双回路供电，保障厂内供电可靠性；实现污泥的减量化、稳定化、无害化和综合利用，达到节能减排和发展循环经济的处置目标。《中阳县县城污水处理厂综合改造项目实施方案》项目计划实施内容为该项目总占地面积540㎡，总建筑面积104.45㎡，除臭管线总长860m。①恶臭治理系统：新建两套污水处理厂臭气治理系统②供电系统升级改造③污泥脱水系统改造。 目标2：该项目于2023年12月开工，预计2024年6月完工，合同价1112.693947万元，已支付333.8万元，剩余778.893947万元纳入2024年预算。 目标3：本年度剩余金额及时支付完成。”</p>	<p>“目标1：提高污水处理厂及周边环境的空气质量；排除运行人员在操作检修时气体中毒的风险；实现高、低压双回路供电，保障厂内供电可靠性；实现污泥的减量化、稳定化、无害化和综合利用，达到节能减排和发展循环经济的处置目标。《中阳县县城污水处理厂综合改造项目实施方案》项目计划实施内容为该项目总占地面积540㎡，总建筑面积104.45㎡，除臭管线总长860m。①恶臭治理系统：新建两套污水处理厂臭气治理系统②供电系统升级改造③污泥脱水系统改造。 目标2：该项目于2023年12月开工，预计2024年6月完工，合同价1112.693947万元，已支付333.8万元，剩余778.893947万元纳入2024年预算。 目标3：本年度剩余金额及时支付完成。”</p>	<p>280.00</p>	<p>280.00</p>
<p>中阳县南川河滨水生态走廊建设项目（二类费用）</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中阳县南川河滨水生态走廊建设项目</p>	<p>南川河是中阳县的母亲河，南川河及其沿岸生态质量影响着南川河流域居民的生活。而且河道堤坝破坏较为严重，河堤淤积严重，已经使其逐渐丧失其生态功能。根据县委、县政府主要领导批示，需完成中阳县南川河生态治理综合工程、中阳县南川河城区段两岸建筑美化工程、中阳县境内340省道东侧绿化提升工程。项目处于前期阶段，可研已批复。2024年进行勘察、设计、施工、监理等单位的招标工作，确定重新启动该项目并计划分段实施。完成设计招标，争取2024年5月开工建设。预计2024年10月开工建设，2025年10月完工。2024年完成前期手续的办理，并开工建设。</p>	<p>南川河是中阳县的母亲河，南川河及其沿岸生态质量影响着南川河流域居民的生活。而且河道堤坝破坏较为严重，河堤淤积严重，已经使其逐渐丧失其生态功能。根据县委、县政府主要领导批示，需完成中阳县南川河生态治理综合工程、中阳县南川河城区段两岸建筑美化工程、中阳县境内340省道东侧绿化提升工程。项目处于前期阶段，可研已批复。2024年进行勘察、设计、施工、监理等单位的招标工作，确定重新启动该项目并计划分段实施。完成设计招标，争取2024年5月开工建设。预计2024年10月开工建设，2025年10月完工。2024年完成前期手续的办理，并开工建设。</p>	<p>南川河是中阳县的母亲河，南川河及其沿岸生态质量影响着南川河流域居民的生活。而且河道堤坝破坏较为严重，河堤淤积严重，已经使其逐渐丧失其生态功能。根据县委、县政府主要领导批示，需完成中阳县南川河生态治理综合工程、中阳县南川河城区段两岸建筑美化工程、中阳县境内340省道东侧绿化提升工程。项目处于前期阶段，可研已批复。2024年进行勘察、设计、施工、监理等单位的招标工作，确定重新启动该项目并计划分段实施。完成设计招标，争取2024年5月开工建设。预计2024年10月开工建设，2025年10月完工。2024年完成前期手续的办理，并开工建设。</p>	<p>3,840.76</p>	<p>3,840.76</p>

中阳县市政消火栓补贴费用	[3]特定目标类	中阳县市政消火栓补贴费用	做好我县市政消火栓补贴工作，提高城市抗御火灾能力，保障人民生命和公私财产安全，现需完成我县城区内各市政道路消火栓、消防水鹤的补贴工作，维修损坏的消火栓和消防水鹤。计划补贴消火栓50个，维修28个，补贴消防水鹤10个，共需190万，本年10月份完成改造。	做好我县市政消火栓补贴工作，提高城市抗御火灾能力，保障人民生命和公私财产安全，现需完成我县城区内各市政道路消火栓、消防水鹤的补贴工作，维修损坏的消火栓和消防水鹤。计划补贴消火栓50个，维修28个，补贴消防水鹤10个，共需190万，本年10月份完成改造。本年度资金及时支付。	做好我县市政消火栓补贴工作，提高城市抗御火灾能力，保障人民生命和公私财产安全，现需完成我县城区内各市政道路消火栓、消防水鹤的补贴工作，维修损坏的消火栓和消防水鹤。计划补贴消火栓50个，维修28个，补贴消防水鹤10个，共需190万，本年10月份完成改造。本年度资金及时支付。	190.00	190.00
中阳县狐尾沟口综合整治工程	[3]特定目标类	中阳县狐尾沟口综合整治工程	为改善狐尾沟沟口换热站至二郎坪街道路将连贯通通，该段现状沟道垃圾肆意，黑臭水体横流将得到彻底改善，根据中审管发【2021】19号文件批复该项目，建设内容包括：道路工程、防洪工程、排水工程、照明工程、附属设施工程、拆除工程六部分。2020年12月成立项目建设领导小组，2021年完成前期准备工作；2022年4月项目进入实施阶段；2022年7月项目竣工验收。该项目施工合同价5414819.17元，已支付4331840元。待2024年结算审核后，根据结算审定价支付剩余金额。现按照合同价剩余未支付金额申请2024年预算1082979.17元。	1、为改善狐尾沟沟口换热站至二郎坪街道路将连贯通通，该段现状沟道垃圾肆意，黑臭水体横流将得到彻底改善，根据中审管发【2021】19号文件批复该项目。 2、建设内容包括：道路工程、防洪工程、排水工程、照明工程、附属设施工程、拆除工程六部分。 3、2020年12月成立项目建设领导小组，2021年完成前期准备工作；2022年4月项目进入实施阶段；2022年7月项目竣工验收。 4、该项目施工合同价5414819.17元，已支付4331840元。待2024年结算审核后，根据结算审定价支付剩余金额。现按照合同价剩余未支付金额申请2024年预算1082979.17元。	1、为改善狐尾沟沟口换热站至二郎坪街道路将连贯通通，该段现状沟道垃圾肆意，黑臭水体横流将得到彻底改善，根据中审管发【2021】19号文件批复该项目。 2、建设内容包括：道路工程、防洪工程、排水工程、照明工程、附属设施工程、拆除工程六部分。 3、2020年12月成立项目建设领导小组，2021年完成前期准备工作；2022年4月项目进入实施阶段；2022年7月项目竣工验收。 4、该项目施工合同价5414819.17元，已支付4331840元。待2024年结算审核后，根据结算审定价支付剩余金额。现按照合同价剩余未支付金额申请2024年预算1082979.17元。	108.30	108.30
城乡环境提升行动村庄整治	[3]特定目标类	2017年环境整治项目（提前）	中阳县为实现道路整洁、村容亮丽、环境优美，全面提升城乡人居环境，于2017年启动了城乡环境提升行动村庄整治，对全县100个村（居）委以净化、绿化、硬化、美化、亮化为内容集中整治，2017年完成大部分工作，2018年全部完工并经过竣工验收。城乡环境提升行动村庄整治工程共投资1.85亿元，项目实施完成，已支付各乡镇1.59亿元。现剩余20300658.27万元未支付。	2017年为实现全县脱贫摘帽，县委、县政府决定实施城乡环境提升行动。全县共投资1.85亿元用于城乡环境整治，已支付各乡镇1.59亿元，剩余20300658.27万元未支付。计划于2024年底前完成剩余资金支付，以解决工程欠款问题，切实减少群众上访。	2017年为实现全县脱贫摘帽，县委、县政府决定实施城乡环境提升行动。全县共投资1.85亿元用于城乡环境整治，已支付各乡镇1.59亿元，剩余20300658.27万元未支付。计划于2024年底前完成剩余资金支付，以解决工程欠款问题，切实减少群众上访。	1,030.07	1,030.07
[049003]中阳县城市管理服务中心							
“春节、元宵”两节城区亮化项目	[3]特定目标类	“春节、元宵”两节城区亮化项目	为了丰富春节、元宵节期间广大群众的精神文化生活，在2024年春节前完成对凤城街、千禧路、千禧桥及滨河公园、中兴广场等地段进行全覆盖装饰亮化。	深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，丰富城乡群众节日文化生活，营造热烈喜庆的文化氛围。	深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，丰富城乡群众节日文化生活，营造热烈喜庆的文化氛围。	600.00	600.00
中阳县2023年路灯改造项目	[3]特定目标类	中阳县2023年路灯改造项目	中阳县2023年路灯改造项目从2023年11月17日开工以来，完成70%的工程量，以支付1226.84万元，尚余1208.54万元未支付。	提高路灯安装率、亮灯率，保证群众出行安全。	提高路灯安装率、亮灯率，保证群众出行安全。	966.00	966.00
中阳县新建口袋公园、公厕建设项目	[3]特定目标类	中阳县新建口袋公园、公厕建设项目	本项目为省、市考核项目，按照吕城发（2023）85号关于印发《2023年城市管理工作目标任务书》的通知，全面推进城市绿化建设，加强中心城区绿化建设，2024年我中心将拟建5个口袋公园：南岔口袋公园、周家巷9号口袋公园、旧百货公司家属院口袋公园、妇幼保健院对面口袋公园、磁窑会口袋公园；新建公厕3座：职业中学南公厕、钢厂小学公厕、三楼层小区旁公厕；改建公厕4座：钢源小学旁公厕、惠民小区公厕、大礼堂公厕、乔家公园公厕；根据关于中阳县文明城市创建问题清单整改的通知，每隔500米需看到1处公共卫生间。	全面推进城市绿化建设，加强中心城区绿化建设，通过增加绿地、新建公厕，完成文明城市创建工作。	全面推进城市绿化建设，加强中心城区绿化建设，通过增加绿地、新建公厕，完成文明城市创建工作。	568.00	568.00
中阳县南岔工业园建设项目费用	[3]特定目标类	中阳县南岔工业园建设项目费用	该地段为旧县水泥厂旧址，占地面积26668㎡，现处于闲置状态，周边小区比较集中，人员相对密集，结合地理特征，拟建南岔工业园，该项目实施后，可缓解中兴广场、凤城广场等地人流量，减少休闲健身人群与小商小贩之间的矛盾冲突，有利于和谐共生。	该地段为旧县水泥厂旧址，占地面积26668㎡，现处于闲置状态，周边小区比较集中，人员相对密集，结合地理特征，拟建南岔工业园，该项目实施后，可缓解中兴广场、凤城广场等地人流量，减少休闲健身人群与小商小贩之间的矛盾冲突，有利于和谐共生。	该地段为旧县水泥厂旧址，占地面积26668㎡，现处于闲置状态，周边小区比较集中，人员相对密集，结合地理特征，拟建南岔工业园，该项目实施后，可缓解中兴广场、凤城广场等地人流量，减少休闲健身人群与小商小贩之间的矛盾冲突，有利于和谐共生。	5,700.00	5,700.00

市政维护费	[3]特定目标类	市政维护费	部分市政基础设施仍处于年久失修状态，2023年度接到12345热线电话颇多，以及全移动应用平台群众反馈，保证出行安全。加大市政维护力度，需进行零星维护。	该项目的实施，能够提高广大市民出行安全、减少风险，有效抵御火灾隐患，提高人民群众生活幸福感。	该项目的实施，能够提高广大市民出行安全、减少风险，有效抵御火灾隐患，提高人民群众生活幸福感。	200.00	200.00
[049005]中阳县城镇建设安置中心							
中阳县新建人民医院（二期）房屋征收拆迁补偿费（提前）	[3]特定目标类	中阳县新建人民医院（二期）房屋征收拆迁补偿费（提前）	根据中政告[2019]7号《中阳县人民政府关于中阳县人民医院新建二期工程项目房屋征收的决定》对我县位于中钢大道西侧人民医院新建一期工程项目以西、东至人民医院新建一期，西至二郎山山脊，南至人民医院新建一期南界向西延伸线，北至人民医院新建一期北界向西延伸线，具体以国土规划部门划定和现场实际踏勘征收拆迁范围为准实施房屋征收。2023年12月与三户拆迁户签订拆迁补偿协议，需支付补偿费6542449元。	成中阳县新建人民医院项目（二期）所涉范围内剩余未签协议3户的房屋征收拆迁工作，全部完成搬迁拆除，支付拆迁补偿费。	成中阳县新建人民医院项目（二期）所涉范围内剩余未签协议3户的房屋征收拆迁工作，全部完成搬迁拆除，支付拆迁补偿费。	654.24	654.24
两路两片区房屋征收临时过渡费	[3]特定目标类	两路两片区房屋征收临时过渡费	两路两片区棚户区改造项目所涉范围内房屋征收已全部完成，但有部分安置房未交付使用，还需继续支付临时过渡费直至房屋全部交付使用。	对两路两片区范围内的170余户拆迁户及时准确的支付过渡费，做到不遗漏、不超付。	对两路两片区范围内的170余户拆迁户及时准确的支付过渡费，做到不遗漏、不超付。	357.31	357.31
腾宇广场建设项目（二郎坪安置小区）安置房回购款	[3]特定目标类	腾宇广场建设项目（二郎坪安置小区）安置房回购款	为加快推进二郎坪安置小区二期工程建设，切实解决原家塔村原籍农民拆迁户的商业用房、原北街翻砂厂区域地基（地台）拆迁户的住宅安置等历史遗留问题，依据2016年4月8日第61次县政府常务会议纪要、2016年7月20日第15次县长办公会议纪要、2017年9月23日第27次县长办公会议纪要以及2019年8月9日政府县长主持召开协调会议的具体安排，由中阳县城镇建设安置中心委托温泽房地产开发有限公司建设安置所需商业用房和住宅用房。政府以建安成本价予以回购。	建成二郎坪拆迁安置小区（腾宇广场）安置房40套，商业用房40套，根据建设进度支付部门回购款	建成二郎坪拆迁安置小区（腾宇广场）安置房40套，商业用房40套，根据建设进度支付部门回购款	2,060.00	2,060.00
桥坡底棚户区改造四期（9号楼）工程安置房回购款	[3]特定目标类	桥坡底棚户区改造四期（9号楼）工程安置房回购款	为解决桥坡底棚户区改造安置住房和商业用房问题，根据2020年第72次政府常务会议纪要精神，建设资金列入财政预算，住宅和商业门面政府回购价格由拆迁办牵头按建造成本价评估测算。2021年10月开工建设，2022年12月主体完工。目前具备交付使用条件，需支付回购款。	桥坡底9#楼安置房全部建成完工验收，安置房交付使用，支付回购款进度达90%。	桥坡底9#楼安置房全部建成完工验收，安置房交付使用，支付回购款进度达90%。	833.92	833.92
建筑垃圾拆除清运费	[3]特定目标类	建筑垃圾拆除清运费	根据县政府安排中阳县桥坡底9#楼区域、新建人民医院（二期）项目、野狐则沟区域、府南片区房屋征收拆迁建筑垃圾拆除工程已完成，拆除工程款未全部支付，目前除城北居委二郎坪棚户区改造（二期）和野狐则沟拆除二期及公共部分未完成结算外，其余全部完成结算，正在进行结算审核。	结算人民医院新建（一期）（二期）、桥坡底9#楼区域、野狐则沟区域（一期）（二期）、城北居委二郎坪棚户区改造（一期）（二期）房屋拆除清运费。	结算人民医院新建（一期）（二期）、桥坡底9#楼区域、野狐则沟区域（一期）（二期）、城北居委二郎坪棚户区改造（一期）（二期）房屋拆除清运费。	121.61	121.61
[049701]中阳县房产服务中心							
（隐性债务）中阳县棚户区贷款本金及利息	[3]特定目标类	（隐性债务）中阳县棚户区贷款本金及利息	根据各棚户区改造项目与银行签订的借款合同，支付2024年棚户区到期贷款本金及利息。	按照合同约定，按时偿还本金及支付利息，避免逾期。	按照合同约定，按时偿还本金及支付利息，避免逾期。	3,451.58	3,451.58
（隐性债务）城北棚户区贷款本金利息	[3]特定目标类	（隐性债务）城北棚户区贷款本金利息	根据各棚户区改造项目与银行签订的借款合同，支付2024年棚户区到期贷款本金及利息。	按照合同约定，按时偿还本金及支付利息，避免逾期。	按照合同约定，按时偿还本金及支付利息，避免逾期。	7,020.00	7,020.00

中阳县尚家峪公租房工程项目	[3]特定目标类	中阳县尚家峪公租房工程	项目位于宁乡镇尚家峪居委，新建一栋地上16层、地下2层住宅楼，占地面积2945㎡，建筑面积9684.61㎡，共160套住房（其中45、92㎡32套、56.8㎡32套、44.66㎡96套），地下停车位32个，容积率2.596，绿地率32.31%，建设密度16.58%。项目总投资4359.84万元，合同价为3598.36万元，建设内容包括土建、室内外装饰装修、室内外给排水、强电、弱电、暖通以及室外硬化、绿化等。	有效完成公租房建设任务，改善城镇低收入住房困难家庭的住房条件，实现住有所居的目标。	有效完成公租房建设任务，改善城镇低收入住房困难家庭的住房条件，实现住有所居的目标。	164.74	164.74
中阳县既有住宅加装电梯补助资金	[3]特定目标类	中阳县既有住宅加装电梯补助资金	对全县规划区范围内四层及以上（含四层，不含地下室）改造完成、竣工验收合格并办理使用登记证的加装电梯项目，按照每台10万元的标准进行补贴。	为既有住宅小区加装电梯，改善居民居住环境，方便住户的日常生活。	为既有住宅小区加装电梯，改善居民居住环境，方便住户的日常生活。	210.00	210.00
廉租房维修改造项目工程费用及造价咨询费	[3]特定目标类	廉租房维修改造项目工程费用及造价咨询费	廉租房附属设施陈旧破损，为了改善租户的居住环境，需要对廉租房设施进行维修、维护。	维持廉租房小区的正常运转，促进住房保障工作的有序推进，改善保障家庭的居住环境，提升保障对象的居住体验。	维持廉租房小区的正常运转，促进住房保障工作的有序推进，改善保障家庭的居住环境，提升保障对象的居住体验。	200.80	200.80
中阳县怡兴苑老旧小区改造项目	[3]特定目标类	中阳县怡兴苑老旧小区改造项目	怡兴苑老旧小区改造是县政府确定的重点民生项目，工程内容包括室外铺装、室外给排水改造、室内采暖改造、室外电气改造、室外燃气改造、室外燃气管道安装、拆除等工程，工程地点位于中阳县怡兴苑小区。	目标1：有效的改善居民的居住条件与居住环境；目标2：提高居民生活质量，消除安全隐患	目标1：有效的改善居民的居住条件与居住环境；目标2：提高居民生活质量，消除安全隐患	444.51	444.51
[049702]中阳县供热供气服务中心							
亚行还本付息	[3]特定目标类	亚行还本付息	项目建设单位为中阳县供热供气服务中心，在原有的热源厂新建29MW燃气热水锅炉1台及配套设施，新建一次管网10.8公里，新建换热站5座，新增供热面积52万平方米。项目总投资4525.2万元，利用亚行贷款454.0763万美元，其中设备投资327万美元，土建投资103万美元，其他投资24.0763万美元，国内配套资金1746.25万元。	按照债权人付款通知单偿还本息，维护政府信誉	按照债权人付款通知单偿还本息，维护政府信誉	812.00	812.00
[054001]中阳县交通运输局							
中阳县公交运营补助项目	[3]特定目标类	中阳县公交运营补助项目	对全民免费乘坐城区公交车15.28万元*30辆车=458.4万元；供暖补贴300元*60辆车=9万元；充电补贴每度0.1元，年测算20万元；公司管理费7500元*60辆车=45万元；901城际公交车辆补贴10万元*30辆车=300万元；公交公司营业收入补贴10万元，公益用车费用64.4万元；2023年12月未付82万元	为推动中阳县城市公共交通事业发展，打造中阳县公共交通新形象，为城乡居民提供更加便捷、优质、安全、文明的出行服务。主要补贴因实行低票价运营产生的经营亏损，保障公交运营单位的正常运营，满足群众出行需求，促进公共交通行业有序发展。	为推动中阳县城市公共交通事业发展，打造中阳县公共交通新形象，为城乡居民提供更加便捷、优质、安全、文明的出行服务。主要补贴因实行低票价运营产生的经营亏损，保障公交运营单位的正常运营，满足群众出行需求，促进公共交通行业有序发展。	989.00	989.00
东山过境公路项目问题化解工作费	[3]特定目标类	东山过境公路项目问题化解工作费	2023年十二届省委第三轮巡视反馈问题、省营商环境督导组对中阳督导意见以及市政府安排，明确要求我县尽快推动东山过境问题化解，县委、政府研究拟对东山过境公路项目进行评估收购，经与东山过境项目投资人对接协商，同意对项目进行审计评估，审计评估工作开展需要聘请第三方检测机构、律师等，涉及审计评估费约95万元，第三方检测费150万元，律师费50万元，验收工作经费6万元，共计301万元	2023年十二届省委第三轮巡视反馈问题、省营商环境督导组对中阳督导意见以及市政府安排，明确要求我县尽快推动东山过境问题化解，县委、政府研究拟对东山过境公路项目进行评估收购，经与东山过境项目投资人对接协商，同意对项目进行审计评估，审计评估工作开展需要聘请第三方检测机构、律师等，涉及审计评估费约95万元，第三方检测费150万元，律师费50万元，验收工作经费6万元，共计301万元	2023年十二届省委第三轮巡视反馈问题、省营商环境督导组对中阳督导意见以及市政府安排，明确要求我县尽快推动东山过境问题化解，县委、政府研究拟对东山过境公路项目进行评估收购，经与东山过境项目投资人对接协商，同意对项目进行审计评估，审计评估工作开展需要聘请第三方检测机构、律师等，涉及审计评估费约95万元，第三方检测费150万元，律师费50万元，验收工作经费6万元，共计301万元	301.00	301.00
前河线道路绿化提质工程相关费用	[3]特定目标类	前河线道路绿化提质工程相关费用	乾河线绿化范围为新建道路侧绿化带、行道树、交叉口绿化及局部坡面固坡绿化	对公路沿线绿化工程进行了完善，改善了公路沿线路域环境，给沿线村庄创造一个良好的公路环境，对带动当地经济发展发挥重要作用，使公路很好的服务于当地新农村的建设，服务于区域经济发展的需求。	对公路沿线绿化工程进行了完善，改善了公路沿线路域环境，给沿线村庄创造一个良好的公路环境，对带动当地经济发展发挥重要作用，使公路很好的服务于当地新农村的建设，服务于区域经济发展的需求。	1,045.74	1,045.74
隧道提质升级工程相关费用	[3]特定目标类	隧道提质升级工程相关费用	中阳县军山、翟家岭、石狮岭、土虎焉、前河五座隧道进行提质升级改造	加快隧道安全建设，最大程度消除安全隐患，达到促进群众经济增收及出行安全的需求。	加快隧道安全建设，最大程度消除安全隐患，达到促进群众经济增收及出行安全的需求。	838.29	838.29

<p>(县级配套)中阳县“四好农村路”建设项目(2022年自然村通公路)相关费用</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>(县级配套)中阳县“四好农村路”建设项目(2022年自然村通公路)相关费用</p>	<p>本项目拟在原有道路的基础上进行路面升级改造,共涉及6个乡镇的13条农村公路,项目总长29.770Km。夹板沟-韩家山:0.687Km、张家圪台-秋岭:2.330Km、城南-凤凰山(郭家岭):2.468Km这三个项目采用小交通量农村公路工程四级(I类)技术标准。福祿峪自然村:0.740Km、城南-凤凰山(凤尾沟):0.638Km、畔沟-蹄鸣:3.258Km、师庄-秋岭-会湾:6.667Km、庙沟-兰家庄:2.943Km、209-布施:2.645Km、夹韩线-隔泥:0.560Km、吴家岭-赵家岭-碾焉:3.809Km、上枣林-普善庄:1.377Km、乔苏线-齐家山:1.648Km这十个项目采用小交通量农村公路工程四级(II类)技术标准。 主要建设内容包括:路基工程、路面工程、增设错车道、排水工程、防护与加固工程、桥涵工程、平面交叉工程、安全设施等。</p>	<p>本项目的建设将完善区域公路网的布局;改善区域交通运输状况;提高道路服务水平和交通安全水平;促进当地经济建设的快速发展;改善当地居民的生活条件,增加居民的收入;提高居民的生活质量和水平,促进交流,有利于社会的安定和稳定,具有很好的社会效益。</p>	<p>本项目的建设将完善区域公路网的布局;改善区域交通运输状况;提高道路服务水平和交通安全水平;促进当地经济建设的快速发展;改善当地居民的生活条件,增加居民的收入;提高居民的生活质量和水平,促进交流,有利于社会的安定和稳定,具有很好的社会效益。</p>	<p>444.12</p>	<p>444.12</p>
<p>中阳县“四好农村路”建设项目(2022年建制村通公路柳沟村头-铁路桥底、340-谷罗沟)相关费用</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中阳县“四好农村路”建设项目(2022年建制村通公路柳沟村头-铁路桥底、340-谷罗沟)相关费用</p>	<p>1、一期工程柳沟村头至铁路桥底段:项目起点(K0+000)位于柳沟村东侧,与S340K60+900处相接,项目终点(K1+558)位于柳沟村殡仪馆北侧。设计项目里程为1.558km,沿旧路改造,维持原有技术标准,技术等级采用小交通量四级公路I类,设计速度为15km/h,全线路基宽度为6.5m,路面宽度6.0m,全线桥涵设计荷载等级为公路-II级,桥涵宽度与路基同宽,路面采用沥青混凝土路面。同步完善沿线排水、交通标志及安护栏等措施。 2、二期工程柳沟村头至铁路桥底段:项目起点(K1+558)位于殡仪馆北侧,与一期工程终点相接,终点(K9+989)位于柳沟村。设计项目里程为8.431km,技术等级采用小交通量四级公路II类,设计速度为15km/h,全线路基宽度为4.5m,路面宽度3.5m,路面采用水泥混凝土路面;全线桥涵设计荷载等级为公路-II级,桥涵宽度与路基同宽,本项目在原路基础上进行改造,保持原有平纵线形,维持原有技术标准,主要建设内容为路面结构层建设,完善排水、安防。 3、S340至谷罗沟段:项目起点(K0+000)与省道340相接,项目终点(K0+981)位于谷罗沟村。设计项目里程为0.981km,技术标准采用四级公路I类,设计速度为15km/h,全线路基宽度为6.5m,路面宽度6.0m,路面采用沥青混凝土路面,全线桥涵设计荷载等级为公路-II级,桥涵宽度与路基同宽,本项目在原路基础上进行改造,保持原有平纵线形,维持原有技术标准,主要建设内容为路面结构层建设,完善排水、安防。</p>	<p>本项目的实施建设,必然对区域内的社会经济、环境等造成一定的影响,将完善区域公路网的布局;改善区域交通运输状况;提高道路服务水平和交通安全水平;促进当地经济建设的快速发展;改善当地居民的生活条件,增加居民的收入;提高居民的生活质量和水平,促进交流,有利于社会的安定和稳定,具有很好的社会效益。</p>	<p>本项目的实施建设,必然对区域内的社会经济、环境等造成一定的影响,将完善区域公路网的布局;改善区域交通运输状况;提高道路服务水平和交通安全水平;促进当地经济建设的快速发展;改善当地居民的生活条件,增加居民的收入;提高居民的生活质量和水平,促进交流,有利于社会的安定和稳定,具有很好的社会效益。</p>	<p>834.98</p>	<p>834.98</p>
<p>(暂付)中阳县万年饱-吴家岭公路改建工程</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中阳县万年饱-吴家岭公路改建工程</p>	<p>本项目为中阳县万年饱-吴家岭公路改建工程,主线起点位于万年饱村北接国道209K548+600处(二级公路),终点位于吴家岭接中阳县西山循环公路,建设里程为13.88公里;支线起点位于主线AK8+600处,终点位于青杨坪接中阳县西山循环公路,建设里程为长5.69公里,全线建设总里程为19.57公里。根据交通量预测、通行能力分析,同时考虑道路使用性质及中阳县城镇发展规划,本项目按双车道二级公路标准进行改建。路基宽度为10米,设计行车速度为40km/h;桥涵设计汽车荷载等级考虑本项目建成通车后,其重型车辆较多,故采用公路I级;隧道宽度9.0米,净高5.0米。</p>	<p>该项目的建设可以将国道209和西山循环公路相连,有利于发挥路网的整体优势和效益;有利于调整产业布局,开发西部资源;增加农民收入,拉动当地经济增长,加快小城镇建设,促进城乡之间的人流、物流和信息流;改善农村生产生活条件。</p>	<p>该项目的建设可以将国道209和西山循环公路相连,有利于发挥路网的整体优势和效益;有利于调整产业布局,开发西部资源;增加农民收入,拉动当地经济增长,加快小城镇建设,促进城乡之间的人流、物流和信息流;改善农村生产生活条件。</p>	<p>4,486.65</p>	<p>4,486.65</p>
<p>中阳县“四好农村路”建设项目(2023年建制村通公路、自然村通硬化路)相关费用</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中阳县“四好农村路”建设项目(2023年建制村通公路、自然村通硬化路)相关费用</p>	<p>本项目包含12条公路,共计47.579km,均维持旧路技术标准建设,公路、桥涵荷载等级为公路-II级。建设内容:路基路面工程、排水防护工程、桥涵工程、交通安全工程等。</p>	<p>改善现状交通服务水平,提高道路通行能力,不仅可以解决沿线居民出行难的问题,而且对消除安全隐患起到非常重要的作用; 改善村容村貌,不断提升农村人居环境水平,为建设生态文明和美丽中国作出新贡献;进一步提升农村地区居民的生产生活条件,本项目的实施对沿线5个镇26个行政村既有道路水毁路段及路面病害等问题进行处置,解决了人们出行问题。</p>	<p>改善现状交通服务水平,提高道路通行能力,不仅可以解决沿线居民出行难的问题,而且对消除安全隐患起到非常重要的作用; 改善村容村貌,不断提升农村人居环境水平,为建设生态文明和美丽中国作出新贡献;进一步提升农村地区居民的生产生活条件,本项目的实施对沿线5个镇26个行政村既有道路水毁路段及路面病害等问题进行处置,解决了人们出行问题。</p>	<p>4,869.17</p>	<p>4,869.17</p>

<p>中阳县尚家峪工业园区（含朱苏公路朱家店连接-G209国道道路工程）相关费用</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中阳县尚家峪工业园区（含朱苏公路朱家店连接-G209国道道路工程）相关费用</p>	<p>1、尚家峪工业园区 本项目包括金张公路、尚青公路和朱苏公路，均为在原有道路的基础上进行路面改造，路线全长 18.457km。其中金张公路全长 8.14km，防护排水 4.855km³，路面 62.456km²，平面交叉 8 处，总投资估算为 3079.3777 万元；尚青公路全长 3.454km，路基防护排水 2.492km³，路面 22.304km²，平面交叉 5 处，总投资估算为 1394.0952 万元；朱苏公路全长 6.863km，防护排水 2.351km³，路面 49.538km²，平面交叉 8 处，总投资估算为 2581.4066 万元。 2、朱苏公路朱家店连接-G209国道道路工程 拟建项目朱家店污水厂附近居民灾害治理建设项目（朱苏公路朱家店连接G209国道道路工程）位于中阳县金罗镇。项目起点（K0+000）位于朱苏线与原G209国道相交处，终点（K0+198）与209国道（K935+317）相交，道路全长0.198Km。主要建设内容包括：道路工程、排水工程、交通工程、照明工程及绿化工程。</p>	<p>本项目建成后将进一步改善中阳县的道路运输条件，极大地方便了特色农业的技术交流和农产品运输，为特色农产品畅销临县、吕梁市、全省乃至全国奠定了坚实的道路基础。同时，现代农业产业的高速发展伴随着高产出、高效益，能为当地农民带来丰厚的经济收入，拉动农村经济的快速发展，加速产业结构转型。本项目朱苏公路、尚青公路终点与乔苏公路相接，乔苏公路、金张公路远期规划终点均与拟建的 G307 汾阳至晋陕界改线工程相接，为沿线煤炭运输车辆提供了更为便捷的国道联络通道，充分发挥 G208、G307 的干线功能；同时减少了煤运输车辆对县城的污染，改善城市环境，提升了沿线城市品位。 通过本项目的实施，将有效带动项目区域地方资源的发展，为其产品输出提供快捷、安全是运输条件，本项目建成后，可改善其运输交通条件，对缩短运输里程、节约运输时间、提高经济效益有积极的推动作用，增强当地收入水平，提高中阳县经济发展水平。改善投资环境，建设美丽乡村、激发农村经济发展潜能，加快农村城市道路建设。</p>	<p>本项目建成后将进一步改善中阳县的道路运输条件，极大地方便了特色农业的技术交流和农产品运输，为特色农产品畅销临县、吕梁市、全省乃至全国奠定了坚实的道路基础。同时，现代农业产业的高速发展伴随着高产出、高效益，能为当地农民带来丰厚的经济收入，拉动农村经济的快速发展，加速产业结构转型。本项目朱苏公路、尚青公路终点与乔苏公路相接，乔苏公路、金张公路远期规划终点均与拟建的 G307 汾阳至晋陕界改线工程相接，为沿线煤炭运输车辆提供了更为便捷的国道联络通道，充分发挥 G208、G307 的干线功能；同时减少了煤运输车辆对县城的污染，改善城市环境，提升了沿线城市品位。 通过本项目的实施，将有效带动项目区域地方资源的发展，为其产品输出提供快捷、安全是运输条件，本项目建成后，可改善其运输交通条件，对缩短运输里程、节约运输时间、提高经济效益有积极的推动作用，增强当地收入水平，提高中阳县经济发展水平。改善投资环境，建设美丽乡村、激发农村经济发展潜能，加快农村城市道路建设。</p>	<p>2,133.56</p>	<p>2,133.56</p>
<p>心言木耳基地场内道路改造及县乡道环境整治工程相关费用</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>心言木耳基地场内道路改造及县乡道环境整治工程相关费用</p>	<p>（一）心言木耳基地场内道路是在原有道路的基础上进行路面升级改造，完善排水及交通安全设施，总长0.999km。共分为三部分，第一部分厂区大门口—河道起点（K0+000）位于心言木耳基地大门口与S340线相接，然后利用既有道路改造，终点接于河道（K0+297.345），长度为0.297km。第二部分后培车间—智慧大棚段起点（K0+000）位于场内后培车间大门口，接于原有沥青路面，终点到达智慧大棚大门口（K0+702），全长0.702km。第三部分为场区内停车场旧路面等零星连接部分加铺沥青混凝土路面。 （二）县乡道环境整治工程涉及4条道路，主要工程为安保设施完善、路面工程修缮等。公路均维持现有公路等级、技术标准不变。</p>	<p>（一）对心言木耳基地场内道路进行路面升级改造。道路总长0.999km，道路均采用四级公路技术标准建设，设计速度20km/h，厂区大门口—河道K0 000-K0 200段路基宽度采用12.5m，路面宽度采用12m，两侧各0.25m小矮墙。厂区大门口—河道K0 200-K0 297.345段路基宽度采用10.5m，路面宽度采用10m，两侧各0.25m小矮墙。后培车间—智慧大棚段路基宽度采用6.5m，路面宽度采用6m，两侧各0.25m小矮墙。院内零星铺设沥青混凝土荷载均采用公路-II级。完善交通安全设施。 （二）对县乡道部分隧道、防撞墙等进行重新喷涂反光涂料，路面坑槽进行修复，路肩路面进行整理、增加安防等养护措施。</p>	<p>（一）对心言木耳基地场内道路进行路面升级改造。道路总长0.999km，道路均采用四级公路技术标准建设，设计速度20km/h，厂区大门口—河道K0 000-K0 200段路基宽度采用12.5m，路面宽度采用12m，两侧各0.25m小矮墙。厂区大门口—河道K0 200-K0 297.345段路基宽度采用10.5m，路面宽度采用10m，两侧各0.25m小矮墙。后培车间—智慧大棚段路基宽度采用6.5m，路面宽度采用6m，两侧各0.25m小矮墙。院内零星铺设沥青混凝土荷载均采用公路-II级。完善交通安全设施。 （二）对县乡道部分隧道、防撞墙等进行重新喷涂反光涂料，路面坑槽进行修复，路肩路面进行整理、增加安防等养护措施。</p>	<p>486.73</p>	<p>486.73</p>
<p>中阳县枝柯工业园区公路改造（建）项目（中汾公路枝柯-三角庄路面改造工程）相关费用（配套）</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中阳县枝柯工业园区公路改造（建）项目（中汾公路枝柯-三角庄路面改造工程）相关费用（配套）</p>	<p>该项目拟在原有道路的基础上进行路面升级改造，路线全长9.400km，起点K0+000位于枝柯镇政府西北侧与省340（K55+890处）相接，途径师庄村与孝柳铁路平行前进，终点K9+400止于三角庄村南，与乡道011相接；全线共设小桥14m/1座（拆除重建），中桥60m/1座（维修加固后利用），涵洞25道，其中新建10道，旧涵15道（清淤利用10道，拆除重建5道），平面交叉1处。</p>	<p>提升中阳县的通行能力和服务水平，完善县道功能，带动区域路网布局和路网结构的完善，充分发挥区域路网整体效益有极大的促进作用；对提高公路等级、缓解目前交通紧张状况，适应将来交通运输的发展具有重要意义。有利于拓宽发展空间，增强发展后劲，拉动投资增长、促进产业升级、协调区域发展、改善生活环境，提升整体形象；可以改善当地交通状况，加快城镇化进程，逐步消除制约当地经济发展的交通瓶颈，为沿线经济发展提供更好的保障，对周边及沿线地区经济发展，提高沿线人民生活水平将起到不可忽视的作用；使得交通将更为便利、顺畅，吸引更多的游客，创造更多的旅游收入，同时带动沿线第三产业发展，促进项目区经济再次腾飞。</p>	<p>提升中阳县的通行能力和服务水平，完善县道功能，带动区域路网布局和路网结构的完善，充分发挥区域路网整体效益有极大的促进作用；对提高公路等级、缓解目前交通紧张状况，适应将来交通运输的发展具有重要意义。有利于拓宽发展空间，增强发展后劲，拉动投资增长、促进产业升级、协调区域发展、改善生活环境，提升整体形象；可以改善当地交通状况，加快城镇化进程，逐步消除制约当地经济发展的交通瓶颈，为沿线经济发展提供更好的保障，对周边及沿线地区经济发展，提高沿线人民生活水平将起到不可忽视的作用；使得交通将更为便利、顺畅，吸引更多的游客，创造更多的旅游收入，同时带动沿线第三产业发展，促进项目区经济再次腾飞。</p>	<p>907.00</p>	<p>907.00</p>
<p>县道万沙线（万年饱—前岔沟）旅游公路改造工程相关费用</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>县道万沙线（万年饱—前岔沟）旅游公路改造工程相关费用</p>	<p>在原有道路的基础上进行路面提质改造，改造道路总长22.844km。全线按四级公路（I类）技术标准建设，设计速度15km/h，路基宽度采用6.5m，路面宽度采用6.0m，两侧土路肩宽度为2×0.25。设计面层铺装为彩色沥青混凝土路面，完善排水、防护、安全设施等。</p>	<p>在原有道路的基础上进行路面提质改造，改造道路总长22.844km。全线按四级公路（I类）技术标准建设，设计速度15km/h，路基宽度采用6.5m，路面宽度采用6.0m，两侧土路肩宽度为2×0.25。设计面层铺装为彩色沥青混凝土路面，完善排水、防护、安全设施等。</p>	<p>在原有道路的基础上进行路面提质改造，改造道路总长22.844km。全线按四级公路（I类）技术标准建设，设计速度15km/h，路基宽度采用6.5m，路面宽度采用6.0m，两侧土路肩宽度为2×0.25。设计面层铺装为彩色沥青混凝土路面，完善排水、防护、安全设施等。</p>	<p>4,500.00</p>	<p>4,500.00</p>
<p>中阳县公交客运中心建设相关费用</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中阳县公交客运中心建设相关费用</p>	<p>新建1栋局部4层公交客运中心（包括客运站、公交调度站、旅游集散中心、城市展厅等），建筑面积9750m²；新建地下2层社会公共停车场和人防工程，建筑面积10550m²；以及外网、绿化等室外配套工程。另外包括土建工程、安装工程、装饰工程、配套设施设备等。 周边环境提升工程包括新建毛石挡土墙约9500m³；生态保护约3500m²；新建5米宽沥青道路约350m；绿化工程约10000m²；排水沟约800米；太阳能路灯25盏。</p>	<p>为进一步完善中阳县城市功能，激发城市活力和创造性，推动全县旅游产业发展和进步，推动文化惠民工程，对于提升城市综合竞争力产生积极而深远的影响。对于改善城镇居民生活条件，完善城乡公共基础设施、塑造城市地标形象打造现代化城市的标志性区域与文化象征，城市空间形态、生态环境等方面的影响都将产生积极的意义。</p>	<p>为进一步完善中阳县城市功能，激发城市活力和创造性，推动全县旅游产业发展和进步，推动文化惠民工程，对于提升城市综合竞争力产生积极而深远的影响。对于改善城镇居民生活条件，完善城乡公共基础设施、塑造城市地标形象打造现代化城市的标志性区域与文化象征，城市空间形态、生态环境等方面的影响都将产生积极的意义。</p>	<p>7,847.17</p>	<p>7,847.17</p>

农村客车及公交补贴	[3]特定目标类	农村客车及公交补贴	用于补贴农村客车及公交车实施优惠政策， 正常运营	提高公共交通的普及率和利用率， 减少个人汽车使用， 缓解道路拥堵。随着城市化进程的加速， 城市交通拥堵已成为许多城市面临的严重问题， 通过补贴政策， 可以鼓励更多人选择公共交通， 减少私家车数量， 从而减缓交通压力。	提高公共交通的普及率和利用率， 减少个人汽车使用， 缓解道路拥堵。随着城市化进程的加速， 城市交通拥堵已成为许多城市面临的严重问题， 通过补贴政策， 可以鼓励更多人选择公共交通， 减少私家车数量， 从而减缓交通压力。	297.44	297.44
中阳县县乡公路路面改造项目（上垣万亩核桃林.....县城）相关费用（配套）	[3]特定目标类	中阳县县乡公路路面改造项目（上垣万亩核桃林.....县城）相关费用（配套）	X459前岔沟至沙塘（前岔沟至上垣万亩核桃林）段里程长度28.153公里，采用三级公路标准建设，设计速度为30km/h，路基宽度维持原路基宽度，K0+000—K11+260段（前岔沟至暖泉）路基宽度7.5m，路面宽7m，K11+260—K13+400段（暖泉镇）路基宽度7.5m—16m，为过村镇路段，K13+400—K28+153段（暖泉至沙塘）路基宽度7.8m，路面宽7m，路面采用沥青砼路面，汽车荷载等级为公路—II级；X460中阳至岳家山（城区宋家沟至神疙瘩、上垣万亩核桃林至神疙瘩旅游景区）段共分为两部分，第一部分中阳至武家庄（K0+000—K30+550）段技术等级为公路三级，路基宽度为8.5m，设计速度为40km/h，路面采用沥青砼路面，汽车荷载等级为公路—I级。第二部分武家庄至岳家山（K30+550—K58+940）段在原有道路的基础上进行路面大修工程，维持原有技术标准及平纵线形，路基宽度为7.5m、6.5m，路面采用沥青砼路面，汽车荷载等级为公路—II级。全线共有桥梁13座，其中利用旧桥12座，拆除新建桥梁1座；利用隧道1.23km/2座，涵洞共有213道，其中新改建涵洞28道，利用185道。	本年度内将完成整个项目的整体施工，改善出行条件，完善公共基础设施，改善制约当地经济发展的交通瓶颈，为沿线经济发展提供更好的保障。	本年度内将完成整个项目的整体施工，改善出行条件，完善公共基础设施，改善制约当地经济发展的交通瓶颈，为沿线经济发展提供更好的保障。	2,289.00	2,289.00
中阳县中汾公路三角庄-国道307段路面改造工程相关费用（配套）	[3]特定目标类	中阳县中汾公路三角庄-国道307段路面改造工程相关费用（配套）	该工程在原有道路的基础上进行改造，设计项目总里程14.327km，其中K0+000-K9+993段，全长9.993km，起点位于三角庄村，终点位于福岭村，按三级公路标准建设，设计速度30km/h，路基宽度7.5m；K9+993-K14+327段，全长4.334km，起点位于福岭村，终点位于薛岭岭，按四级公路标准建设，设计速度30km/h，路基宽度7.5m。桥涵设计汽车荷载等级采用公路—II级，宽度与路基同宽，全线路面采用沥青混凝土路面。同步完善沿线排水、交通标志及安保护栏等设施。	项目的实施对沿线区域全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的意义重大。项目建设改善了区域路网的交通运输环境，提高了公路的通行能力和服务水平，同时方便了沿线民众的出行，提升了公路运营的安全性和舒适性，同时也满足了日益增长的交通需求。因此项目的建设改善了群众的出行条件，缓解了交通需求压力，对于加快沿线区域经济的发展具有一定的积极意义。在项目外业调查期间，项目组走访了部分群众，均表示支持该项目的建设。	项目的实施对沿线区域全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的意义重大。项目建设改善了区域路网的交通运输环境，提高了公路的通行能力和服务水平，同时方便了沿线民众的出行，提升了公路运营的安全性和舒适性，同时也满足了日益增长的交通需求。因此项目的建设改善了群众的出行条件，缓解了交通需求压力，对于加快沿线区域经济的发展具有一定的积极意义。在项目外业调查期间，项目组走访了部分群众，均表示支持该项目的建设。	1,400.00	1,400.00
中阳县2024年“四好农村路”建设工程相关费用	[3]特定目标类	中阳县2024年“四好农村路”建设工程相关费用	本项目包含十二条路，遍布中阳县六个乡镇，总里程44.902公里（包括主线43.545km，支线1.357km），其中填方67.661km ³ ，挖方77.747km ³ ，防护排水22.037km ³ ，水泥混凝土路面66.887km ² ，沥青混凝土路面231.623km ² ，涵洞73道，平面交叉35处，雨污分流工程1.780km，照明工程17座，交通安全工程44.902公里。	改善现状交通服务水平，提高道路通行能力，不仅可以解决沿线居民出行难的问题，而且对消除安全隐患起到非常重要的作用；改善村容村貌，不断提升农村人居环境水平，为建设生态文明和美丽中国作出新贡献；进一步提升农村地区居民的生产生活条件，从根本上改善居民出行难、行路难、运输难等状况；带动一批特色产业、特色小镇发展，打通乡村交通运输障碍，为农产品的向外运输提供渠道，方便农村特色产业的发展与推广，从而带动经济增速与农民致富，助力城乡均衡发展，推进农业农村现代化；新建或翻新农村道路将同时兼顾防火通道作用，保障村民在林地失火时的避难能力与消防部队及时抵达现场的通行能力，为日常林地巡查与隐患排查提供有利条件，防患于未然。	改善现状交通服务水平，提高道路通行能力，不仅可以解决沿线居民出行难的问题，而且对消除安全隐患起到非常重要的作用；改善村容村貌，不断提升农村人居环境水平，为建设生态文明和美丽中国作出新贡献；进一步提升农村地区居民的生产生活条件，从根本上改善居民出行难、行路难、运输难等状况；带动一批特色产业、特色小镇发展，打通乡村交通运输障碍，为农产品的向外运输提供渠道，方便农村特色产业的发展与推广，从而带动经济增速与农民致富，助力城乡均衡发展，推进农业农村现代化；新建或翻新农村道路将同时兼顾防火通道作用，保障村民在林地失火时的避难能力与消防部队及时抵达现场的通行能力，为日常林地巡查与隐患排查提供有利条件，防患于未然。	2,000.00	2,000.00
[059001]中阳县自然资源局							

矿产资源储量抽查核实、监督管理费	[3]特定目标类	矿产资源储量抽查核实、监督管理费	根据国家矿山安全监察局山西局《加强和改善非煤矿山安全监管工作建议》（晋非煤安全监察十二建议[2023]1-16号）、《关于做好2023年度矿产资源储量统计工作的通知》晋自然资办函[2023]250号要求，逐条对照问题，认真研究整改措施，严格落实责任，明确整改期限，做好整改过程跟踪工作。	确保矿产资源储量家底明细、数据自治、质量可靠、扎实支撑新一轮找矿突破战略行动，助力我县经济稳步发展。	确保矿产资源储量家底明细、数据自治、质量可靠、扎实支撑新一轮找矿突破战略行动，助力我县经济稳步发展。	198.00	198.00
智慧监管平台县级2024年度服务费	[3]特定目标类	智慧监管平台县级2024年度服务费	借助大数据、云计算、移动互联网等现代信息技术，建设应用自然资源智慧管理平台，用于提升我县自然资源管理和森林防火水平	通过建设应用自然资源智慧管理平台，提高全县自然资源科技执法水平，将违法行为“发现在初始、解决在萌芽”，从而减少违法占地、违法采矿、违规建设等行为，保护生态环境，保障自然资源管理秩序。	通过建设应用自然资源智慧管理平台，提高全县自然资源科技执法水平，将违法行为“发现在初始、解决在萌芽”，从而减少违法占地、违法采矿、违规建设等行为，保护生态环境，保障自然资源管理秩序。	207.48	207.48
中阳县2024年矿山企业越层越界测量鉴定评估费及价格鉴定费	[3]特定目标类	中阳县2024年矿山企业越层越界测量鉴定评估费及价格鉴定费	为有效遏制矿产资源违法行为，确保国家矿产资源得到有效保护，防止安全事故发生，规范矿产资源开采秩序。	通过开展越层越界开采资源摸排行动，有效遏制矿产资源违法行为，规范矿产资源开采秩序，确保国家矿产资源得到有效保护，我县安全生产工作取得实效。	通过开展越层越界开采资源摸排行动，有效遏制矿产资源违法行为，规范矿产资源开采秩序，确保国家矿产资源得到有效保护，我县安全生产工作取得实效。	208.00	208.00
中阳县自然资源局及不动产登记系统网络安全等级保护建设项目	[3]特定目标类	中阳县自然资源局及不动产登记系统网络安全等级保护建设项目	为严格落实网络安全信息有关要求，切实增强不动产登记信息安全防护工作，履行信息安全保密主体责任，由自然资源局聘请第三方专业机构开展自然资源局及不动产登记系统等建设，提升自然资源及不动产登记系统风险防范能力。	签订合同后3个月内完成自然资源局及不动产登记系统网络安全等级保护项目建设，并出具符合公安机关要求的信息系统网络安全等级保护测评报告及取得信息系统安全等级保护备案证明（三级）和测评报告等成果。	签订合同后3个月内完成自然资源局及不动产登记系统网络安全等级保护项目建设，并出具符合公安机关要求的信息系统网络安全等级保护测评报告及取得信息系统安全等级保护备案证明（三级）和测评报告等成果。	191.00	191.00
土地征收费用	[3]特定目标类	土地征收费用	为了省、市、县重点项目的落地，促进县域经济的发展，确保失地农民的合法权益。	保障省、市、县重点项目的落地，确保县域经济的发展，保护失地农民的合法权益	保障省、市、县重点项目的落地，确保县域经济的发展，保护失地农民的合法权益	1,589.75	1,589.75
中阳县国土空间总体规划编制项目	[3]特定目标类	中阳县国土空间总体规划编制项目	为贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）和《中共山西省委 山西省人民政府关于建立山西省国土空间规划体系并监督实施的意見》（晋发〔2019〕35号）等文件要求，以全面提升城市竞争力、推动城市高质量发展为目标，实现“多规合一”为基础，推进中阳县新型城镇化和城乡统筹发展，积极编制中阳县国土空间总体规划，强化规划的战略引领作用和空间统筹作用，充分体现国土空间总体规划的前瞻性、科学性和可操作性，为中阳县绿色发展和中长期城市建设提供指导。内容包括国土空间开发保护现状评估、“三线”划定及优化工作、其他相关专题研究、总体规划方案编制等。	完成省政府批复及上级安排相关工作。	完成省政府批复及上级安排相关工作。	200.00	200.00
中阳县自然资源局2022年实用性村庄规划编制项目	[3]特定目标类	中阳县自然资源局2022年实用性村庄规划编制项目	2021年，山西省人民政府办公厅发布关于加快推进村庄规划编制工作的通知，强调强化编制责任主体，规范编制村庄规划，科学确定应编村庄，切实履行各项程序，充分尊重村民意愿。加快促进村庄规划编制工作，更好助力我省乡村振兴战略实施。为注重实用性村庄规划工作，全力推进“乡村振兴”战略，确保有条件、有需求的村庄做到应编尽编。中阳县组织相关技术单位编制部分乡镇和村规划方案并积极推进。	完成实用性村庄规划编制，积极有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制，对有条件、有需求的村庄尽快实现村庄规划全覆盖。	完成实用性村庄规划编制，积极有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制，对有条件、有需求的村庄尽快实现村庄规划全覆盖。	139.66	139.66

中阳县自然资源局2023年实用性村庄规划编制项目	[3]特定目标类	中阳县自然资源局2023年实用性村庄规划编制项目	2021年,山西省人民政府办公厅发布关于加快推进村庄规划编制工作的通知,强调强化编制责任主体,规范编制村庄规划,科学确定应编村庄,切实履行各项程序,充分尊重村民意愿。加快促进村庄规划编制工作,更好助力我省乡村振兴战略实施。为注重实用性村庄规划工作,全力推进“乡村振兴”战略,确保有条件、有需求的村庄做到应编尽编。中阳县组织相关技术单位编制部分乡镇和村规划方案并积极推进。	完成实用性村庄规划编制,积极有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制,对有条件、有需求的村庄尽快实现村庄规划全覆盖。	完成实用性村庄规划编制,积极有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制,对有条件、有需求的村庄尽快实现村庄规划全覆盖。	199.50	199.50
中阳县自然资源局2024年实用性村庄规划编制项目	[3]特定目标类	中阳县自然资源局2024年实用性村庄规划编制项目	2021年,山西省人民政府办公厅发布关于加快推进村庄规划编制工作的通知,强调强化编制责任主体,规范编制村庄规划,科学确定应编村庄,切实履行各项程序,充分尊重村民意愿。加快促进村庄规划编制工作,更好助力我省乡村振兴战略实施。为注重实用性村庄规划工作,全力推进“乡村振兴”战略,确保有条件、有需求的村庄做到应编尽编。中阳县组织相关技术单位编制部分乡镇和村规划方案并积极推进。	完成实用性村庄规划编制,积极有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制,对有条件、有需求的村庄尽快实现村庄规划全覆盖。	完成实用性村庄规划编制,积极有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制,对有条件、有需求的村庄尽快实现村庄规划全覆盖。	225.00	225.00
中阳县乡镇国土空间规划编制项目(宁乡镇、金罗镇、枝柯镇、暖泉镇)	[3]特定目标类	中阳县乡镇国土空间规划编制项目(宁乡镇、金罗镇、枝柯镇、暖泉镇)	国土空间规划是对一定区域国土空间内的国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排,包括总体规划、详细规划和相关专项规划的编制以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界的划定等内容。	完成项目编制并组织评审,为地方特色和自然环境提供支持,保护生态环境	完成项目编制并组织评审,为地方特色和自然环境提供支持,保护生态环境	192.00	192.00
中阳县城区违建现状测绘和规划鉴定项目	[3]特定目标类	中阳县城区违建现状测绘和规划鉴定项目	中阳县城区违建现状测绘和规划鉴定,使城区范围内的违法占地合法化。	完成中阳县城区违建现状测绘和规划鉴定,使城区范围内的违法占地合法化,促进城市经济发展。	完成中阳县城区违建现状测绘和规划鉴定,使城区范围内的违法占地合法化,促进城市经济发展。	150.00	150.00
控制性详细规划项目	[3]特定目标类	控制性详细规划项目	为落实《自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知》(自然资发〔2023〕43号)、《自然资源部关于深化规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》(自然资发〔2023〕69号)要求,加强国土空间详细规划编制工作。	完成控制性详细规划项目,深化“多规合一”改革,提高城乡规划、建设、治理水平,促进城乡高质量发展。	完成控制性详细规划项目,深化“多规合一”改革,提高城乡规划、建设、治理水平,促进城乡高质量发展。	237.00	237.00
土地征收费用	[3]特定目标类	土地征收费用	为了省、市、县重点项目的落地,促进县域经济的发展,确保失地农民的合法权益。	保障省、市、县重点项目的落地,确保县域经济的发展,保护失地农民的合法权益	保障省、市、县重点项目的落地,确保县域经济的发展,保护失地农民的合法权益	5,420.50	5,420.50
[063701]中阳县供水服务中心							
中阳县净水厂扩容提质及智慧供水管理系统工程项目	[3]特定目标类	中阳县净水厂扩容提质及智慧供水管理系统工程项目	在中阳县段家庄净水厂区内扩建装配式一体化设备水厂,设计规模为3万吨/日,采用2台1.5万吨/日装配式一体化设备水厂运行,达到提质增效的目标,进一步提升中阳县段家庄净水厂供水保障的安全性、可靠性。2通过智慧供水管理系统建设,搭建中阳县智慧供水管理系统融合式一体化企业管理和业务运营平台,提升中阳县供水服务中心在水务管理决策和应用服务方面的水平,提高中阳县水务的管理能力、经济效益(如产销差、抄收率等)和服务水平。	段家庄净水厂扩容提质工程,设计规模为3万吨/日目标2:智慧供水系统工程,搭建智慧供水管理平台和云数据中心,泵站自动化设备及监测系统目标3:入户无线远传水表工程,改造居民用水无线远程水表1万套,维修改造检查井100个。	段家庄净水厂扩容提质工程,设计规模为3万吨/日目标2:智慧供水系统工程,搭建智慧供水管理平台和云数据中心,泵站自动化设备及监测系统目标3:入户无线远传水表工程,改造居民用水无线远程水表1万套,维修改造检查井100个。	266.54	266.54

中阳县供水管道老化更新改造工程项目	[3]特定目标类	中阳县供水管道老化更新改造工程项目	中阳县供水管道老化更新改造工程项目实施主体为中阳县供水服务中心，建设内容包括：原管道拆除、DN600-DN63供水管网6950m（含路面破除恢复、管道支架、管道保温、消火栓、管道附属设施等）、DN200消防管15m及消防水鹤、DN800工业管道修缮3处、河神庙工业管道调水房修缮、段家庄铁路供水井修缮、水厂库房修缮、水听器、智能相关仪、渗漏预警软件、噪音监测仪、水音监测仪、智能压力管理阀、压力计、智能压力管理控制软件等。 中阳县供水服务中心委托山西佳泰工程咨询有限公司编制项目可行性研究报告，并通过《中阳县供水管道老化更新改造工程项目可行性研究报告批复的申请》（中供水〔2022〕13号）报中阳县行政审批服务管理局批复。 中阳县行政审批服务管理局委托京延工程咨询有限公司对《中阳县供水管道老化更新改造工程项目可行性研究报告》开展评估工作。根据评估结果，2022年4月13日，中阳县行政审批服务管理局通过《关于〈中阳县供水管道老化更新改造工程项目可行性研究报告〉的批复》（中审管发〔2022〕5号）对该项目进行批复，予以立项。	1. 通过中阳县供水管道老化更新改造项目的实施，中阳县城区供水管网将得到更新，从而缓解由于供水管网老化、破损造成的水资源丢失，供水压力不足等问题； 2. 提高中阳县供水能力，改善供水水质，保障城区居民生产、生活用水； 3. 节约不可再生的水资源。	1. 通过中阳县供水管道老化更新改造项目的实施，中阳县城区供水管网将得到更新，从而缓解由于供水管网老化、破损造成的水资源丢失，供水压力不足等问题； 2. 提高中阳县供水能力，改善供水水质，保障城区居民生产、生活用水； 3. 节约不可再生的水资源。	414.22	414.22
[956001]吕梁市生态环境局中阳分局							
城区大气监控雷达网格化监测系统运维及租赁服务项目	[3]特定目标类	城区大气监控雷达网格化监测系统运维及租赁服务项目	对已有的1套3D气溶胶激光雷达及10套微观测站系统运维及数据分析服务。服务期1年。服务内容包括：仪器的运行维护、定期开展巡检和质控校准、雷达及网格化监测综合数据分析、雷达数据及微观测站需在平台使用、污染源监测数据推送、参与本地大气污染管控会商。	服务涉及1套雷达及10套微观测站，全年有效数据率不低于95%，系统平台数据输出有效率不低于95%，场地断电等意外客观原因除外。	服务涉及1套雷达及10套微观测站，全年有效数据率不低于95%，系统平台数据输出有效率不低于95%，场地断电等意外客观原因除外。	205.74	205.74
机动车尾气遥感监测系统运维服务项目	[3]特定目标类	机动车尾气遥感监测系统运维服务项目	中阳县机动车尾气遥感监测现场端及平台端的维护、保养、巡检调试、升级、监测数据统计分析等服务	目标1：系统全年的安全、稳定运行； 目标2：系统全年机动车高排放污染物的分析、预警； 目标3：通过系统的科学管理，减少高排放污染物，提升空气质量。	目标1：系统全年的安全、稳定运行； 目标2：系统全年机动车高排放污染物的分析、预警； 目标3：通过系统的科学管理，减少高排放污染物，提升空气质量。	148.44	148.44
（县级配套）中阳县集中式饮用水水源地环境保护及治理修复工程	[3]特定目标类	（县级配套）中阳县集中式饮用水水源地环境保护及治理修复工程	改善中阳县饮用水水源地保护区环境状况，提高水源涵养能力，巩固提升饮水安全保障水平，确保陈家湾水库地表水型水源地水质各项指标稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类标准和乔家沟等地下水型水源地水质各项指标稳定达到《地下水质量标准（GB/T14848-2017）》III类标准，维护人民群众身体健康。	改善中阳县饮用水水源地保护区环境状况，提高水源涵养能力，巩固提升饮水安全保障水平，维护人民群众身体健康。	改善中阳县饮用水水源地保护区环境状况，提高水源涵养能力，巩固提升饮水安全保障水平，维护人民群众身体健康。	2,260.76	2,260.76
南川河、暖泉河国考比对监测和每日快速检测服务项目	[3]特定目标类	南川河、暖泉河国考比对监测和每日快速检测服务项目	为了进一步改善南川河、暖泉河水环境质量，确保断面水质稳定达标，达到国考考核指标要求，须每月南川河、暖泉河国考断面同步监测1次和每日南川河、暖泉河水水质快检2次，以便及时发现水质变化情况，进一步加强水环境监管工作。	确保断面水质稳定达标，达到国考考核指标要求，及时发现水质变化情况，加强水环境监管工作。	确保断面水质稳定达标，达到国考考核指标要求，及时发现水质变化情况，加强水环境监管工作。	128.72	128.72
入河排污口监测项目	[3]特定目标类	入河排污口监测项目	对21个入河排污口每月进行1次监测，项目为《地表水环境质量标准》表一中的基本项目（24项），并记录水温、流量，确保入河的所有排污口外排水质达地表水三类标准。	管控入河排污口水质，确保出境断面水质持续保持《地表水环境质量标准》三类以上。	管控入河排污口水质，确保出境断面水质持续保持《地表水环境质量标准》三类以上。	252.00	252.00
中阳县耕地土壤重金属污染调查费用	[3]特定目标类	中阳县耕地土壤重金属污染调查费用	为了加强耕地土壤污染源头防控，加快推进耕地土壤重金属污染成因排查，开展农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动	加强耕地土壤污染源头防控，加快推进耕地土壤重金属污染成因排查，开展农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动	加强耕地土壤污染源头防控，加快推进耕地土壤重金属污染成因排查，开展农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动	220.00	220.00
沿南川河暖泉河养殖企业监控项目	[3]特定目标类	沿南川河暖泉河养殖企业监控项目	为适应新形势下环保工作的需要，确保养殖企业不偷排，开展监测工作，日常监控排污口动向，保证中阳县水环境质量的改善与提高。	确保养殖企业不偷排，保证中阳县水环境质量的改善与提高。	确保养殖企业不偷排，保证中阳县水环境质量的改善与提高。	230.00	230.00

<p>[026001]中国共产党中阳县委员会宣传部</p>							
<p>中阳木耳区域品牌建设费用</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中阳木耳区域品牌建设费用</p>	<p>人民日报是党中央的机关报，她上连党心，下接民心。近年来通过全力推进媒体深度融合，人民日报形成了强大的全媒体传播矩阵。拥有人民日报海外版、人民网、环球时报、生命时报、证券时报、中国经济周刊、人民周刊等一大批各自领域龙头媒体。人民日报客户端、人民日报法人微博、人民日报微信、人民日报抖音等新媒体平台，在所有同类账号中，下载量(关注度)、粉丝数都位居第一位。 中阳县位于山西省中西部，吕梁山脉中段西麓。春秋属晋，战国设邑，西汉置县，至今已历2200余年。2006年，中阳剪纸成功入选首批国家级非物质文化遗产名录，是文化部命名的“剪纸艺术之乡”。中阳有矿产资源20多种，煤探明储量49亿吨，产能2460万吨。有三百多种中草药材和上百种野生动物，是“全国木耳十大主产地县”。全县森林覆盖率49.44%，现有4万亩省级森林公园、3200亩湿地公园，是省政府命名的“林业生态县”。 近年来，中阳县委、县政府大力推动乡村振兴，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，增强农业造血能力，打造“中阳木耳”品牌。通过5年的发展，中阳木耳已经成为乡村振兴的希望产业、持续长久的富民产业，目前木耳产量约为500余万斤。但在销售端，区域公用品牌“中阳木耳”知晓率不足、美誉度不够，“中阳木耳”缺乏市场占有率，成为制约中阳木耳发展的关键因素。 为此，人民日报社山西分社拟联合中阳县人民政府推出中阳木耳区域公用品牌建设宣推计划，旨在通过建设打造推介“中阳木耳”区域公用品牌，提升中阳木耳在全国的知晓率。人民日报社山西分社将协调人民日报、其下属子报子刊、及其新媒体等全媒体资源，助力中阳木耳公用品牌提升；中阳县委县政府将为人民日报及其所属媒体、企业调研提供必要方便。</p>	<p>2023年人民日报山西分社与中阳县人民政府签订“中阳木耳”区域公用品牌建设协议，每年推出2个半版专题形象宣传</p>	<p>2023年人民日报山西分社与中阳县人民政府签订“中阳木耳”区域公用品牌建设协议，每年推出2个半版专题形象宣传</p>	<p>170.00</p>	<p>170.00</p>
<p>中央省市媒体合作费用</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中央省市媒体合作费用</p>	<p>加强新闻宣传力度，同山西新闻网、吕梁日报、山西日报、中新社、人民网、山西经济网、飞跃山西影视频道、新媒体协会的合作，利用这些平台加大对中阳的全方位宣传报道</p>	<p>“目标1：加大新闻宣传力度目标2：深入挖掘实施转型发展、乡村振兴、全面从严治党等中心工作，特别是来自基层一线的鲜活故事、典型人物和生动实践，组织好主题宣传报道。目标3：通过与中央省市这些权威宣传平台的合作，精准推送重大主题报道和创新报道，提升中阳的县域知名度和中阳产品的知晓度。”</p>	<p>“目标1：加大新闻宣传力度目标2：深入挖掘实施转型发展、乡村振兴、全面从严治党等中心工作，特别是来自基层一线的鲜活故事、典型人物和生动实践，组织好主题宣传报道。目标3：通过与中央省市这些权威宣传平台的合作，精准推送重大主题报道和创新报道，提升中阳的县域知名度和中阳产品的知晓度。”</p>	<p>150.00</p>	<p>150.00</p>
<p>中阳县创建山西省文明城市(县级)工作经费</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>中阳县创建山西省文明城市(县级)工作经费</p>	<p>创建省级文明城市、打造美丽整洁的生活环境、规范有序的社会秩序、便捷高效的公共服务，提升市民综合素质、城市文明程度和群众生活质量，不断增进人民群众的获得感和幸福感的迫切需要。</p>	<p>聘请第三方机构召集责任单位组织申报、网上申报专题培训，实地模拟测评、成绩公布通报、实地指导整改、IT软件支持、群众(未成年人)满意度调查、提升咨询服务及其他咨询服务、申报材料审核修订工作</p>	<p>聘请第三方机构召集责任单位组织申报、网上申报专题培训，实地模拟测评、成绩公布通报、实地指导整改、IT软件支持、群众(未成年人)满意度调查、提升咨询服务及其他咨询服务、申报材料审核修订工作</p>	<p>200.00</p>	<p>200.00</p>
<p>全县人民免有线电视基本收视维护费</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>全县人民免有线电视基本收视维护费</p>	<p>中国广电山西网络有限公司中阳县分公司计划免有线电视基本收视维护费10869户，全面提升我先广播电视业务能力和服务水平，确保山西、吕梁、中阳本土未上传卫星节目全覆盖，实现我先城乡居民免收有线电视基本收视维护费用</p>	<p>中国广电山西网络有限公司中阳县分公司计划免有线电视基本收视维护费10869户，全面提升我先广播电视业务能力和服务水平，确保山西、吕梁、中阳本土未上传卫星节目全覆盖，实现我先城乡居民免收有线电视基本收视维护费用</p>	<p>中国广电山西网络有限公司中阳县分公司计划免有线电视基本收视维护费10869户，全面提升我先广播电视业务能力和服务水平，确保山西、吕梁、中阳本土未上传卫星节目全覆盖，实现我先城乡居民免收有线电视基本收视维护费用</p>	<p>300.00</p>	<p>300.00</p>
<p>创作中阳县木耳之歌暨MV视频制作项目</p>	<p>[3]特定目标类</p>	<p>创作中阳县木耳之歌暨MV视频制作项目</p>	<p>创作中阳县《木耳之歌》暨MV视频制作项目，主要是展示中阳木耳产业，让中阳木耳产业享誉全国。</p>	<p>全省黑木耳大产业宣传日在我县隆重召开，系宣传部是全县宣传口，全方位展示我县全面建设小康社会所取得的成就，推动中阳不断塑造美好形象，让外界了解中阳、认识中阳，让更多的人关注中阳。</p>	<p>全省黑木耳大产业宣传日在我县隆重召开，系宣传部是全县宣传口，全方位展示我县全面建设小康社会所取得的成就，推动中阳不断塑造美好形象，让外界了解中阳、认识中阳，让更多的人关注中阳。</p>	<p>150.00</p>	<p>150.00</p>

[026004]中阳县融媒体中心							
广电大厦消防改造工程	[3]特定目标类	广电大厦消防改造工程	广电大厦自竣工以来一直未办理消防验收手续，县需进行消防安全评估和相关整改工作	按照整改要求，对广电大厦进行消防安全风险评估和整改	按照整改要求，对广电大厦进行消防安全风险评估和整改	246.19	246.19
中阳县融媒体中心建设项目设备购置及安装项目	[3]特定目标类	中阳县融媒体中心建设项目设备购置及安装项目	传统媒体和新型媒体整合，建设三大平台	建成后将成为功能完善、运行规范、有竞争力的县级主流媒体。	建成后将成为功能完善、运行规范、有竞争力的县级主流媒体。	416.00	416.00
[034001]中阳县教育科技局							
学校消防改造前期费	[3]特定目标类	学校消防改造项目费用	根据省纪委监委对我市安全生产领域政治监督专项检查反馈问题中，涉及我县校园安全专项整治问题，26所中小学均没有消防验收。根据《吕梁市安全生产领域政治监督专项检查反馈校园安全问题整改方案》（吕校安专办发[2023]11号）、《中阳县安全生产领域政治监督专项检查反馈问题整改方案》（中办发[2023]25号）文件要求，现需聘请专业公司进行消防评估、测量、设计、招标，对消防隐患进行工程改造。	聘请专业公司对学校进行消防评估、测量、设计等，对消防隐患进行工程改造。	聘请专业公司对学校进行消防评估、测量、设计等，对消防隐患进行工程改造。	571.11	571.11
北街小学校门外拆迁补偿款	[3]特定目标类	北街小学校门外拆迁补偿款	为进一步加强我县校园安全建设，拟对北街小学校门外3住户进行拆迁，为学校师生打造一条宽敞的消防通道，确保师生生命安全。	关心教师生活，保护师生生命财产安全	关心教师生活，保护师生生命财产安全	900.00	900.00
放心午餐补助及管理费用	[3]特定目标类	放心午餐补助、管理、改造及设备购置	“根据山西省教育厅等八部门关于在全省城区学校实施“放心午餐”工程的指导意见，我县城区小学全面实施放心午餐，需要的资金如下 放心午餐补助经费：3600人*3元/生.天*230天=2484000元 放心午餐教师配餐费：144人*11.5元/天*230天=380880元 放心午餐管理服务费：3600人*1.56元/小时.天*2小时*230天=2583360元 午休宿舍管理人员经费：72人*800元/月*9.5月=547200元”	满足新时代人民群众对高品质生活的需求，进一步增强教育服务能力，切实帮助家长解决小学生中午接送难、午餐无法保障问题	满足新时代人民群众对高品质生活的需求，进一步增强教育服务能力，切实帮助家长解决小学生中午接送难、午餐无法保障问题	599.54	599.54
放心午餐学生宿舍餐厅改造及设施设备购置	[3]特定目标类	放心午餐补助、管理、改造及设备购置	根据山西省教育厅等八部门关于在全省城区小学实施“放心午餐”工程的指导意见，我县城区小学全面实施放心午餐，需对北街小学、宁兴学校、府南学校、钢城小学四所学校新建或改造宿舍、餐厅，所需费用50万元	满足新时代人民群众对高品质生活的需求，进一步增强教育服务能力，切实帮助家长解决小学生中午接送难、午餐无法保障问题	满足新时代人民群众对高品质生活的需求，进一步增强教育服务能力，切实帮助家长解决小学生中午接送难、午餐无法保障问题	186.50	186.50
校舍安全鉴定费用	[3]特定目标类	校舍安全鉴定费用	为保障我县各中小学（幼儿园）校舍安全，最大限度地保护各学校、幼儿园校园财产和广大师生的生命安全，需聘请第三方机构对全县32所中小学、幼儿园校舍安全进行鉴定	保障我县各中小学（幼儿园）校舍安全，最大限度地保护各学校、幼儿园校园财产和广大师生的生命安全	保障我县各中小学（幼儿园）校舍安全，最大限度地保护各学校、幼儿园校园财产和广大师生的生命安全	215.23	215.23
庞家会幼儿园教学设施设备购置及附属设施完善	[3]特定目标类	庞家会幼儿园教学设施设备购置及附属设施完善	庞家会幼儿园教学设施设备购置及附属设施完善包括办公设备；厨房设备；保健室设备；电子产品、校园广播、监控设备；户外玩具；室内游戏材料；户外配套设施；回廊文化墙；其他改造等项目。	保证新建幼儿园正常教学的运转，改善教学设施条件，促进教学、教研、服务整体水平的提高，推进全县学前教育更好、更快发展	保证新建幼儿园正常教学的运转，改善教学设施条件，促进教学、教研、服务整体水平的提高，推进全县学前教育更好、更快发展	400.00	400.00

中阳县第三中学校迁址新建项目二类费用	[3]特定目标类	中阳县第三中学校迁址新建项目	中阳三中重建项目总投资7578.65万元（单体建筑工程和室外工程8330.95万元，二类工程费用及室内外设施费用686.32万元，预备费561.38万元），2023年投资4000万元，2024年预算如下：可研47万，设计费321万，勘察费33万。共计402万。	保证学校正常教学的运转，改善教学设施条件，促进教学、教研、服务整体水平的提高，推进全县教育更好、更快发展	保证学校正常教学的运转，改善教学设施条件，促进教学、教研、服务整体水平的提高，推进全县教育更好、更快发展	1,453.86	1,453.86
城南幼儿园改扩建项目	[3]特定目标类	城南幼儿园改扩建项目	建安费2660万，深基坑设计及费用、消防审查、氡元素监测等500万，旧楼拆除补偿300万，监理费53.5万，设计费尾款15万，资料费3万	保证学校正常教学的运转，改善教学设施条件，促进教学、教研、服务整体水平的提高，推进全县教育更好、更快发展	保证学校正常教学的运转，改善教学设施条件，促进教学、教研、服务整体水平的提高，推进全县教育更好、更快发展	3,400.00	3,400.00
府南学校新建项目二类费用	[3]特定目标类	府南学校新建项目	2023年，我县计划新建府南学校，2024年二类费用：科研51万，设计费1047万，勘察费240万，土地调规20万	保证2024年度府南学校新建项目能够顺利实施	保证2024年度府南学校新建项目能够顺利实施	2,738.24	2,738.24
中阳县升辉学校建设项目二类费	[3]特定目标类	中阳县升辉学校建设项目	2024年计划新建升辉佳境天城学校，二类费用包括土地回购费2800万，科研费28万，设计费263万，勘察费30万，资料费1万	缓解城区学校班容量大的情况，为全县学生提供更加优质的教育，办人民满意的教育。	缓解城区学校班容量大的情况，为全县学生提供更加优质的教育，办人民满意的教育。	8,264.00	8,264.00
民办学校回购资金	[3]特定目标类	民办学校回购资金	“政策依据：为贯彻落实上级关于义务教育不允许办盈利性学校的相关政策，根据县政府13次常务会议精神，星宇幼儿园、凤城幼儿园、宁兴学校、培英学校4所民办学校由政府收购转为公办学校。 经费安排及支出内容：拟安排5000万元。”	保障学校的正常动作，维持正常教学秩序。为教师培训进修，教学资源、教学环境的改善提供保障。促进学校的可持续性发展	保障学校的正常动作，维持正常教学秩序。为教师培训进修，教学资源、教学环境的改善提供保障。促进学校的可持续性发展。	4,743.30	4,743.30
[034006]中阳县城南小学校							
中阳县城南小学消防改造项目	[3]特定目标类	学校消防改造项目费用	为保障学校消防安全，消除消防安全隐患。特改造并新增消防设施，建设蓄水池，改造学校老化线路。项目较紧急，预计2024年8月底完工，消防改造项目预算资金305.8830万元。	为保障学校学校正常运转及消防安全，消除消防安全隐患，特改造并新增消防设施，建设蓄水池，改造学校老化线路。项目较紧急，预计2024年8月底完工，消防改造项目预算资金339.87万元。	为保障学校学校正常运转及消防安全，消除消防安全隐患，特改造并新增消防设施，建设蓄水池，改造学校老化线路。项目较紧急，预计2024年8月底完工，消防改造项目预算资金3398700.00万元。	339.87	339.87
[034007]中阳县城内北街小学							
中阳县北街小学消防改造项目	[3]特定目标类	学校消防改造项目费用	我校消防改造工程主要是对校园内各建筑进行消防改造，以达到国家规定的消防规范和要求	本次改造，将按国家规范进行现有建筑的改造，使我校达到学校消防达标建设事宜的相关规定要求，减少校园安全隐患，在校园消防安全方面具有重大意义	本次改造，将按国家规范进行现有建筑的改造，使我校达到学校消防达标建设事宜的相关规定要求，减少校园安全隐患，在校园消防安全方面具有重大意义	273.90	273.90
北街小学育才楼鉴定费及加固费	[3]特定目标类	北街小学育才楼鉴定费及加固费	育才楼修建于1993年，为砖混加预制板结构，主体共四层，现在共容纳1200余名师生学习生活。去年发现该楼南面一层与主体四层之间出现了裂缝，裂缝宽度达0.8厘米，给广大师生造成了一定的安全隐患，急需进行安全鉴定及加固。	科学合理的鉴定及加固，给广大师生提供一定的安全保障，办人民满意教育	科学合理的鉴定及加固，给广大师生提供一定的安全保障，办人民满意教育	152.00	152.00
[034008]中阳县培英小学校							
中阳县培英小学消防改造工程	[3]特定目标类	学校消防改造项目费用	为保障学校消防安全，消除消防安全隐患。特改造学校老化线路，建设蓄水池，新增消防设施。项目较紧急，预计2024年12月底完工。预算资金252.423万元。	为保障学校消防安全，消除消防安全隐患。特改造学校老化线路，建设蓄水池，新增消防设施。项目较紧急，预计2024年12月底完工。预算资金252.423万元。为保障学校消防安全，消除消防安全隐患，具有立项的必要性。	为保障学校消防安全，消除消防安全隐患。特改造学校老化线路，建设蓄水池，新增消防设施。项目较紧急，预计2024年12月底完工。预算资金252.423万元。为保障学校消防安全，消除消防安全隐患，具有立项的必要性。	280.47	280.47
[034009]中阳县宁兴学校							

[034009002]中阳县宁兴学校（初中）							
中阳县宁兴学校消防改造项目	[3]特定目标类	学校消防改造项目费用	为保障学校消防安全，消除消防安全隐患。特改造学校老化线路，建设蓄水池，新增消防设施。项目预算资金4492261元。	目标1：消除学校安全隐患。 目标2：改造老化、破旧设施设备。 目标3：保障学校正常运行。	目标1：消除学校安全隐患。 目标2：改造老化、破旧设施设备。 目标3：保障学校正常运行。	499.14	499.14
[034010]中阳县府南学校							
[034010003]中阳县府南学校（初中）							
中阳县府南学校消防改造项目	[3]特定目标类	学校消防改造项目费用	学校消防改造项目，为保障学校师生安全，财产安全，项目预算县级资金6110100元。	为保障学校师生安全，财产安全。提供一个安全的学习环境。	为保障学校师生安全，财产安全。提供一个安全的学习环境。	311.34	311.34
[034011]中阳县阳坡塔学校							
[034011001]中阳县阳坡塔学校（幼儿）							
中阳县阳坡塔学校消防改造项目	[3]特定目标类	学校消防改造项目费用	校园安全消防改造	为了师生身心安全，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	为了师生身心安全，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	133.98	133.98
[034012]中阳县第二中学校							
中阳县二中消防改造项目	[3]特定目标类	学校消防改造项目费用	为确保学校消防安全，特预算4694100元。对我校消防设施设备进行改造。	为确保学校消防安全，特预算4694100元。对我校消防设施设备进行改造	为确保学校消防安全，特预算4694100元。对我校消防设施设备进行改造。	469.41	469.41
[034013]中阳县第一中学校							
中阳县一中消防改造项目	[3]特定目标类	学校消防改造项目费用	中阳一中消防改造工程主要是对校园内各建筑（包括教学楼、实验楼、图书馆、办公楼、餐厅等）进行消防改造，以达到国家规定的消防规范和要求。	通过改造，减少校园安全隐患	本次改造，将按国家规范进行现有建筑的改造，使我校达到学校消防达标建设事宜的相关规定要求，减少校园安全隐患，在校园消防安全方面具有重大意义。	538.65	538.65
信息化机房建设提升项目	[3]特定目标类	中阳一中教学条件改善项目	2024年中阳一中新配置3个机房，其中2个采用云课堂模式——学生端+云服务器，主要用于初中生上课及考试使用，另外1个采用传统模式——独立主机+显示器，主要用于3D打印建模以及人工智能及创客教育的配套	1、保证了初中学生上课每人独立享有一台计算机，从而提高中考信考成绩 2、满足了3D建模软件的正常运行，使得3D打印机以及人工智能创客活动正常开展	1、保证了初中学生上课每人独立享有一台计算机，从而提高中考信考成绩。 2、满足了3D建模软件的正常运行，使得3D打印以及人工智能创客活动正常开展。	155.00	155.00
校园卫生间改造（含校训及部分草坪）项目	[3]特定目标类	中阳一中教学条件改善项目	中阳一中校园卫生间改造主要是对校园内1、2号教学楼、实验楼、校园南北旱厕进行改造，同时对校园内国旗台西侧的校训草坪进行改造	本次改造可基本解决师生上厕所等待、拥堵问题	本次改造，将对校园的美化、节能减排等方面具有重大意义，改造后，可基本解决师生上厕所因蹲位不足的等待、拥堵问题。	226.00	226.00

中阳一中教学设施提升项目	[3]特定目标类	中阳一中教学条件改善项目	中阳县中阳一中教育教学实施提升项目（3#教学楼、实验办公楼电路改造、窗户改造及内墙涂刷工程）施工工程已于2023年完成，该项目主要对中阳一中校园内3#教学楼、实验办公楼进行了电路改造、窗户改造及内墙涂刷等方面的改造。	该项目工程现已完成施工，解决了两栋楼因建筑年代较长，设计落后导致的线路老化，窗户老旧等安全隐患问题。	该项目工程现已完成施工，解决了这两栋楼因建筑年代较长，设计落后导致的线路老化，窗户老旧等安全隐患问题。	139.00	139.00
[034015]中阳县钢源学校							
[034015002]中阳县钢源学校(初中)							
钢源学校设施设备购置	[3]特定目标类	学校设施设备购置	钢源学校教学设备购置包括办公设备、办公家具、学生桌椅、电教设备、文化建设、专室建设、附属设施建设等，初期预算资金3489237.00元。	保证新建学校正常教学的运转，改善教学设施条件，促进教学、教研、服务整体水平的提高，推进全县教育更好、更快发展。	保证新建学校正常教学的运转，改善教学设施条件，促进教学、教研、服务整体水平的提高，推进全县教育更好、更快发展。	348.92	348.92
[034801]中阳县宁乡镇中心校							
中阳县宁乡中心校（府东）消防改造项目	[3]特定目标类	学校消防改造项目费用	本项目采用招标形式，其中教学楼内改造资金239866.8元，校园内水泵房1630121.64元，室外工程534441.22元，其它费用209280元。	目标1：教学楼内管网及消防改造 目标2：校园内水泵房新建 目标3：室外工程	目标1：教学楼内管网及消防改造 目标2：校园内水泵房新建 目标3：室外工程	258.50	258.50
[034806]中阳县第三中学校							
中阳县三中消防改造项目	[3]特定目标类	学校消防改造项目费用	本项目采用招标形式，消防改造工程费用共计97000元。	1.教学楼内管网及消防改造 2.校园内水泵房新建 3.室外消防工程新建	1.教学楼内管网及消防改造 2.校园内水泵房新建 3.室外消防工程新建	279.32	279.32
[035001]中阳县职业中学校							
无人机重点专业项目资金	[3]特定目标类	无人机重点专业县级配套资金	根据晋教职成函【2023】95号文件，我单位入选山西省职业教育品牌专业和高水平实训基地“十四五”第二批建设项目名单。	2024年完成品牌专业建设项目。	2024年完成品牌专业建设项目。	200.00	200.00
中阳县职中消防改造项目	[3]特定目标类	职业中学消防改造项目	根据中教请字【2023】33号，中阳县教育科技局关于申请学校消防改造资金的请示，2024年将对学校消防设施进行改造，做到消防无隐患。	2024年完成消防工程改造项目，确保校园内无消防安全隐患。确保师生在校期间安全。	2024年完成消防工程改造项目，确保校园内无消防安全隐患。确保师生在校期间安全。	431.65	431.65
实训楼建设项目尾款	[3]特定目标类	实训楼建设项目尾款	实训楼工程中标价25374479.13元，已完工。已支付工程款20292135元，按照工程竣工支付至97%核算，仍欠工程款25374479*0.97-20292135=4321109.63元。	2024年支付完剩余款项。	2024年支付完剩余款项。	432.11	432.11
[036001]中共中阳县委党校							
操场改造	[3]特定目标类	操场改造	操场改造，占地3000平米。跑道250米	高度重视，压实工作责任，安全施工，高质量地完成项目建设	高度重视，压实工作责任，安全施工，高质量地完成项目建设	315.00	315.00
西侧宿舍、厨房及餐厅改造工程	[3]特定目标类	西侧宿舍、厨房及餐厅改造工程	西侧宿舍、厨房及餐厅改造工程	西侧宿舍、厨房及餐厅改造，安全施工，高质量地完成项目建设	西侧宿舍、厨房及餐厅改造，安全施工，高质量地完成项目建设	188.61	188.61

新建消防水池及综合楼、教学楼装饰工程	[3]特定目标类	新建消防水池及综合楼、教学楼装饰工程	新建消防水池及综合楼、教学楼装饰工程	新建消防水池及综合楼、教学楼装饰工程。高度重视，压实工作责任，安全施工，高质量地完成项目建设	新建消防水池及综合楼、教学楼装饰工程。高度重视，压实工作责任，安全施工，高质量地完成项目建设	199.78	199.78
建设党校费	[3]特定目标类	县委党校建设费	本项目在枝柯镇枝柯村原明德小学校园内进行建设。总占地面积为8383.79 m ² （合 12.58 亩），总建筑面积为4560.43 m ² （包括食堂及教师宿舍）。建设内容为原明德小学教学楼改造、新建二层综合楼、室外配套附属工程包括室外运动场地、生态停车场、道路硬化、大门、围墙、校园绿化工程等。	把党校建设成为习近平新时代中国特色社会主义思想的主阵地、学员进行党性锻炼的熔炉、培训轮训党政干部的主要渠道；改善教师、学员的工作、学习环境。	把党校建设成为习近平新时代中国特色社会主义思想的主阵地、学员进行党性锻炼的熔炉、培训轮训党政干部的主要渠道；改善教师、学员的工作、学习环境。	537.88	537.88
[038001]中阳县文化和旅游局							
柏洼山景区旅游开发项目拖欠工程款费用	[3]特定目标类	柏洼山景区旅游开发项目拖欠工程款费用	2019年3月东顺旅游开发公司建设柏洼山景区旅游开发项目以来，拖欠工程款现象严重，被拖欠工程款的施工单位群众多次到县赴市上访。为解决项目纠纷、确保社会稳定，县委、县政府认定依法解除景区开发协议，由中晖旅游产业开发投资公司接管景区并依法取得开发商的代位赔偿权，承接开发商所有涉及柏洼山旅游开发项目的债务，通过法律部门调解判决解决纠纷。 2023年6月，被拖欠工程款的7个施工单位向中阳县人民法院提起诉讼。中阳县人民法院在下达的民事调解书中，要求中晖旅游产业开发投资公司依法支付拖欠的工程款1458949.79元，于2024年2月26日前支付完毕。由于中晖旅游产业开发投资公司账面资金不足，致使迟迟无法支付。特向县政府申请向中晖旅游产业开发投资公司主管单位中阳县文化和旅游局拨付工程款1458949.79元	2024年6月底完成此项工作，及时拖欠工程款费用，维护社会稳定。	2024年6月底完成此项工作，及时拖欠工程款费用，维护社会稳定。	145.90	145.90
中阳县旅游发展总体规划编制工作经费	[3]特定目标类	中阳县旅游发展总体规划编制工作经费	根据吕梁市人民政府旅游改革发展领导小组《关于进一步推进旅游产业规划编制工作的通知》（吕旅改发组发〔2022〕19号）文件要求，我局积极开展编制《中阳县旅游发展总体规划》工作，需通过招标程序确定规划公司并进行前期资源调查，费用为150万元。	推动规划编制工作和全县旅游产业发展	推动规划编制工作和全县旅游产业发展	150.00	150.00
编制中阳县柏洼山旅游区（风景区）旅游发展总体规划和详细规划经费	[3]特定目标类	编制中阳县柏洼山旅游区（风景区）旅游发展总体规划和详细规划经费	根据吕梁市人民政府旅游改革发展领导小组《关于加快推进全市A级景区创建提升工作的通知》（吕旅改发组发〔2022〕11号）文件要求，我局积极推动柏洼山3A级景区创建工作，依据《旅游景区质量等级的划分与评定》（GB/T 17775-2003），创建3A级景区需编制景区旅游规划和柏洼山旅游区的发展，我局通过招标程序确定中国城市规划设计研究院进行资源调查和规划编制工作，费用总额为396万元。于2023年12月支付总额的40%，即158.4万元。	推动柏洼山景区国家3A级景区创建工作和全县旅游产业发展	推动柏洼山景区国家3A级景区创建工作和全县旅游产业发展	237.60	237.60
编制低级别文物保护单位修缮设计方案费用	[3]特定目标类	编制低级别文物保护单位修缮设计方案费用	为确保我县低级别文物险情及时排除，根据前期工作排查，确定东观音庙、西合戏台、国清寺、康家场众神庙、弓阳关帝庙、米家塌众神庙、天神龙王庙、贺龙路居地中阳旧址、吕梁军区司令部旧址9处急需保护，需编制低级别文物保护单位修缮设计方案并通过专家评审，预计每处编制费用为15万元，共计135万元。	为了更好的保护低级别文物，做好市局安排的项目储备工作，及时排除险情，做好传承，丰富人民群众的文物认知度，使得文物建筑的延续性有所保证。	为了更好的保护低级别文物，做好市局安排的项目储备工作，及时排除险情，做好传承，丰富人民群众的文物认知度，使得文物建筑的延续性有所保证。	135.00	135.00
中阳县第二届非遗文化旅游节相关费用	[3]特定目标类	中阳县非遗文化旅游节相关费用	该工作经费用于支付保障中阳县非遗文化旅游节产生的费用等。	保障第二届非遗文化旅游节的正常、圆满开展，进一步改善全县公共文化服务环境，为全县城乡群众丰富文化生活创造良好条件。	保障第二届非遗文化旅游节的正常、圆满开展，进一步改善全县公共文化服务环境，为全县城乡群众丰富文化生活创造良好条件。	170.00	170.00

中阳县博物馆陈列布展项目相关费用	[3]特定目标类	中阳县博物馆陈列布展项目相关费用	2023年对中阳县凤凰山公园凤凰阁进行全方位改建为县国有博物馆，聘请专业人员实地考察，测绘，设计等，争取2024年早日完成博物馆的建成。	完成博物馆装饰装修、陈列布展以及室外配套等工程建设，完成率达到 100%	完成博物馆装饰装修、陈列布展以及室外配套等工程建设，完成率达到 100%	2,614.24	2,614.24
柏洼山旅游区内柏洼山景区、车鸣峪景区前期费用	[3]特定目标类	柏洼山旅游区内柏洼山景区、车鸣峪景区前期费用	为加快柏洼山旅游区（风景区）建设，我局拟聘请专业机构，对旅游区内的柏洼山景区、车鸣峪景区建设项目编制可行性研究报告、设计方案、文物评估报告，开展文物考古勘探。	保障柏洼山景区、车鸣峪景区前期工作的顺利开展。	保障柏洼山景区、车鸣峪景区前期工作的顺利开展。	1,321.20	1,321.20
[908001]债务股							
一般债券还本	[3]特定目标类	一般债务还本付息	按照政府债券管理工作内部操作规程，及时支付债券到期本金，有效促进全县经济社会健康发展	在规定日期前足额归还本年度到期一般债券本金，不逾期。	在规定日期前足额归还本年度到期一般债券本金，不逾期。	5,400.00	5,400.00
一般债券付息费用	[3]特定目标类	一般债务还本付息	按照政府债券管理工作内部操作规程，及时支付债券利息，有效促进全县经济社会健康发展。	在规定日期前足额归还本年度一般债券利息，不逾期。	在规定日期前足额归还本年度专项债券利息，不逾期。	953.15	953.15
专项债券付息费用	[3]特定目标类	专项债券还本付息	按照政府债券管理工作内部操作规程，及时支付专项债务利息，有效促进县域经济社会健康发展。	在规定日期前足额归还本年度到期地方政府专项债券付息费用。	在规定日期前足额归还本年度到期地方政府专项债券付息费用。	1,896.75	1,896.75