	




























附件2：                

中阳县项目管理全流程图
有关部门不得办理相关报批手续





县项目建设推进工作专班初审





未研究或研究未通过





事前认真开展调查研究和评估论证





县委财经委员会审核








集


中


申


报





当年度9月底前  申报下年度拟投资建设项目





纳入山西省重点项目库管理








确定省市重点项  目








征求发改、审批、自然资源、生态环保等部门级主管部门意见





纳入县级项目储备库





半月一调度





县政府会议研究





研究论证





政府投资项目谋划





研究





年内新增项目，根据实际情况和上级文件通知申报





随机补充


申


报





申报中央预算内投资、地方政府专项债券资金或申请政策性基金





通过





县政府法制机构合法性审查





纳入国家重大项目储备  库





（1）交通能源水利等网络型基础设施；


（2）信息科技物流等产业升级基础设施；


（3）地下管廊等城市基础设施；


（4）高标准农田等农业农村基础设施；


（5）国家安全基础设施。





（1）铁路、公路、综合交通枢纽、电网、水网、气网等基础设施建设；


（2）主导产业、龙头企业延链补链强链、技术改造，产业园区基础设施和新能源项目；


（3）5G基础设施、物联网、人工智能、大数据、区块链、创新平台等新技术领域；


（4）城市更新、老旧小区改造、城乡环境整治、冷链物流、政府主导的农产品批发市场等补短板项目；


（5）节能减排、生态修复、污染防治、城镇污水垃圾收集处理等生态环保治理；


（6）粮食安全、现代农业、水利基础设施；


（7）应急医疗救助设施、隔离设施、公共卫生体系、保障性安居工程、农村公共服务补短板，以及教育、养老、托育、文旅、体育等民生领域。
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是





纳入前期库








1+N专班推进





审批部门并联容缺审批





政府投资项目财政部门预算前期费用





县人大审议通过





纳入年度项目建设库及财政年度投资预算





续建项目首季复工率到达到100%





新立项项目当年开工率要达到50%以上





进入建设期





企业投资项目





审批局备案





项目单位决策论证








